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La societat moderna no para d’evolucionar, contínuament en competició i, 
sense cap mena de dubte, totalment globalitzada. Les empreses, immerses en 
aquest món procuren dedicar molts esforços a la innovació per tal de ser el 
màxim de competitius i a la vegada exclusius, tot això es fa mitjançant la 
creació i execució de projectes interns a la empresa. 
 
Els projectes cal gestionar-los de manera eficient, és a dir, que els projectes 
acabin en el termini establert, amb les especificacions demandades i amb un 
cost igual o inferior al pressupostat.  
 
En aquest document es presenta, s’analitza i s’aplica la metodologia de la 
Cadena Crítica elaborada pel Dr. Eliyahu M. Goldratt, basant-se en la seva 
Teoria de les Limitacions. 
 
La primera meta és analitzar la metodologia a fons, des de la seva teoria i fins 
a la seva aplicació. Les primeres aproximacions conclouen que sobre unes 
senzilles bases, s’obtenen uns resultats molt interessants. De tal forma que 
podem identificar els principis d’aquesta metodologia per tal de seguir el 
procediment de la seva aplicació i així confirmar-ne els resultats.  
 
La segona meta és avaluar la viabilitat de la seva aplicació, mitjançant el 
desenvolupant d’un cas pràctic. Aquest consistirà en l’aplicació dels principis de 
la metodologia sobre una empresa que gestioni diversos projectes 
simultàniament. 
1.1 Motivació 
Fa tres anys l’autor d’aquest document va cursar una assignatura en la que es 
tractava el sistema de gestió de projectes per cadena crítica amb exemples 
sobre cadenes de muntatge en cadenes reals com les de la fàbrica SEAT. Es va 
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interessar en veure com es pot millorar la producció mitjançant l’estudi dels 
punts febles del sistema i endreçant les feines de forma eficient, és per això 
que va decidir endinsar-se en la realització d’aquest document.  
 
El llibre Critical Chain de Eliyahu M. Goldratt introdueix la metodologia de la 
cadena crítica, una metodologia que apliquem a la gestió de projectes. Després 
de la lectura de la teoria de Goldratt la idea d’aplicar la metodologia de la 
cadena crítica a la gestió de múltiples projectes de manera simultànea va anar 
agafant força i forma. 
 
Amb una idea i uns objectius més o menys clars, el següent pas fou una 
estricta recerca bibliogràfica, d’hemeroteca i en especial una webgrafia 
completa. Segons la naturalesa del document (llibres, portals webs, articles), 
segons el contingut (teòric o pràctic) i el grau d’aprofundiment (bàsic, general, 
específic, etc.) classificava la informació recollida. 
 
A partir d’aquest anàlisi en profunditat de la metodologia i fonts d’informació, 
l’autor va detectar una sèrie de punts on calia aprofundir o que permetien 
iniciar noves línies d’investigació. Una de les línies investigades i inclosa en el 
present document, aporta una variant respecte a la teoria inicialment 
desenvolupada per Dr. Eliyahu M. Goldratt, ja que qüestiona la programació de 
les tasques tan tard com sigui possible.  
 
En el context de la recerca, nombrosos articles i estudis parlaven de resultats 
revolucionaris després de l’aplicació d’aquesta metodologia en diferents 
entorns. Per la qual cosa augmentava el grau d’èxit dels projectes. 
 
A mesura que els coneixements de la teoria creixien, el programari emprat pel 
document antecessor, el cc-PulseTM, resultava més útil. Aquest programari està 
dedicat exclusivament al cas de gestió de projectes individuals dins de un 
entorn empresarial, en aquest projecte s’ha decidit emprar el software cc-





pràctic sobre la gestió d’un portfoli de projectes dins d’un mateix entorn 
empresarial. 
 
Una vegada finalitzada la recerca d’informació, calia estudiar-la i classificar-la 
per tal de poder escriure aquesta document. Principalment estructurat en dos 
blocs, un de teòric i un de pràctic. 
1.2 Estructura del projecte 
El capítol 1 és el destinat a la introducció, motivació i explicació de 
l’estructura del projecte. 
 
El capítol 2 introdueix la teoria a l’anàlisi realitzat sobre la Metodologia de 
Gestió de Projectes per Cadena Crítica, un recull dels fonaments teòrics, el 
procés de desenvolupament de la metodologia, etc. 
 
Durant el capítol 3 es presenta el procediment d’aplicació de la metodologia 
sobre un entorn empresarial en gestió de projectes individuals i tot seguit 
l’aplicació de la metodologia en entorns de gestió de múltiples projectes. 
 
El capítol 4 està dedicat al desenvolupament de l’aplicació de la metodologia 
sobre uns casos pràctics concrets fent servir el programari cc-MPulseTM. Dins 
d’aquest capítol es presenta l’eina de treball emprada però de forma general, 
per a més detall es pot consultar l’annex a on s’hi troba un manual detallat. 
 
Durant el capítol 5 es realitza el desenvolupament pràctic a partir de la teoria 
analitzada sobre un portafoli de 3 projectes de la mateixa empresa. Aquests 
projectes disposen de la mateixa durada i fan servir el mateixos recursos.  
En l’apartat 5.1 es presenten els projectes que es troben englobats dins de la 
metodologia definida per PMBOK i a l’apartat 5.2 es troba l’execució dels 
projectes presentats en apartat anterior. 
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Al capítol 6 es presenten els resultats de forma objectiva. 
 
Finalment al capítol 7 es presenten les conclusions. 
 
Als annexes trobem els manuals d’ús de l’aplicació així com altres apartats 
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2 TEORIA EN LA GESTIÓ DE PROJECTES  
2.1 Introducció 
Es defineix projecte com a esforç temporal per crear un producte o servei 
únic. 
 
D’aquesta definició es poden extreure tres conceptes claus: 
 Esforç  Realitzat per recursos humans i materials. 
 Temporal   La vida d’un projecte és acotada. 
 Únic    La unicitat d’un projecte recau en el fet que no s’ha fet 
mai abans, característica que porta implícita incertesa. 
 Producte o servei         
   Definit per unes especificacions i destinades a un/s 
usuari/s finals 
 
A l’hora de definir un projecte concret, hi ha tres característiques que el 
defineixen i són els objectius a assolir: 
 
 Especificacions   Cal enumerar i descriure les sortides del projecte. 
 Temps    Cal definir el període temporal en què s’ha de dur 
a terme el projecte. 
 Pressupost   Cal establir un pressupost, que defineixi el capital 
que s’està disposat a invertir en el projecte, per tal de garantir la seva 
execució i la seva rendibilitat. 
 
El següent esquema recull els tres objectius del projecte i inclou, com a vincle 









Figura 2-1 Projecte: objectius i recursos 
2.2 Metodologia: Teories i eines 
De cadascun dels conceptes anteriors, s’han realitzat nombrosos estudis i s’han 
desenvolupats nombroses teories, associades o no a l’entorn de projectes; 
s’han escrit nombrosos llibres i s’han desenvolupat nombrosos programaris. 
Alguns exemples són: 
 
 Temporalitat  CPM (Critical Path Method o Mètode del Camí 
Crític), PERT, CCPM, programaris diversos, Lean. 
 Especificacions  TQM, ISOs, Six-sigma. 
 Incertesa   Probabilitat, estadística, teories i eines d’estimació 
per a entorns concrets. 
 Recursos humans   Psicologia, intel·ligència emocional, definició de 
rols, tècniques de motivació, plans de promocions, definició d’incentius – 
penalitzacions. 
 Pressupost     C/SCSC, EVC, eines d’estimació de costos i 
elaboració de pressupostos, softwares de control de costos, teories 
d’anàlisi de desviacions, gestió de riscos. 
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2.2.1 Gestió de projectes 
Conjunt de processos realitzats amb la finalitat de complir els objectius dels 
projectes, basant-se en teories i usant eines de les mencionades en el punt 
anterior. 
El gestor de projecte és el responsable de coordinar els recursos assignats al 
projecte (l’equip de projecte i els recursos materials) per tal que s’assoleixin 
les especificacions, dins del termini establert i amb costos iguals o inferiors al 
pressupost. Per tant, haurà de fer ús dels seus coneixements sobre les teories 
abans esmentades per motivar l’equip de projecte, controlar l’evolució del 
projecte en totes les seves variables i reconduir-lo en cas de desviacions. 
 
Èxit dels projectes: 
Segons l’èxit assolit a la finalització dels projectes, podem classificar-los en: 
 
 Projectes Exitosos  Projectes que es finalitzen dins el termini 
establert, amb costos iguals o inferiors al pressupost i que compleixen 
les especificacions inicials. 
 
 Projectes Acabats Fora d‟Objectius   projectes que es finalitzen 
incomplint algun/s o tots els objectius:  Acaba tard però compleix 
especificacions i/o els costos són iguals o inferiors al pressupost, acaba 
dins el termini establert però no compleix les especificacions i/o els 
costos han superat el pressupost inicial. 
 
 Cancel·lats  Un cop iniciats es cancel·len perquè es desvien 
excessivament dels objectius establerts inicialment: No es compliran les 
especificacions (o bé han quedat obsoletes), es disparen els costos 
eliminant o reduint excessivament la rendibilitat del projecte, o el retard 
acumulat és irrecuperable. Tot el temps, capital i l’esforç dedicat al 
projecte es perden. L’únic benefici que es pot, i s’ha de treure d’aquest 
tipus de projectes és l’experiència, que hauria de reduir la probabilitat 
de cancel·lació de futurs projectes. 




Existeixen diversos estudis que conclouen que el percentatge de projecte que 
assoleixen els 3 objectius és molt baix (inferiors al  20 %), i que el percentatge 
de projectes cancel·lats és elevat (al voltant del 30 %).   
 
Com que les xifres extretes d’aquests estudis difereixen poc entre elles, es 
poden extreure dues conclusions: 
 Els percentatges d’incompliment i d’èxit són similars tot i que els estudis  
facin referència a diferents tipus de projecte, sectors, països i cultures. 
 Els projectes que acaben amb èxit són molt pocs i els projectes 
cancel·lats, amb el conseqüent desaprofitament o pèrdua de temps, 
diners i recursos, són excessius. 
 
Aquestes dades presenten doncs una realitat poc engrescadora per al món 
empresarial immers en la gestió de projectes. Però el dinamisme del món 
actual fa que l’èxit de les empreses estigui estretament relacionat amb una 
gestió eficient dels projectes, o almenys amb una quantitat suficient com per 
poder suplir les despeses que suposen els projectes no finalitzats. 
 
No ha d’estranyar doncs, que s’hagin fet múltiples estudis tractant d’aclarir el 
perquè d’aquest baix nivell d’èxit i alguns d’ells, a més, hagin desenvolupat 
teories encaminades a millorar la gestió de projectes.  
Molts d’aquests estudis s’han centrat en l’anàlisi de la fase d’execució de 
projectes i han derivat en teories d’estil “Do More&Better”, és a dir, fer-ho 
més i millor. L’aplicació d’aquestes teories es tradueix sovint en augmentar la 
pressió sobre els membres de l’equip de treball o en incrementar el detall de la 
planificació.  
Sotmetre als membres de l’equip de projecte a pressions contínues acaba 
derivant en baixos rendiments, desmotivacions i fins i tot en malalties físiques 
i/o mentals. Les persones tenen limitacions físiques i, tot i que per certs 
períodes de temps poden respondre positivament a pressions externes i així 
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donar fruit puntualment a un projecte exitós, no és una bona metodologia per 
ser aplicada constantment.  
 
La segona opció, la d’incrementar el detall de la planificació, tampoc millora 
sistemàticament el grau d’èxit dels projectes. Cal ser molt curós a l’hora de 
definir el grau de desglossament ja que l’increment de detall no sempre 
reporta beneficis al projecte.  
Per detallar més una part del projecte, cal desglossar-ne les tasques en 
activitats de menor entitat. Abans de dividir una tasca, cal valorar l’aportació 
d’aquesta al global del projecte, en termes de temps, pressupost i 
especificacions. Si la tasca no consumeix gran part d’alguna de les tres 
variables, pot ser infructuós subdividir-la, ja que l’aportació de cadascuna de 
les parts resultants pot arribar a ser irrellevant i per tant, poden no merèixer 
l’atenció individualitzada del gestor del projecte. Per altra banda, 
independentment de l’aportació de cada tasca al global del projecte, 
augmentant-ne el nombre s’augmenta la complexitat de la xarxa del projecte i 
creixen les probabilitats d’error en la seva definició. 
Existeix també el risc de no detallar prou, ja que pot comportar l’oblit d’alguns 
passos, l’afavoriment de relacions en cadena que allarguin el termini perquè no 
consideren l’execució en paral·lel d’activitats més curtes, una mala definició de 
la necessitat dels recursos, una visió insuficient del procés global i capacitat 
reduïda de seguiment i control. 
 
Altres estudis centrats en l’anàlisi de la fase d’execució han derivat en sistemes 
de gestió i control de canvis. Durant l’execució d’un projecte, quan la realitat 
comença a diferir de la planificació (això passa sovint, si no, no estaríem 
parlant d’un grau elevat de fracàs de projectes), cal mesurar el grau de 
desviació i analitzar-ne les causes i les possibles solucions; si es considera 
adequat, es llança una modificació que cal gestionar i controlar. 
 
En molts d’aquests estudis s’analitzen les causes que provoquen el fracàs del 
projecte. S’identifiquen causes internes al projecte com són un suport deficient 
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de responsables, una planificació errònia, un sistema de control de canvis 
ineficient, un sistema de comunicació mal definit, uns recursos escassos, 
desmotivats, sobrecarregats o poc qualificats; i causes externes originades per 
l’entorn, com la mala o insuficient definició de requeriments per part del client, 
l’incompliment de terminis per part de subministradors i  subcontractes, la 
competència, l’existència o modificació de normatives i reglaments, les 
condicions geogràfiques i climàtiques. 
Es pot tendir a pensar que el baix grau d’èxit dels projectes està provocat per 
un gran nombre de factors que afecten negativament al projecte i que queden 
fora de l’àmbit d’influència del gestor de projecte. Evidentment existeixen 
factors incontrolables com per exemple unes condicions meteorològiques 
adverses o canvis en normatives i reglamentacions, però aquests s’han de 
tractar mitjançant metodologies de gestió de riscos. 
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2.2.2 La visió del Dr. Eliyahu M. Goldratt 
El Dr. Eliyahu M. Goldratt, amb l’experiència guanyada en el món de la 
Producció, s’atreveix a obrir el punt de mira i això li permet analitzar el món 
dels projectes a alt nivell. En una primera fase, no se centra en la fase 
d’execució, sinó que analitza el sistema globalment qüestionant-ne els 
fonaments. Considera que si una metodologia no dóna els resultats desitjats, 
aplicar-hi teories d’estil “Do More&Better”, pot provocar la reiteració dels 
errors inherents al sistema. 
 
Analitzant en primer lloc la definició de projecte (esforç temporal per crear un 
servei o producte únic), el Dr. Goldratt identifica la seva incertesa implícita. El 
fet que la sortida d’un projecte sigui única, implica que no s’ha fet mai abans i, 
per tant, no podem conèixer  amb exactitud com es fa. D’aquí es desprenen 
dos nivells d’incertesa: 
 
 Durada de les tasques:  En no conèixer les tasques, només podem 
estimar-ne la seva durada. Augmentant l’esforç en l’estimació es 
disminueix la incertesa fins a arribar al límit de les causes comuns de 
variació, enteses com la capacitat del sistema de produir resultats 
repetidament, de manera que només podran reduir-se canviant-ne 
l’execució. Abans d’arribar a aquest límit, no sempre val la pena 
augmentar l’esforç, ja que la millora obtinguda pot no compensar-lo. 
A més a més, existeixen les causes especials de variació que sovint són 
factors externs i que caldrà gestionar mitjançant metodologies de gestió 
de riscos. 
 
 Lògica de les tasques: Existeix certa probabilitat de què es cometin 
errors en la definició de la xarxa de tasques, ja sigui per establiment 
incorrecte de relacions com per falta o abús de detall. La imprecisió de 
les estimacions de les tasques, és un altre punt a tenir en compte a 
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l’hora de valorar el grau de detall del projecte. Si les estimacions de les 
tasques individuals no poden fer-se amb exactitud, l’augment del 
nombre de tasques no aportarà més precisió al projecte. 
 
El Dr. Eliyahu M. Goldratt, arriba a la conclusió de què per gestionar 
eficientment els projectes, cal gestionar eficientment la seva incertesa 
inherent. Aplicant al món dels projectes la seva Teoria de les Limitacions, 
desenvolupa la metodologia de Gestió de Projectes de la Cadena Crítica. 
 Capítol 3  
LES TEORIES DEL DR. ELIYAHU M. GOLDRATT 




3 LES TEORIES DEL Dr. ELIYAHU M. GOLDRATT 
3.1 Teoria de les Limitacions (TOC) 
 
La Teoria de les Limitacions (TOC, Theory of Constraints) és el procés de 
millora contínua desenvolupat pel Dr. Eliyahu M. Goldratt. Com a procés de 
millora contínua, pretén donar resposta a les següents tres preguntes: 
1. Què cal canviar? 
2. A què cal canviar? 
3. Com canviar? 
 
La Teoria de les Limitacions pot aplicar-se a qualsevol sistema que no obté els 
resultats esperats o que vol millorar-se. El Dr. Eliyahu M. Goldratt va 
desenvolupar aquesta teoria dins l’entorn de la Producció, però posteriorment, 
atret pel baix grau d’èxit dels projectes, també va aplicar-la al món de la 
gestió de projectes. 
3.1.1 Efectes indesitjats i conflicte nucli 
 
Quan un sistema no obté el resultat esperat, això s’evidencia amb la presència 
d’efectes indesitjats. L’anàlisi de les causes d’aquests efectes haurien de 
permetre als dissenyador dels sistemes establir mecanismes per evitar-los. 
Quan això no és possible és perquè existeix un conflicte no resolt. 
Fent un anàlisi profund de les hipòtesis en què es basa el sistema i de les 
relacions causa - efecte internes al sistema, s’hi poden detectar conflictes 
inherents, sorgits sovint d’interessos contraposats. Alguns d’ells es poden 
resoldre o minimitzar, corregint les hipòtesis o variant les relacions que els 
originen. Finalment, podrem identificar el conflicte nucli, principal causa de 
gran part dels efectes indesitjats del sistema. 
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TOC utilitza l’eina dels “núvols d’evaporació” per detectar els conflictes que es 
presenten en els sistemes. 
 
Figura 3-1 Núvol d’evaporació 
 
La lectura d’un núvol d’evaporació es fa en tres passades, de la manera 
següent: 
 
Per aconseguir l’objectiu, cal complir el requeriment A. Per complir el 
requeriment A, cal emprendre l’acció D. 
Per aconseguir l’objectiu, cal complir el requeriment B. Per complir el 
requeriment B, cal emprendre l’acció D‟. 
Les accions D i D‟, tot i que es deriven del objectiu comú, són 
incompatibles. 
 
En apartats posteriors es presenten diferents núvols d’evaporació associats a la 
gestió de projectes. 




3.1.1 Bases de la Teoria de les limitacions 
La Teoria de les Limitacions es basa en les següents afirmacions: 
1. Cada sistema té una limitació que acota la seva sortida. 
2. La limitació del sistema és única. 
3. Només reduint l’impacte d’aquesta limitació es pot millorar el sistema. 
Per tant, qualsevol millora en altres parts del sistema no es traduirà en la 
millora del sistema, inclús pot perjudicar al sistema. 
 
La limitació d’un sistema és el Coll d’Ampolla que impedeix al sistema assolir 
més unitats de l’objectiu del sistema. L’objectiu d’una organització empresarial 
és el d’augmentar el seu capital. La limitació d’un sistema pot ser física (per 
exemple, la capacitat màxima d’una màquina), pot ser política (una 
normativa), pot ser mental, pot ser un procediment, una mesura o un recurs 
necessari per l’operativa del sistema. 
 
El tercer punt xoca frontalment amb la Gestión Total de la Qualitat (TQM, Total 
Quality Management), que proposa millorar totes i cadascuna de les parts per 
tal de millorar-ne el global. La TOC, tot i que no prohibeix fer millores en altres 
parts del sistema, focalitza l’esforç a millorar la limitació, ja que és la manera 
òptima d’aconseguir millores globals. A més, algunes millores en certes parts, 
poden empitjorar el sistema global. Per exemple, en una cadena de producció, 
l’optimització d’ús d’un procés pot implicar el creixement indefinit d’existències 
i, per tant, perjudicar al sistema global que haurà de carregar els costos 
associats. 
 
Per il·lustrar la TOC s’utilitza arreu com a exemple una cadena d’anelles: En 
una cadena d’anelles, l’anella més dèbil limita la força global de la cadena i, 
només millorant aquesta anella s’augmentarà la resistència global de la 
cadena. El reforç continuat d’una de les anelles inicialment fortes, pot acabar 
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provocant un excés de pes que provoqui el trencament de l’anella més dèbil i, 
per tant, tocant de mort el sistema global. 
 
Incrementant el flux a través de la limitació, s’augmenta l’assoliment de 
l’objectiu del sistema.  Per tant, el “Què cal canviar?” és la limitació del 
sistema, relacionada amb els conflictes del sistema que provoquen els seus 
efectes indesitjats i la limitació dels sistema. 
3.2  Millorar el sistema, segons Dr. Eliyahu M. Goldratt 
Goldratt defineix una estratègia per a la millora d’un sistema, consistent en els 
següents cinc passos: 
 
1. Identificar les restriccions del sistema. 
2. Decidir com explotar-les. 
3. Subordinar tot a la decisió anterior. 
4. Superar la restricció del sistema (Elevar la seva capacitat). 
5. Si en el passos anteriors s’ha trencat alguna restricció, tornar al 
pas 1, però sense permetre la inèrcia. 
 
Un cop completats els primers quatre passos, es pot veure si s’ha solucionat la 
limitació explotada i podem iniciar el funcionament del sistema focalitzant el 
control sobre la limitació; o bé si ha aparegut una nova i única limitació del 









4 CCPM: TOC en la gestió de projectes 
L’aplicació de la Teoria de les Limitacions que Eliyahu M. Goldratt fa al món de 
la Gestió de Projectes, dóna lloc a la metodologia de la Cadena Crítica. 
 
La cadena crítica: „Critical Chain Project Management‟ (CCPM) és un 
métode de planificació i gestió de projectes que posa major enfàsis en els 
recursos necessaris per a executar les feines dels projectes desenvolupats per 
Eliyahu M. Goldratt. Això és un contrast amb els mètodes de Ruta Crítica o 
PERT que fan força en l’ordre i la programació rígida de les feines. En el 
mètode de la Cadena Crítica es tendeix a mantenir els recursos carregats, però 
sent flexibles en els temps de començament i en les duracions de les tasques 
per tal de poder canviar ràpidament entre tasques i així fer que la cadena que 
forma tot el projecte acabi en el temps previst. 
4.1 Efectes indesitjats 
En el món empresarial la dinàmica és la mateixa que s’ha analitzat en el capítol 
anterior. El grau d’èxit dels projectes és baix i s’evidencia en efectes indesitjats 
com els següents: 
 
 Els projectes acaben tard. 
 Els costos superen el pressupost. 
 El servei o producte resultant no compleix les especificacions. 
 
Resulta impossible assolir els tres objectius sense perjudicar-ne com a mínim 
un: 
 Per acabar a temps cal augmentar el cost i/o reduir especificacions. 
 Per acabar dins pressupost cal allargar el termini i/o reduir 
especificacions 
 Per complir especificacions cal allargar el termini i/o augmentar el 
pressupost). 




Aquest baix percentatge d’èxit pot estar causat per: 
 
 Recursos escassos. 
 Recursos no disponibles quan se’ls necessita. 
 Recursos han de realitzar tasques simultàniament sense criteris clars de 
priorització. 
 Les planificacions no són una eina útil per fer el seguiment de 
l’avançament del projecte, ja que cal dedicar molt esforç a actualitzar-
les degut als constants canvis.  
 No hi ha visibilitat global sobre l’estat del projecte i, per tant, no 
responem correctament a les desviacions. 
4.1.1 Núvols d’evaporació i conflictes 
Tal i com hem dit, els projectes tenen un triple objectiu a assolir: Temps, Cost 
i Especificacions. Tot i que són tres conceptes diferents, a la pràctica resulten 
sovint directament o indirecta dependents, ja que quan un dels tres conceptes 
creix, repercuteix en un increment dels altres dos: 
 
 Si s’allarga temporalment el projecte, augmenta la probabilitat 
d’introduir canvis en les especificacions inicials i augmenta el cost ja que 
els recursos estan dedicats més temps al projecte. 
 Si s’incrementen les especificacions inicials, augmenta el temps 
necessari per executar-les i augmenta el cost total del projecte. 
 Si s’incrementa el pressupost, s’augmenta la probabilitat d’introduir 
millores que requeriran més temps d’execució. 
D’aquesta dependència sorgeix un primer núvol d’evaporació i un primer 
conflicte a resoldre. Si un dels tres objectius es desvia, la tendència natural del 
sistema farà que els altres objectius també es desviïn. El gestor de projecte ha 
de decidir si pot permetre la modificació dels objectius, o si ha de focalitzar els 






Figura 4-1 Núvol evaporació: Conflicte entre Temps, Cost i Especificacions 
 
 
Tenint en compte aquesta dependència, CCPM proposa centrar-nos en la gestió 
temporal del projecte, focalitzant els esforços en l’objectiu d’acabar-lo a temps. 
Suggereix que els projectes que es finalitzen amb el menor temps possible, 
tendeixen a complir totes les especificacions i es mantenen dins el cost 
pressupostat. Des d’aquest enfocament en determina que la seqüència de 
tasques que fan que el projecte no acabi en un interval de temps més curt, 
constitueix la limitació del projecte. 
 
El següent pas és analitzar les seqüències de tasques per tal d’extreure els 
conflictes inherents a la seva definició i que provoquen la desviació temporal 
del projecte, començant primer per la tasca en sí. Cal analitzar les hipòtesis 
contemplades a l’hora de definir una tasca i estimar-ne la seva durada, i els 
possibles conflictes  inherents a aquesta definició.  
Gestió de projectes per Cadena Crítica 
 
28 
4.1.2 Natura de les tasques 
Les tasques en les que es descompon un projecte són de natura no 
determinista, la seva duració no és una constant coneguda, sinó que respon 
a lleis estadístiques subjectes a desviacions i, per tant, només podem fer-ne 
estimacions. Coneixent la llei estadística que segueix la duració de les tasques, 
podem realitzar estimacions de la seva durada, en funció de la fiabilitat que 
necessitem o en funció del risc que vulguem o puguem assumir. 
La llei estadística reflecteix les causes comuns de variació, és a dir, les 
desviacions dins la capacitat del sistema de produir resultats repetidament. 
Però també existeixen les causes especials de variació, que han de ser tractats 
de manera separada. 
 
A l’hora de fer estimacions de les durades de les tasques, els recursos es 
veuen condicionats per les seves experiències anteriors, per la càrrega de 
treball, per possibles recompenses o penalitzacions o per l’entorn. Per tant, 
segons la situació personal s’inclourà més o menys marge de protecció en 
l’estimació, per intentar combatre la incertesa inherent a les tasques. Des del 
punt de vista del recurs, sorgeix un nou núvol d’evaporació: 
 
 





A nivell global de gestió del projecte, també sorgeix aquest dilema respecte 
incloure més o menys marge. 
 
Figura 4-3 Núvol evaporació: Estimació de durades (visió projecte) 
 
 
Les polítiques de millorar totes les parts del sistema, es tradueix en millorar el 
compliment dels terminis de totes i cadascuna de les tasques. Això potencia la 
inclusió de marges de seguretat en totes les estimacions. 
4.1.3 Interrelació d’activitats de projecte  
A l’hora de planificar un projecte, cal crear la xarxa d’activitats, és a dir, 
descompondre’l en un seguit de tasques que es relacionen entre sí. 
Tot projecte ha de tenir una activitat inicial (sovint el llançament propi del 
projecte) i una activitat final. La resta d’activitats tindran tasques 
predecessores que marcaran el seu inici més avançat, i tasques successores 
que no podran començar fins que aquesta acabi. 
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Quan la relació entre tasques predecessores – successores és d’una a una, 
presentant una xarxa d’activitats en sèrie, les desviacions que pateixi la tasca 
predecessora, afectaran a la successora. 
Quan la relació entre tasques predecessores – successores és de varies a una, 
la xarxa presenta combinacions en paral·lel de tasques. La tasca successora no 
pot començar fins que hagin acabat totes i cadascuna de les predecessores, 
veient-se afectada per la desviació més negativa de totes les seves 
predecessores. La probabilitat que el inici de la successora pateixi retards serà 
una combinació de la probabilitat de retard de totes i cadascuna de les 
predecessores i és sempre superior a la pitjor probabilitat de retard individual 
de les predecessores. Per altra banda, la probabilitat que la successora 
comenci avançant-se al inici planificat, queda reduït a la probabilitat que totes i 
cadascuna de les predecessores acabin amb antel·lació. 
 
En la teoria del camí crític, el temps global del projecte s’estima com la suma 
de les durades estimades de les tasques que composen el camí crític, que és 
aquell que, tenint la durada més llarga, delimita la durada total del projecte 
(només té en compte les relacions funcionals de les tasques). 
En els projectes on es produeixin relacions predecessores – successores de 
varies a una, la regla de la suma ens dóna una subestimació de la durada total 
del projecte. D’aquesta manera, ens marquem un termini massa exigent i 
reduïm les possibilitats de complir l’objectiu temporal. L’estimació de la durada 
del projecte com a suma de les durades de les tasques del camí crític, ens duu 
a subestimar el termini necessari per a l’execució del projecte. Tot i que 
s’inclouen marges de seguretat en les estimacions per combatre la incertesa 
inherent a la llei estadística que segueixen les durades de les tasques 
individualment, els marges aplicats no són suficients. 
 
L’altre aspecte a considerar a l’hora de definir la xarxa de tasques és el grau de 
detall a definir. El gestor de projecte ha de valorar diferents factors (el grau 
d’incertesa de les tasques, el nivell de control que vol fer, la quantitat de 




requereix el seu projecte, ja que tant un detall excessiu com un d’insuficient 
poden resultar perjudicials per a la correcta gestió del projecte. A continuació 








Figura 4-5 Núvol evaporació: Nivell de detall en les tasques en projecte 




De l’anàlisi de la xarxa es desprenen dues qüestions importants que caldrà 
considerar a l’hora de gestionar projectes, la propagació de la incertesa a 
través de les relacions entre xarxa i el grau de desglossament a definir durant 
la seva estructuració. 
 
4.1.4 Assignació de recursos 
Un cop tenim la xarxa d’activitats definida, cal realitzar l’assignació de recursos 
a cadascuna de les tasques. En un entorn real de recursos limitats, l’assignació 
d’un mateix recurs a més d’una tasca pot incorporar una relació addicional que 
afecta a la duració del projecte. Si el recurs és requerit simultàniament per 
més d’una tasca, com que el recurs només podrà treballar en una tasca en 
cada instant de temps, es crea una nova dependència no reflectida en la xarxa 
inicial. 
 
Es pot optar perquè el recurs faci una tasca darrera l’altra, creant relacions 
predecessora – successora en cadena, o bé es pot optar per la multitasca: 
S’autoritza al recurs a treballar en paral·lel en les diferents tasques, dedicant 
intervals de temps intercalats a cadascuna d’elles. N activitats de durada t, 
acaben a N*t, quan podria acabar-se una activitat cada t. A més, les parades 
contínues d’una mateixa tasca provoquen la disminució del rendiment del 
recurs i, es desaprofita temps dedicat a canviar de tasca. D’aquesta manera, 
totes les tasques s’allarguen en el temps, alterant també la xarxa inicial. 
 
Des de la perspectiva del recurs, cada individu s’enfronta a un dilema quan ha 






Figura 4-6 Núvol evaporació: Promoció multitasca (visió recurs) 
 
 
Des de la perspectiva global, el gestor de projectes ha de decidir si li convé 
més garantir que té els recursos sempre ocupats i dedicats al projecte tot i que 
puguin estar assignats a diferents tasques simultàniament, o bé si li convé més 
assegurar-se que cada recurs estarà disponible en el moment de necessitat, 
tot i que això impliqui deixar-lo ociós temporalment. 
 
Figura 4-7 Núvol evaporació: Promoció multitasca (visió projecte) 
 




La millor opció és eliminar la multitasca, prioritzant des d’una visió global, les 
diferents tasques que ha de realitzar el recurs, minimitzant l’impacte sobre el 
termini del projecte. De totes maneres, en aquest projecte analitzarem més a 
fons la manera de poder promoure la multitasca per tal de ser el menys 
ineficient possible, per exemple, acurtant distàncies entre màquines de feines 
multiplexades o ajuntant els temps de descans entre dos processos per tal 
evitar uns desplaçaments innecessaris. 
 
Anteriorment hem definit la limitació del projecte com la seqüència de tasques 
que fan que el projecte no acabi en un interval de temps més curt. Tenint en 
compte només les relacions funcionals entre tasques, aquesta definició 
coincideix amb la de camí crític. En decidir que eliminarem la multitasca 
prioritzant les tasques dels recursos participants en el projecte, el camí més 
llarg entre el seu inici i el seu final, ja no només vindrà determinat per les 
relacions entre tasques, sinó que també el determinarà les relacions creades 
en funció de les assignacions de recursos. A partir d’aquest punt, definim com 
a limitació del projecte, la seqüència de tasques que fan que el projecte no 
acabi en un interval de temps més curt, tenint en compte tant les relacions 
entre tasques com les dependències amb els recursos; anomenem aquesta 
seqüència com cadena crítica. 
 
És convenient que la cadena crítica tingui com a mínim 10 activitats, per tal 
d’incrementar les oportunitats de què les desviacions estadístiques d’aquestes 
tasques es compensin entre sí. També és convenient que cap de les activitats 
de la cadena crítica excedeixi el 20% del temps total de la cadena: A no ser 
que puguem estimar-la amb una precisió alta reduint la incertesa de la seva 





4.1.5 Entorns multiprojecte 
En entorns multiprojecte, la decisió d’evitar o no la multitasca està 
condicionada pels altres projectes amb qui es comparteixen els recursos. 
Permetre cert grau d’oci per a un recurs, pot acabar provocant l’ocupació del 
recurs en tasques d’un altre projecte i, per tant, pot succeir que en el moment 
de necessitat del recurs, no només no estigui disponible, sinó que a més, el 
seu alliberament ja no estigui en mans del gestor del projecte. Sovint els 
entorns multiprojecte estan englobats sota una doble estructura jeràrquica – 
funcional o projecte - empresa. És a dir, que a l’estructura funcional dels 
diferents departaments de l’empresa s’hi sobreposa una estructura jeràrquica 
enfocada a projectes. En aquest entorn, cada responsable departamental, 
cedeix temporalment recursos per als projectes en curs, de manera que cada 
recurs té més d’un cap: un de funcional responsable del departament al qual 
pertany i diferents caps jeràrquics pels projectes als quals ha estat assignat. 
Els caps de projecte preferiran tenir recursos dedicats en exclusiva als seus 
projectes, però els caps funcionals poden preferir promoure la multitasca, 
assegurant-se la plena ocupació dels recursos tot i que això impliqui assignar-
los a diferents projectes. 
 
Figura 4-8 Núvol evaporació: Promoció multitasca (visió multiprojecte) 
 




Un altre conflicte associat a l’entorn multiprojecte és el que apareix quan cal 
decidir el llançament de nous projectes. Per una banda, pot considerar-se 
convenient llançar com més projectes millor i quant abans millor, però per 
l’altra pot considerar-se convenient reduir o endarrerir el llançament de nous 
projectes per tal de garantir l’èxit del projectes en curs. 
 
 
Figura 4-9 Núvol evaporació: Acceptació nous projectes 
4.1.6 Comportament humà 
Hem vist anteriorment com la situació personal dels recursos repercutia en la 
inclusió de més o menys marge a l’hora de fer estimacions de les durades de 
les tasques. Tots aquests condicionants també afectaran a la manera 
d’executar la tasca.  
 
Es coneix com a síndrome de l‟estudiant, l’actitud de deixar la feina pel 
final: fins que no s’atansa la data de finalització, el recurs no s’aplica del tot en 
concloure la tasca.  D’aquesta manera es redueixen les probabilitats d’acabar 




de problemes. La situació empitjora si tenim en compte la llei de Murphy ja 
que com més apurem el temps, més probable és que sorgeixin problemes i 
menor la capacitat de resposta. 
Un altre efecte del comportament humà és la llei de Parkinson, segons la 
qual les tasques s’allarguen fins a consumir tot el temps que tenen assignat. 
En el cas que el recurs finalitzi abans de la data prevista, aquest dedica el 
temps sobrant a fer revisions i millores de forma de la feina feta, accions que 
reporten pocs beneficis al projecte. 
 
Aquests comportaments redueixen la probabilitat de què es produeixin 
desviacions positives, és a dir, de què s’avancin les finalitzacions escurçant les 
durades de les tasques. Però a més, quan tot i així, alguna tasca s’acaba abans 
del previst, sorgeix un nou conflicte: informar o no de la finalització anticipada.  
Des de la perspectiva del recurs, aquest pot interpretar que comunicar a la 
gestió de projectes que ha acabat anticipadament només el perjudicarà. Per al 
projecte en curs ell complirà si comunica la finalització en el dia previst i no 
percep cap benefici personal (no rebrà cap bonificació) ni global (probablement 
les tasques següents no podran començar abans). En canvi, si pensa en el 
futur, comunicar que ha acabat anticipadament, pot reduir-li el termini 
disponible per als següents projectes. 
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Figura 4-10 Núvol evaporació: Informació finalitzacions avançades (visió recurs) 
 
 
El mateix raonament pot fer-se des de la perspectiva global del gestor de 
projecte, a l’hora d’avaluar la conveniència d’informar de la finalització 
anticipada del projecte. 
    
 






No informant de la finalització avançada, sovint s’utilitza el temps sobrant per 
fer revisions que no aporten valor al projecte i que, a més, augmenten la 
probabilitat de fer canvis sobre les especificacions. 
4.1.7 Programació de les tasques 
Com hem vist, CCPM focalitza els esforços en reduir temps en l’execució de la 
cadena crítica, ja que és la que marca la durada total del projecte. És per això 
que promou la informació de les finalitzacions avançades, per tal d’aprofitar 
totes les desviacions positives que apareguin en la cadena crítica, de manera 
que cada una de les seves tasques comenci tan aviat com sigui possible. Les 
tasques de la cadena crítica es programen una a continuació de l’altre omplint 
tot el marge temporal des de l’inici fins al final del projecte. 
 
Per la resta de tasques, sovint podem programar el seu inici dins un cert 
interval de temps. La majoria de metodologies de gestió de projecte 
recomanen programar l’inici de totes i cadascuna de les tasques tan aviat com 
sigui possible, amb la intenció de reduir el risc d’acabar tard. Però CCPM 
recomana programar-les tan tard com el projecte ho permeti.  
Si es programa l’inici el més aviat possible, es permet que les tasques no 
pertanyents a la cadena crítica comencin abans del necessari tot i no ser 
urgents. Això pot fer que quan un recurs sigui requerit per una tasca de la 
cadena crítica, aquest estigui ocupat fent una tasca no urgent. Si a més, 
afegim el síndrome de l’estudiant i la llei de Parkinson, podem estar provocant 
que el marge temporal que preteníem guanyar començant abans, es 
desperdicïi per l’allargament innecessari de la tasca. Potenciar els inicis 
anticipats per sobre de criteris de priorització, pot provocar efectes negatius de 
la multitasca i allargar el termini del projecte. 
Si, per contra, ho programem tot el més tard possible, es redueix el risc 
d’impacte de canvis en tasques ja realitzades i s’endarrereixen costos. 
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Com veurem en apartats posteriors, la gestió de la incertesa de la CCPM, 
defineix el moment d’inici de les tasques en funció de la seva relació amb la 
cadena crítica, partint del seu inici el més tard possible. 
4.1.8 Valor versus Cost 
Un darrer conflicte que cal destacar dels identificats pel Dr. Eliyahu M. 
Goldratt, és l’existent entre el que ell anomena món del cost i el món del valor. 
Del seu profund anàlisi de la gestió de projectes, determina que el mecanisme 
de medició que s’utilitza per avaluar el rendiment dels projectes i moltes de les 
polítiques associades, se centren en els costos. La focalització del control en els 
costos provoca una tendència cap a les estratègies de TQM i allunya de la TOC. 
Segons el món del cost, interessa reduir costos en qualsevol part del sistema 
perquè provoca una reducció del cost global. Per poder aplicar correctament 
TOC cal deixar de banda el món del cost i assumir com a nou escenari el món 
del valor, on el paràmetre a mesurar és el valor generat per projecte 
globalment. 
      
 





En el llibre “Cadena Crítica”, el professor Cox utilitza l’analogia de la cadena 
d’anelles per explicar aquest doble enfocament, equiparant el cost amb el pes 
de les anelles i el valor amb la seva resistència. La reducció de pes en 
qualsevol anella repercuteix en la reducció de pes de la cadena, mentre que 
només millorant la resistència de l’anella més dèbil s’aconsegueix millorar la 
resistència global. 
4.1.9 Conclusions 
Tractant de resumir els conceptes introduïts en aquest apartat: 
 
Un projecte pot considerar-se com un sistema, la sortida del qual és un 
producte o servei (especificacions) que cal obtenir dins un termini (temps) i 
pressupost (cost). 
 
Com que el grau d’èxit dels projectes és baix, hi apliquem la Teoria de les 
Limitacions (procés de millora contínua definit pel Dr. Eliyahu M. Goldratt). 
 
Analitzant la seqüència de tasques hem vist que: 
 La natura no determinista de les tasques incorpora incertesa al 
sistema. 
 La lògica de les tasques comporta la propagació de la incertesa. 
 La planificació de tasques tan aviat com es pugui provoca diferents 
efectes negatius que fan que no sempre sigui la millor opció. 
 
Analitzant els recursos: 
 Cal eliminar la multitasca dins un projecte, prioritzant les diferents 
tasques que ha de realitzar el recurs des d’una visió global. 
 El síndrome de l’estudiant i la llei de Parkinson redueixen les possibilitats 
de què apareixin desviacions positives.  
 Cal promoure la informació de les finalitzacions avançades per tal 
d’aprofitar les desviacions positives. 




Els 3 objectius (especificacions, temps i cost) són dependents. Ens focalitzem 
en el temporal de manera que definim la limitació del projecte com la 
seqüència de tasques que fan que el projecte no acabi en un interval de temps 
més curt, tenint en compte tant la lògica de les tasques com les dependències 
dels recursos. És el que anomenem, cadena crítica. 
 
El conflicte nucli que provoca la majoria d’efectes indesitjats sobre el sistema i 
sobre el què hem de seguir treballant és la  incertesa; per gestionar amb èxit 
els projectes, cal gestionar eficaçment la seva incertesa inherent, focalitzant 
els esforços sobre la cadena crítica, i mesurant el rendiment del projecte des 
del món del valor, en funció de la seva sortida global. 
 
En els propers dos apartats d’aquest capítol s’analitza en profunditat l’aplicació 
de la metodologia de gestió de projectes de la Cadena Crítica: Primer en un 




















4.2 Aplicació de la CPPM en entorn de projecte únic 
Un cop definida la Cadena Crítica, enumerats els factors que afecten a la seva 
durada, analitzat l’efecte d’aquests factors i presentats algunes de les 
recomanacions de la metodologia de gestió de projectes de la Cadena Crítica, 
ha arribat l’hora de posar-los en pràctica. 
 
En aquest apartat s’aplica cadascun dels passos de la metodologia de la 
Cadena Crítica a un entorn de projecte únic, equivalent a considerar que tots 
els recursos de l’empresa estan dedicats al projecte tractat. 
 
4.2.1 Passos de la metodologia de la Cadena Crítica. 
 
4.2.1.1 Identificació de la limitació del projecte: Cadena Crítica. 
 
Partim d’una xarxa de tasques com la que utilitzaríem en la metodologia del 
camí crític. Les relacions entre tasques vindran marcades per les entrades i 
sortides de cadascuna de les tasques i pel nivell de detall que s’hagi decidit.  
 
La primera novetat que aporta la CCPM és la recomanació de posicionar 
inicialment les tasques tant tard com sigui possible. 
 
Hem definit la Cadena Crítica, com la seqüència de tasques dependents que 
fan que el projecte no acabi en un interval de temps més curt, tenint en 
compte tant les dependències de recursos com les relacions entre tasques. Així 
doncs, la segona novetat és que també considerem la dependència de 
recursos. El camí crític és un cas particular de cadena crítica, ja que equival a 
considerar la hipòtesi de recursos infinits. 
 
Per tenir en compte també les dependències de recursos, cal analitzar la xarxa 
de fi a inici i, cada cop que detectem un ús simultani d’un mateix recurs, caldrà 
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decidir quina de les tasques que requereixen aquest recurs pot fer-se en darrer 
lloc i avançar-ne la resta i totes les seves antecessores, de manera que 
resolguem el conflicte del recurs en qüestió. Es tracta de resoldre tots els 
conflictes de recursos per evitar la multitasca, prioritzant les tasques que ha de 
realitzar un mateix recurs, fent que aquest recurs treballi en cada moment 
dedicat al 100 % a una única tasca. Existiran múltiples alternatives de 
priorització i sovint cal fer diferents iteracions fins a trobar la combinació de 
tasques que defineixen la cadena crítica més curta.  
 
La següent figura presenta un projecte senzill on: 
Cada requadre simbolitza una tasca, identificada per dos nombres, el 
primer fa referència al camí i el segon a la posició de la tasca dins el 
camí.  
Les dependències entre tasques, totes del tipus fi a inici sense 
desfasaments, es representen per arestes o vèrtexs comuns. 




Figura 4-13 Projecte exemple de resolució de conflictes de recursos. 
 
 
Aquest projecte té dos camins de tasques. El primer format per les tasques 1.1 
-> 1.2 -> 1.3 -> 1.4 -> 2.1, i un segon format per 3.1 -> 3.2 -> 2.1. La tasca 
2.1 té com a predecessores les tasques 1.4 i 3.2. 
 
El projecte fa ús de tres recursos: el recurs blau, el taronja i el groc. Com es 
veu, les tasques 1.4 i 3.2 requereixen la dedicació simultània del recurs blau, 
cal doncs desfer aquest conflicte de recursos. De les dues possibles opcions, la 







Figura 4-14 Resolució de conflictes de recursos. 
 
 
Un cop resolts tots els conflictes de recursos, localitzem la seqüència més 
llarga de tasques i tindrem identificada la cadena crítica. 
 
NOTA: Recordem que per raons estadístiques cal procurar que la cadena 
crítica tingui com a mínim 10 activitats i que cap d’elles excedeixi el 20% del 
temps total de la cadena. 
4.2.1.2 Explotació de la limitació. 
 
Un cop identificada la cadena crítica, cal treure’n el màxim profit, reduint el 
temps planificat i reduir, sobretot, el temps real d’execució: ha arribat l’hora 
d’explotar la limitació. Explotar la cadena crítica equival a: 
1.- Tractar correctament les estimacions de les durades de les tasques. 
2.- Tenir en compte la propagació de la incertesa a través de la xarxa de 
tasques. 
3.- Assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per a l’execució 
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Estimacions de les durades: 
Tractar correctament les estimacions de les durades de les tasques equival a 
tenir en compte que, quan el gestor de projecte sol·licita als responsables de 
les tasques les estimacions de les durades de les tasques, aquests tendeixen a 
donar una estimació segura, que inclou un cert marge de protecció que li 
aporta una probabilitat de compliment amb la què se sent còmode. 
 
Algunes metodologies intenten estimar l’impacte de les variacions per causes 
comuns utilitzant 3 estimacions de les durades de les tasques: la pessimista, la 
realista i l’optimista. Altres utilitzen simulacions o l’anàlisi de Monte Carlo per 
valorar l’impacte de la incertesa. 
 
A CCPM, es diferencien les variacions per causes comuns que s’erigeixen com a 
element essencial de la gestió de projectes, de les variacions per causes 
especials. Algunes d’aquestes darreres s’eliminen, com la indisponibilitat de 
recursos i alguns efectes negatius del comportament humà (síndrome de 
l’estudiant, multitasca), altres es deixen pendents per a ser controlades 
mitjançant la gestió de riscos. 
 
CCPM considera que de l’estimació segura que el gestor obté dels 
responsables, la meitat és temps real necessari per executar la tasca amb una 




Figura 4-15 Estimació durades: t execució + marge protecció. 
 
 







La següent figura correspon a la funció de distribució de probabilitats de la 
durada d’una tasca. La durada t1 correspon a una probabilitat de compliment 
del 50%, mentre que t2 correspon a l’estimació segura inicialment 
proporcionada pel recurs. 
 
Figura 4-16 Funció de distribució de probabilitats. 
 
Propagació de la incertesa: 
La cadena crítica és una concatenació de tasques, cadascuna d’elles amb una 
durada estimada. Fent un anàlisi estadístic de la propagació de la incertesa 
dins aquesta cadena de tasques, veiem que: 
 
La variància de la cadena crítica serà igual al sumatori de les variàncies 
de les tasques (sempre que les tasques siguin independents). 
La desviació estàndard d’una distribució estadística és proporcional a la 
seva incertesa i és igual al quadrat de la variància. 
 
Tenint en compte aquestes dues afirmacions, podem concloure que la incertesa 
de la cadena crítica serà inferior a la suma d’incerteses de cada tasca. Algunes 
tasques s’endarreriran (desviacions negatives) i altres s’avançaran 
(desviacions positives). Si som capaços d’aprofitar els avançaments, algunes 
variacions es cancel·laran, fent que la incertesa de la cadena crítica i, per tant, 
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la incertesa del projecte, sigui inferior a la suma de les incerteses de les 
tasques individuals. 
Per tal d’aprofitar les desviacions positives, cal que les finalitzacions avançades 
siguin informades: cal treballar amb l’esperit d’una cursa de relleus, on cada 
corredor/a entrega immediatament el testimoni (la sortida de la seva tasca) 
per tal que el/la següent corredor/a iniciï el seu recorregut en el mateix 
moment. 
 
CCPM té en compte les lleis estadístiques de les causes comuns i les 
propagacions de les incerteses a través de la xarxa de tasques i recomana:  
- Unificar els marges de protecció de les tasques de la cadena crítica en 
un marge compartit. 
- Situar aquest marge al final de la cadena, ja que protegirà a tot el 
projecte. 




Figura 4-17 Estimació durades: marge protecció compartit. 
 
 
D’aquesta manera, enlloc de protegir cada tasca individualment amb un marge 
de protecció curt, protegim totes les tasques amb un marge comú, més llarg., 
que CCPM anomena MARGE de PROJECTE, MP (“Project Buffer, PB”).  
 
Per dimensionar aquest marge, CCPM es basa en el fet que la probabilitat que 
totes les tasques de la cadena s’endarrereixin és inferior a la probabilitat que 
s’endarrereixin algunes d’elles, i recomana escurçar el marge de protecció, tot 







Figura 4-18 Probabilitat: reducció marge protecció. 
 
Hem dit anteriorment que CCPM considera que de el temps d’execució és igual 
a la meitat de l’estimació segura que el gestor obté dels responsables. Pel que 
fa al dimensionat del Marge de Projecte, proposa reduir-lo a la meitat de la 
suma dels temps d’execució, de manera que equival a un terç de la cadena 
crítica: 
 
Exec n = Tasca n / 2 
Protecció global =  suma (Exec n) / 2 = suma (Prot n) / 2 = 1/3 total 
 
La incertesa de les estimacions de les durades es tracta de dues maneres: 
reduint les durades estimades i dimensionant el marge de protecció. La 
reducció de les estimacions es fa amb l’objectiu de considerar les durades que 
tenen probabilitat de compliment del 50%, per tant, tot i que CCPM recomana 
dividir entre dos l’estimació original proporcionada pels recursos, en cada 
projecte i per cada tasca podria definir-se un factor de reducció diferent, en 
funció de la fiabilitat de l’estimació o del seu grau d’incertesa. 
El factor utilitzat pel dimensionat del marge de projecte també pot definir-se 
de diferents maneres segons el grau d’incertesa del projecte o bé pot 
dimensionar-se com l’arrel quadrada de la suma dels quadrats de les 
variàncies de les tasques. 
 
 
Amb aquest marge es resolen 2 conflictes: incloure o no contingència i 
informar o no de les desviacions positives. Els efectes negatius de la 
multitasca, els hem resolt en la definició de la cadena crítica, ja que hem tingut 
en compte, a més de les dependències entre relacions, les relacions dels 
recursos. 
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La definició d’aquest marge i la seva col·locació a continuació de la cadena 
crítica i, conseqüentment, al final del projecte, compleix un doble objectiu: 
 
- Protegir el compliment del requeriment temporal -> augmentant la 
probabilitat que el projecte acabi dins el termini marcat inicialment. 
- Establir un mecanisme de control -> un control periòdic del consum del 
marge de projecte constitueix un mecanisme senzill i significatiu per al 
seguiment de l’execució del projecte. 
 
 
És important destacar que tots els recursos implicats en el projecte coneixen la 
data d’inici del projecte, la lògica de les tasques i la data fi objectiu, que és la 
data de finalització del marge de projecte. Les dates d’inici de la resta de 
tasques no es defineixen, ja que aquestes dependran de la data de fi de la 
tasca predecessora, de la qual coneixem la seva posició dins la cadena crítica i 
la seva durada estimada. La data de fi de cada tasca dependrà del consum que 
faci del marge de projecte, que està disponible per totes i cadascuna de les 
tasques de la cadena crítica.  
La durada prevista global del projecte és igual a la suma de les durades de les 
tasques de la cadena crítica (estimades amb probabilitat 50%), més la durada 
del marge de projecte. D’aquesta manera, tant el gestor del projecte, com els 
executors de les tasques, han de saber que no s’avaluarà la durada individual 
de les tasques (estan sotmeses a variacions per causes comuns) i que el temps 
inclòs inicialment dins el marge de projecte hi és per a ser consumit. El que cal 
garantir entre tots és el temps total del projecte. 
 
 
Disponibilitat de recursos: 
El darrer punt de l’explotació de la cadena crítica és assegurar la disponibilitat 






CCPM proposa la introducció d’un marge per a cadascun dels recursos que 
intervenen en la cadena crítica. Els MARGES de RECURSOS, MR (“Resource 
Buffer, RB”) no consumeixen temps de projecte, sinó que són un mecanisme 
d’informació per poder avisar als recursos que s’apropa la seva data 
d’incorporació a  una tasca de la cadena crítica. Permet establir avisos 
consecutius del tipus “falta un mes perquè la cadena crítica et requereixi”, 
“falten 15 dies”, “falta una setmana”, “falten 3 dies”, “demà t’has d’incorporar 
a la cadena crítica”. 
Un cop més, cal promoure la dedicació al 100 % de cada recurs en una única 
tasca per tal d’aconseguir que s’acabi en el menor temps possible, evitant els 
efectes negatius de la multitasca. Es recomana aplicar aquest principi a totes 
les tasques del projecte, però molt especialment a les tasques de la cadena 
crítica. 
 
Per recursos subcontractats, poden utilitzar-se a més del marges de recursos, 
penalitzacions i recompenses per garantir la seva incorporació en el moment 
precís que la cadena crítica els requereixi. 
 
 
Recordem per acabar aquest apartat que les úniques dates que es defineixen 
amb exactitud en un projecte tractat amb CCPM són la data inicial del projecte 
i la data de fi de projecte que correspon a la data de fi del marge de projecte. 
Així doncs, no es defineixen dates d’inici i fi de cada tasca com en altres 
metodologies, només s’estableixen les relacions amb les altres tasques i les 
estimacions de les seves durades. Les tasques s’iniciaran tan bon punt s’acabin 
totes les seves predecessores, les quals informaran immediatament de la seva 
conclusió.  
4.2.1.3 Subordinació de la resta del projecte a la cadena crítica. 
 
La subordinació de la resta del projecte a la cadena crítica té dos camps 
d’aplicació:  
1.- Subordinació de la resta de tasques i camins. 
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2.- Subordinació de l’eficiència dels recursos. 
 
 
Subordinació de tasques i camins: 
Alguna/es tasca/ques de la cadena crítica poden tenir com a predecessores, a 
més d’una tasca de la cadena crítica, altres tasques procedents de camins que 
conflueixen en la cadena crítica. Aquesta tasca no podrà començar fins que 
acabin totes i cadascuna de les predecessores. Cal garantir doncs que, si la 
tasca predecessora pertanyent a la cadena crítica acaba amb anterioritat, la 
tasca successora pertanyent a la cadena crítica pugui començar 
immediatament, de manera que aprofitem aquesta desviació positiva. 
L’existència de camins de tasques que s’incorporen a la cadena crítica 
redueixen així la possibilitat d’aprofitar desviacions positives de les tasques de 
la cadena crítica. Per tal d’augmentar la probabilitat d’aprofitar les desviacions 
positives produïdes dins la cadena crítica, cal protegir els camins que hi 
conflueixen. CCPM defineix els MARGEs d‟ALIMENTACIÓ, MA (“Feeding 
Buffer, FB”) que s’introdueixen entre l’última tasca d’una cadena confluent i 
la tasca de la cadena crítica que la succeeix. 
 
Per incloure el marge d’alimentació, s’ha de procedir com en el marge de 
projecte: 
- cal reduir el temps d’execució previst de cada tasca a la meitat (de fet, 
des del primer pas es redueixen totes les durades a la meitat, no només 
les de les tasques de la cadena crítica). 
- cal transferir els marges de protecció individual al marge global situat 
després de la cadena d’alimentació. 
- el marge d’alimentació es dimensionarà com 1/2 del total de les 
durades de la cadena d’alimentació, entesa com a successions de 
tasques relacionades per dependències funcionals, és a dir, per als 








Figura 4-19 Cadena d’alimentació. 
 
 
Figura 4-20 Marge d’alimentació (“Feeding Buffer”). 
 
Aquest marge compleix, com el de projecte, la doble funció de protecció i 
control. Per una banda redueix les possibilitats d’endarrerir la cadena crítica, i 
per l’altra esdevé un mecanisme de control sobre la cadena confluent. És 
important repetir que els marges es defineixen únicament per complir aquests 
dos objectius i que, per tant, existeixen per a ser consumits. 
 
 
La inclusió del MA pot implicar avançar-se a la data d’inici del projecte. En 
aquesta situació es pot optar per diverses opcions: 
- acceptar l’avançament de la data d’inici, cosa que augmenta la durada 
total del projecte. 
- disminuir el marge d’alimentació per mantenir la durada total, però 
amb menys protecció sobre la cadena d’alimentació. 
- disminuir el marge d’alimentació per garantir que el projecte s’inicia 
amb una tasca de la cadena crítica, però afegir un marge addicional 
entre l’última tasca de la cadena crítica i el marge de projecte. 
D’aquesta manera s’allarga el projecte però es manté la protecció. 
 
Per raons estadístiques, si la cadena d’alimentació té menys de 4 tasques, és 
recomanable dimensionar el marge d’alimentació com a mínim la durada de la 
tasca més llarga. 
 





Subordinació de l’eficiència dels recursos: 
Subordinar l’eficiència dels recursos a l’èxit del projecte implica que tots els 
recursos han de tenir capacitat excedent, per tal que puguin intervenir en el 
projecte quan siguin requerits. El fet d’evitar la multitasca i permetre la 
dedicació al 100% a una tasca en cada moment, es tradueix en un ús més 
eficient dels recursos i ajuda a obtenir capacitat excedent dels recursos. 
 
Amb aquest ús dels marges de protecció s’aconsegueix un percentatge de 
compliment més alt amb un termini compromès més curt. 
4.2.1.4 Elevació de la limitació. 
L’elevació de la limitació és el quart pas de la Teoria de les Limitacions. 
Consisteix en aportar més recursos del limitants. Sovint calen diversos cicles 
dels tres primers passos abans de poder elevar la limitació. 
En el món dels projectes pot elevar-se un recurs, la lògica de les tasques o els 
processos interns a les tasques. 
 
Elevar un recurs: 
Elevar un recurs (com contractant més gent o comprant més màquines) sovint 
requereix una inversió i un temps, mentre que explotar i subordinar pot fer-se 
immediatament i sovint amb impacte temporal i pressupostari petit o nul. 
 
Elevar la lògica de les tasques: 
Hem vist que la lògica de les tasques ve marcada per les sortides i entrades de 
les tasques, de manera que l’entrada d’una tasca successora és la sortida de la 
tasca predecessora. Però a vegades poden fer-se canvis en la lògica de les 
tasques modificant les sortides i entrades, permetent que el projecte s’acabi 







Elevar els processos interns de les tasques: 
L’elevació dels processos interns d’una tasca és millorar-ne el seu procés 
d’execució, de manera que actuem directament sobre les causes comuns de 
variació. 
4.2.1.5 Evitar la inèrcia. 
 
El cinquè i darrer pas de la Teoria de les Limitacions és evitar la inèrcia, és a 
dir, lluitar contra la resistència al canvi. Aplicant aquest darrer pas al món de la 
gestió de projectes, té implicacions a nivell d’organització, de grup i individual: 
 
A nivell d’organització: 
Existeixen en les empreses inèrcies que poden oposar-se a la implantació de la 
metodologia de cadena crítica, cultures o polítiques que no estan alineades 
amb els principis bàsics de la CCPM. 
Si considerem una empresa o organització com un sistema, i hi apliquem TOC, 
conclourem que per obtenir el màxim rendiment global, s’ha de subordinar tota 
l’empresa a la seva limitació. Però sovint existeixen mesures de control o 
d’avaluació focalitzades en entorns locals o departamentals. 
Paral·lelament a l’exemple de la cadena d’anelles, promoure les millores en 
entorns locals sense tenir en compte l’objectiu global i la limitació, poden 
repercutir negativament en els resultats de l’empresa. De què serveix produir 
molt si el departament comercial no pot vendre tot el volum produït? De què 
serveix desenvolupar productes punters, si el departament de producció no té 
capacitat d’adaptar-se als nous productes o de produir-los a preus competitius? 
Des del punt de vista de l’equip de treball i dels recursos, és possible que les 
polítiques estiguin enfocades a mantenir els recursos altament carregats, 
enlloc d’optimitzar el sistema permetent capacitat excedent en tots els 
recursos no limitants.  
 
A nivell de grup: 
Un cop més hem de fer referència al fet que l’objectiu del projecte està limitat 
per la cadena crítica, que tot s’ha de subordinar a ella i que els marges es 
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defineixen per protegir el projecte i mesurar-ne el seu progrés, però hi són per 
ser consumits. Per tant, és important eliminar totes les dinàmiques internes al 
grup que s’oposin a l’execució sota principis CCPM, com per exemple, 
promoure la multitasca, l’existència de criteris de priorització poc clars, 
premiar la finalització sobre dates fixes que frenen la informació de les 
finalitzacions avançades. 
El lideratge és la clau de l’èxit dels projectes i és bàsic per a la gestió eficient 
dels continus conflictes que apareixen durant el cicle de vida d’un projecte, 
encapçalats pels conflictes de recursos i de planificació. Un bon gestor encararà 
cada conflicte amb esperit positiu, l’analitzarà en profunditat i el conduirà cap a 
una solució òptima on tothom i surti guanyant. 
Per altra banda, no hi ha un bon lideratge sense un bon procés de comunicació 
entre tots els implicats en el projecte. La comunicació ha d’assegurar una 
aprovació de tots els implicats, des de l’inici del projecte (definició del xàrter), 
durant tota la vida del projecte (reunions i informes de progrés), ha d’incloure 
mecanismes eficaços de gestió de canvis i ha de culminar en el tancament del 
projecte amb l’acceptació del destinatari. 
 
A nivell individual: 
A nivell individual, la millor eina per lluitar contra la resistència al canvi és la 
formació. Cal que els recursos es mantinguin en un continu procés de 
formació, tant tècnica com relacionada amb CCPM. És bàsic que els recursos 
que treballaran amb CCPM, rebin formació específica perquè entenguin bé els 
conceptes d’objectiu global, cadena crítica i subordinació a aquesta, ja que la 
CCPM constitueix un sistema revolucionari que lluita contra alguns 
comportaments inherents a les persones. 
 
De totes maneres, per garantir l’èxit de la implantació de CCPM cal que es 
promogui des del nivell organitzatiu i es desplegui coherentment des dels alts 






4.2.1.6 Exemple d‟entorn de projecte únic. 
 
Abans de concloure l’apartat d’Aplicació de CCPM a l’entorn de projecte únic, 
realitzem l’aplicació en un projecte exemple que ens ha de permetre assentar 
coneixements i analitzar algunes situacions que es produeixen i que inicialment 
poden semblar desconcertants. 
 
En la figura següent es representa el projecte que prendrem com a exemple: 
  
 
Figura 4-21 Projecte exemple d’entorn de projecte únic. 
 
Inicialment, s’ha planificat segons la metodologia del camí crític i per tant, les 
tasques s’han programat el més aviat possible i les seves durades són les 
estimacions segures (s’indica entre parèntesis la durada en dies de cada 
tasca). 
 
Les seqüències de tasques que inclou el projecte són: 
1.1 -> 1.2 -> 2 
3.1 -> 3.2.-> 2 
4.1 -> 4.2 -> 5 
6.1 -> 6.2 -> 5 
Per tal que el projecte finalitzi, han d’acabar-se les tasques 2 i 5, que 
conflueixen en la fita de clausura o entrega del projecte. 
 
Es fa ús de 4 recursos diferents: el recurs taronja, el lila, el groc i el blau. 
Considerarem que disposem d’un únic recurs de cada color. 
 




Com a passos previs a l’aplicació dels 5 passos de la CCPM, cal realitzar la 
planificació de les tasques amb la meitat de la seva durada (extraient el marge 
de seguretat) i programar les tasques tant tard com sigui possible: 
 
 
Figura 4-22 Durades sense marge + programació tardana de tasques. 
 
 
A continuació hem de resoldre els conflictes de recursos seguint el projecte de 
fi a inici. El primer conflicte que detectem és el del recurs blau que podem 
resoldre de dues maneres diferents: programant la tasca 5 abans de la 2, o bé 
la tasca 2 abans de la 5. 
 
Figura 4-23 Resolució de conflictes: recurs blau - 1. 
 
 






Tant en la resolució de conflictes com en els passos que veurem a continuació, 
sovint se’ns presenten múltiples alternatives. L’opció que sembla la millor en 
un pas, pot donar resultats pitjors en un següent pas.  CCPM recomana 
analitzar algunes de les alternatives que se’ns presenten i triar-ne una sense 
entossudir-nos a trobar la solució òptima, ja que res ens garanteix que 
existeixi. La planificació que sorgeixi serà una solució suficientment bona com 
per millorar el grau d’èxit del projecte. 
 
En el cas de la resolució de conflictes, CCPM recomana avançar la tasca més 
llarga, ja que això acostuma a comportar que la cadena crítica sigui més llarga, 
de manera que requerirà un marge de projecte més gran i es protegirà millor 
el projecte enfront de la incertesa.  
Seguint aquesta recomanació, continuem el procés a partir de la segona opció, 
i el següent conflicte a resoldre és el del recurs lila que està assignat 
simultàniament a les tasques 4.1 i 6.2. Resolem avançant la tasca 4.1, ja que 
no té antecessores que impliquin l’allargament innecessari del projecte: 
 
Figura 4-25 Resolució de conflictes: recurs lila - 1. 
 
 
Seguint l’anàlisi cap a l’inici del projecte, el següent conflicte a resoldre és el 
del recurs groc en les tasques 1.2 i 3.2. Ambdues tenen antecessores que 
entren en conflicte amb altres tasques (la 1.1 amb la 6.1 pel recurs taronja, i 
la 3.1 amb la 4.1 pel recurs lila) i la posterior resolució d’aquests conflictes 
representarà l’allargament del projecte en 10 dies. Per tant, seguim la 
recomanació d’avançar la tasca més llarga i avancem la tasca 1.2.  
 





Figura 4-26 Resolució de conflictes: recurs groc. 
 
El següent conflicte torna a ser amb el recurs lila que ara està assignat 
simultàniament a les tasques 3.1 i 4.1. Podem triar qualsevol de les dues 




Figura 4-27 Resolució de conflictes: recurs lila - 2. 
 
 
Per últim cal resoldre el conflicte del recurs taronja entre la tasca 1.1 i 6.1. En 
aquest cas la millor opció sembla ser l’avançament de 5 dies de la tasca 1.1. 
  
 






Un cop ja hem eliminat els marges de seguretat de les estimacions de les 
durades de les tasques, les hem programat el més tard possible i hem resolt 
tots els conflictes de recursos que se’ns han presentat, podem començar a 
aplicar els cinc passos de la CCPM. 
 
 
El primer pas és la identificació de la cadena crítica, un cop més se’ns 
presenten múltiples alternatives. Pels primers 15 dies, podem seleccionar la 
tasca 1.1 o la 3.1 com a inici de la cadena crítica. 
 
 
Figura 4-29 Identificació cadena crítica - 1. 
 
Analitzem primer l’opció d’iniciar la cadena crítica amb la tasca 1.1. Per 
continuar amb la identificació de la cadena crítica, hem de seguir les 
dependències entre tasques o les dependències de recursos. La tasca 1.1 no té 
cap dependència amb una tasca que comenci immediatament, per tant, 
analitzant les dependències de recursos, podem concloure que els següents 15 
dies de la cadena crítica seran la tasca 6.1, ja que ambdues són fetes pel 
recurs taronja. 
La cadena crítica continua amb la tasca 6.2 i 5, per dependència entre tasques, 
i conclou amb la fita de clausura del projecte. 
 
 
Figura 4-30 Identificació cadena crítica - 2. 
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Analitzant l’opció d’iniciar la cadena crítica amb la tasca 3.1., que tampoc té 
dependències amb tasques successores que comencin immediatament després, 
la cadena crítica continuarà amb la tasca 4.1, ja que ambdues són fetes pel 
recurs lila. Repetint el raonament, la següent tasca de la cadena crítica serà la 
6.2 per dependència del recurs lila, continua amb la tasca 5, per dependència 
entre tasques i conclou amb la fita de clausura del projecte.  
 
 
Figura 4-31 Identificació cadena crítica - 3. 
 
Un bon criteri per triar entre una de les combinacions, és incloure a la cadena 
crítica les tasques que més incertesa comportin, ja que són les que 
requereixen més seguiment i control. 
 
En el nostre exemple considerarem que, com que la tasca 6.1 no l’hem 
realitzat mai abans, presenta un alt grau d’incertesa. La nostra cadena crítica 
serà finalment la composada per les tasques 1.1 -> 6.1 -> 6.2 -> 5.  
 
NOTA: Recordem que per raons estadístiques cal procurar que la cadena 
crítica tingui com a mínim 10 activitats i que cap d’elles excedeixi el 20% del 
temps total de la cadena. Aquestes condicions no es compleixen en l’exemple, 
per tal que fos senzill i didàctic. 
 
El segon pas és l’explotació de la cadena crítica. En primer lloc, mitjançant 
el marge de projecte. Com que la cadena crítica identificada té una durada 
total de 50 dies, dimensionem el marge de projecte amb 25 dies i el 







Figura 4-32 Explotació cadena crítica: Marge de Projecte. 
 
 
Recordem que cal definir els marges dels recursos per als recursos que 
desenvolupen tasques de la cadena crítica, però que aquests no es reflecteixen 
en la planificació del projecte, ja que no en consumeixen temps, sinó que són 
mecanismes d’informació. 
 
El següent pas és la subordinació de la resta del projecte a la cadena 
crítica, incloent els marges d’alimentació per a cadascuna de les cadenes 
d’alimentació que hi conflueixen. 
En primer lloc identifiquem les cadenes d’alimentació i les seves durades, 
recordant que cal tenir en compte les dependències funcionals (no les de 
recursos): 
A la fita de finalització de projecte, hi conflueix la tasca 2, que té com a 
predecessora la tasca 3.2 que, alhora té la predecessora 3.1. La cadena 
d’alimentació està formada per aquestes 3 tasques (3.1 – 3.2 – 2) i té una 
durada 30 dies. El marge d’alimentació que requereix és de 15 dies, que 
protegeixen les entrades de la fita de fi de projecte que pertany a la cadena 
crítica. 
A la tasca 5 de la cadena crítica, hi conflueix la tasca 4.2 que té com a 
predecessora la tasca 4.1, per tant, la cadena d’alimentació està formada per 
aquestes dues tasques (4.1 – 4.2) i té una durada de 20 dies. El marge 
d’alimentació que requereix és de 10 dies, que protegeixen les entrades de la 
tasca de la cadena crítica 5. 
La següent figura mostra el projecte amb els marges d’alimentació inserits: 





Figura 4-33 Subordinació a cadena crítica: Marges d’Alimentació - 1. 
 
 
NOTA: Recordem que si la cadena d’alimentació té menys de 4 tasques, és 
recomanable dimensionar el marge d’alimentació com a mínim la durada de la 
tasca més llarga. En l’exemple ambdós marges haurien de ser de 15 dies. 
 
 
Un cop inserits els marges d'alimentació, cal resoldre els nous conflictes de 
recursos apareguts. En el nostre exemple, el recurs groc té conflicte amb les 
tasques 1.2 i 3.2, que pot resoldre’s de dues maneres, si avancem una o altra 
tasca. Avançant la tasca 1.2: 
 
 
Figura 4-34 Subordinació a cadena crítica: Marges d’Alimentació – 2. 
 
 
provoquem l’avançament de la tasca de la cadena crítica 1.1, de manera que 
apareix un salt dins la cadena crítica: 3 dies de separació entre la tasca 1.1 i la 
6.1. No sembla coherent que mentre intentem subordinar el projecte a la 
cadena crítica, aquesta en surti perjudicada. Per evitar aquest salt sense 




durada necessària per eliminar el salt, i passar el marge de protecció extret a 
un marge addicional posicionat just abans de l’inici del marge de projecte. 
Redimensionem el marge d’alimentació que succeeix a la cadena d’alimentació 
3.1 -> 3.2 -> 2, de 15 a 10 dies, reposicionem les tasques afectades 5 dies 
més tard de manera que restablim la continuïtat de la cadena crítica, i afegim 
un marge addicional de 5 dies entre la fita de clausura i el marge de projecte: 
 
 
Figura 4-35 Subordinació a cadena crítica: Marges d’Alimentació - 3. 
 
Si per contra optem per avançar la tasca 3.2: 
 
 
Figura 4-36 Subordinació a cadena crítica: Marges d’Alimentació - 4. 
 
 
Es provoca que l’inici de la tasca 3.1 sigui anterior a l’inici de la cadena crítica. 
Com vam veure en apartats anteriors, això pot tractar-se de dues maneres 
diferents: permetent que el projecte comenci amb una tasca no pertanyent a 
la cadena crítica, o mitjançant una reducció del marge d’alimentació. 
 
En l’exemple desenvolupat, la primera opció equival a permetre que l’inici de la 
tasca 3.1 sigui anterior a la cadena crítica, de manera que el projecte comenci 
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per ella. La durada de la cadena crítica més els marges finals seria de 75 dies, 
mentre que la durada total del projecte seria de 80 dies. 
 
Si per contra optéssim per reduir el marge d’alimentació per tal garantir que el 
projecte s’inicia amb una tasca de la cadena crítica, en l’exemple això 
requereix una reducció del marge d’alimentació successor a la tasca 2 de 5 
dies. Per mantenir la protecció contra la incertesa, augmentem el marge de 
projecte amb la mateixa durada, incloent un marge addicional de 5 dies previ 
al marge de projecte: 
 
 
Figura 4-37 Subordinació a cadena crítica: Marges d’Alimentació – 5. 
 
 
Finalment tenim un projecte planificat amb CCPM, protegit pels marges de 
projecte i d’alimentació i amb una durada total prevista de 80 dies. 
 
 
Els següents passos, elevar la limitació i evitar la inèrcia, queden fora de 











4.2.2 La CCPM com a mecanisme de control. 
 
Aquests 5 passos es desenvolupen durant la fase de planificació del projecte, 
posteriorment comencen en paral·lel la fase d’execució i la de seguiment i 
control. 
 
El gestor de projecte, conscient que les estimacions de les durades s’han 
realitzat tenint en compte una probabilitat de compliment del 50 %, sap que 
força tasques acabaran amb retard i, per tant ha de promoure: 
Que les tasques de la cadena crítica comencin així que es pugui. 
Que els recursos treballin dedicats 100% a les tasques de la cadena 
crítica, sense multitasca. 
Que les finalitzacions avançades siguin informades. 
 
Per tal d’anar actualitzant l’estat del projecte, els recursos han d’anar 
informant quant temps necessiten per finalitzar les tasques en curs. A partir de 
les durades pendents, el gestor calcula la data de finalització prevista de cada 
cadena i determina quin percentatge del marge associat quedarà intacte i quin 
serà consumit (grau de penetració del marge).  
Segons el marge disponible o el grau de penetració dels marges, podem 
establir uns llindars que ens defineixin diferents necessitats d’actuació. Podem 
considerar aquests llindars com un semàfor que ens indica gràficament com 
actuar en cada situació: 
  
Semàfor verd, <1/3 de penetració o ≥2/3 de marge disponible -> 
continuem amb l’execució del projecte. 
Semàfor àmbar, entre 1/3 i 2/3 de penetració o de marge disponible -> 
valorem el problema i planifiquem accions. 
Semàfor vermell, ≥2/3 de penetració o <1/3 de marge disponible -> ens 
trobem en situació crítica i cal aplicar les accions planificades quan estàvem 
amb semàfor àmbar. 
 





Figura 4-38 Ús dels marges com a mecanisme de control. 
 
 
Cal revisar l’estat del marge com a mínim cada 1/3 de marge, mitjançant 
reunions curtes periòdiques o informes via mail o via eines de gestió. 
 
Una millora és analitzar l’evolució de la penetració dels marge i, si la tendència 
és de reduir el marge poden definir-se i emprendre les accions considerades 
pertinents, abans d’assolir els llindars definits. Una altra millora pot ser 
adaptar els llindars de definició i actuació amb diferents graus de penetració 
del marge segons el punt del projecte on ens trobem. Podem considerar que 
com més endavant del projecte  ens trobem, menys tasques queden i menys 
retard podrem acumular o bé, tot el contrari, podem pensar que ens queda 
menys temps per a reaccionar a desviacions negatives. Per tant, el gestor de 
projecte pot redefinir els llindars de consum en diferents fases de l’execució, 







Figura 4-39 Anàlisi de l’evolució de la penetració dels marges. 
 
En l’exemple de la figura anterior, tot i que a t2 no s’ha assolit un grau de 
penetració de 2/3 i per tant no caldria emprendre accions, el gestor de 
projecte pot decidir actuar tenint en compte que des de t1  el grau de 
penetració ha augmentat molt ràpidament en poc temps. 
 
Gestió global de projectes: 
Abans de tancar aquest apartat, cal mencionar que CCPM no resolt globalment 
la gestió de projectes, sinó que se centra en les fases de planificació, execució i 
seguiment i control. Per tal de garantir l’èxit d’un projecte cal esmerçar 
esforços també en la resta de fases. El PMBOK (Project Management Body Of 
Knowlegde) pot servir de guia per a les parts no directament considerares per 
CCPM. 
 
El PMBOK defineix cinc tipus de processos i nou àrees de coneixement que 
engloben totes les fases de la gestió de projectes.  





















En el quadre següent s’inclouen els 44 processos definits per PMBOK 









4.3 Com desenvolupar la cadena crítica en un entorn multiprojecte? 
4.3.1 Identificar les limitacions de l’entorn multiprojecte 
La cadena crítica és la limitació en entorns monoprojecte, aleshores: 
 
- Quina o quines són les limitacions d'una empresa que realitza múltiples 
projectes simultàniament?  
- Com es poden disposar les cadenes crítiques de diversos projectes 
juntes de manera que identifiquem el recurs o recursos limitadors de 
l'empresa per desenvolupar els projectes de forma satisfactòria?I fer-ho 
d’alguna manera que ens permeti millorar el rendiment global de 
l’empresa?  
- Quina és la limitació que frena a la organització a completar més 
projectes o els mateixos amb més rapidesa?  
 
Per tal de respondre a aquestes preguntes ens centrarem en un exemple 
aclaridor, imaginem-nos l’acció de segar la gespa. Considerem l’extensió de 
gespa a tallar com els projectes que s’han de realitzar, aquest estaran 
complets quan la gespa estigui totalment tallada. Què passa quan la gespa és 
massa llarga o quan vols tallar la gespa massa ràpid? La resposta és ben 
simple, no aconseguiràs el que persegueixes i segurament et deixaràs coses 
per acabar. És el mateix que pot passar en un entorn multiprojecte si no es té 
en compte el límit de la capacitat dels recursos.  Si s’intenta realitzar 
nombrosos projectes en un sistema sense capacitat i gestió adequades, el 
sistema s'embussa i es torna inestable. Tot i que la gent treballi de forma dura 
i constant,  si els projectes tenen una durada massa extensa els recursos es 
poden cansar i arribar a una situació d’esgotament que pot desmotivar a 
l’equip i arribar al límit de requerir a construir l’equip de cero.  
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Per altra banda, s’ha de tenir en compte que s’ha d’escoltar a l’entorn mentre 
es van desenvolupant els projectes, amb la màquina de segar s’utilitza la 
informació de realimentació del sistema com el soroll per tal d’ajustar la 
velocitat de tall, si anem més despresa caminant accelerarem el nivell de les 
gavinetes i si anem a un ritme més suau les desaccelerem. De la mateixa 
manera, si se’ns demana no tallar la gespa arran de terra, podrem regular 
l’alçada; de la mateixa manera es gestionen els projectes, adaptant-nos a 
l’entorn.  
 
També s’ha de contemplar la necessitat de comprar una nova màquina de 
segar, doncs pot ser que aquesta treballi de forma habitual per sobre de les 
seves capacitats, en l’entorn empresarial això suposaria contractar nova gent. 
Un petit ajust, encara que sigui l’alçada de la gespa, pot repercutir en el 
negoci, de la mateixa manera un simple ajust en la forma d’organització dels 
projectes pot tenir un gran impacte en l’extensió o el cost del projecte. 
 
La següent figura il·lustra l’escenari en un entorn multiprojecte. 
 
Figura 4-41 Captura Microsoft Project 
 
 
En aquesta captura de pantalla es pot veure un exemple de la cadena crítica 




comparteixen els mateixos recursos, per tant aquest recursos es faran servir 
per als tres projectes, tot i que només es disposa d’una sola unitat de cada 
recurs. Per tant, qualsevol dels projectes ha d’assumir que el recurs és 
compartit i que no podrà treballar de forma dedicada per ell de forma 
indefinida. En el cas del exemple els tres projectes són idèntics, és fàcil 
entendre quin recurs pot anar sobrecarregat vers a la resta, aquest recurs és 
la limitació del sistema (és a dir, aquest recurs serà el que limitarà a tota la 
organització a poder acabar els projectes més ràpid o en menor temps). 
Algunes empreses fan sondejos als treballadors per saber la seva disponibilitat 
i així poder gestionar de forma més eficient les rectificacions que es facin en 
viu. També es fa servir per saber si es requereixen més recursos de forma 
permanent o si només es tracta de situacions de saturació temporal.  
 
Per millorar el rendiment de l’empresa s’ha d'identificar aquest recurs 
limitador, això és habitualment una persona, però pot ser alguna màquina o 
fins hi tot una política. Aquesta limitació és la que anomenarem el recurs 
Tambor per a la programació dels projectes. Aquesta terminologia ve del Dr. 
Eliyahu Goldratt de la metodologia de producció, on el Tambor marcava el 
ritme per a tota la fàbrica. En la gestió de projectes el recurs Tambor estableix 
el ritme de tots els projectes de l'empresa. Un exemple clàssic és el guia de 
ritme d’una galera, a on el Tambor marcava el ritme de rem.  
- Què passa si no es té en compte aquesta limitació? 
El projecte es converteix en un sistema pull, doncs el recurs Tambor limita la 
seqüència dels projectes de forma més marcada i retenint encara més la resta 
de recursos. El recurs Tambor és el que mana en la gestió de projectes, 
d’aquest depèn que els següents projectes per executar comencin en el termini 
programat. Per aquesta raó, els projectes en un entorn multiprojecte 
requereixen de buffers addicionals per tal de protegir el recurs Tambor. 
Aquests tenen la raó d’existència per protegir el sistema i no es quedi mai 
sense feina.  
Gestió de projectes per Cadena Crítica 
 
74 
De forma paral·lela s’ha de programar els projectes per assegurar-se que estan 
disposats a utilitzar la bateria de recursos, en el suposat cas que estiguin 
disponibles abans de temps.  
En la següent figura s’il·lustra el mètode de la CCPM, es pot observar com s’ha 
reduït el temps per a cada activitat mitjançant la divisió de temps dels 
recursos.  
 
Figura 4-42 Captura Microsoft Project aplicant CCPM 
 
L’enfocament CCPM ens identifica les activitats de subministrament dels 
recursos 2 i 3 com la limitació de capacitat dels recursos. CCPM explota els 
recursos mitjançant la sincronització dels projectes utilitzant el recurs Tambor. 
CCPM subordina els altres recursos a aquest mitjançant l'addició de buffers 
entre els projectes. La capacitat dels buffers han de garantir que en el cas de 
finalitzar la feina aquest tingui feina per a realitzar. També notem que la 
sincronització dels projectes d'aquesta manera redueix la contenció de 




aquest exemple perquè els projectes són idèntics. Si bé la majoria dels entorns 
multiprojecte no tenen projectes idèntics, la sincronització de projectes 
mitjançant el recurs Tambor normalment elimina algunes, si no totes, 
contencions de recursos. El director de gestió és l’encarregat de prioritzar 
l’assignació de recursos en base a l’estat dels buffers i dels recursos restants.  
Aquesta és una part molt important comparat amb la gestió individual de 
projectes en una gran empresa. De forma paral·lela hem d’entendre que tota 
planificació es basa en l’estimació de durades, mai sabrem quin és el temps 
exacte requerit per a realitzar una activitat, sinó només en tindrem una 
aproximació.  A part, si aquest recurs és compartit existiran milions de 
combinacions possibles i encara serà més complicat saber el temps absolut 
requerit per a portar a terme aquella activitat. En canvi, la cadena crítica ens 
proporciona un procés dinàmic per assignar els recursos:  
- Gestió de buffers 
CCPM permet variacions depenent del projecte i del tipus de buffer dins de 
cada projecte. Aquest procés també inclou la capacitat natural per absorbir les 
variacions en els buffers. 
Si parlem dels recursos no pertanyents al limitador, aquests han de tenir excés 
de capacitat, per tal de no limitar en cap cas el recurs identificat com a 
limitador del sistema. En un projecte, això significa que hem de crear uns 
buffers per assegurar que no existeix limitació de recursos. Els recursos no 
pertanyents a la limitació ha de tenir la capacitat suficient per a les seves 
pròpies fluctuacions. Si bé els projectes poden tenir teòricament la demanda 
de recursos en qualsevol ordre, tendeix a haver una semblança en l'ordre dins 
d'una empresa, sobre la base del tipus de projectes que operen. Per exemple, 
molts projectes tenen una fase de disseny, adquisició, fase de construcció, de 
proves, etc. Així doncs, la seqüència de les demandes sobre els recursos 
tendeix a ser similar, encara que l'ús pot variar considerablement d'un projecte 
a un altre.  
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4.3.2 Explotar les limitacions de l’entorn multiprojecte 
El recurs que ens limita el tractem com el recurs Tambor. Per tant, el 
procediment d'explotar aquest recurs és el següent:  
 
1. Identificar els recursos limitadors:  
a. Els recursos limitadors han de ser aquells que determinin la 
major durada de cadena crítica als projectes. En general es 
desprèn que el recurs limitador es aquell que té una freqüència 
repetició escassa i que sovint fa hores extraordinàries. Si 
diversos recursos mostren el mateix comportament, 
seleccioneu només el que sigui més afí amb la vostra firma (En 
el cas de ser una enginyeria el recurs Tambor ha de ser algú 
de l’equip d’enginyers i mai un recurs amb categoria inferior).  
En cas contrari, seleccioneu el més proper de la demanda en 
general del començament del projecte. 
2. Explotació de la limitació del recurs: 
a. Preparar la planificació de la cadena de crítica per a cada 
projecte de forma independent. 
b. Determinar la prioritat dels projectes per accedir al recurs 
limitador.  
c. Crear la planificació dels múltiples projectes de forma conjunta 
o sigui, la planificació del recurs Tambor, obtenir les limitacions 
de tots els projectes implicats i veure com maximitzar els 
valors de sortida (Temps, cost i preu). 
3. Subordinar les planificacions dels projectes individual a la global: 
a. Planificació d’inici de cadascun dels projectes basat en la 
planificació global.  
b. Designar la cadena crítica com la cadena des del primer ús de 
la limitació fins al final del projecte. 
c. Inserir buffers de capacitat entre les planificacions individuals 




aquests buffers protegiran al recurs Tambor en el cas d’acabar 
la feina abans de temps. 
d. Si la inserció de buffers influeix negativament en el recurs 
Tambor, resoldre els conflictes. 
e. Insereix el buffer Tambor en cada projecte per garantir que el 
recurs limitador no es quedarà sense feina en un moment 
determinat. Insereix aquest justament abans del recurs 
limitador en cada projecte individual. 
4. Elevar la capacitat del recurs limitador. 
5. Torneu al pas un, i no deixar que la inèrcia limiti. 
 
 Les següents seccions descriuen les característiques d'aquest procés. 
4.3.3 Característiques de la cadena crítica en entorns 
multiprojecte 
4.3.3.1 Prioritzar els projectes 
S’ha de crear una llista de prioritat de projectes abans de crear la planificació 
del recurs Tambor.  
Aquest priorització serveix per un propòsit: Establir la prioritat en l’ús del 
recurs Tambor. La tècnica per prioritzar els projectes pot fer servir diversos 
factors però alguns solen ser comuns en la majoria de projectes, algun d’ells 
són: 
- El ràtio d’inversió de diners i personal envers a la compensació 
econòmica resultant. 
- Raons de legitimitat (Aliances entre empreses). 
- Entrada a un mercat que generi beneficis en un futur. 
4.3.3.2 Seleccionar correctament el recurs Tambor 
El recurs Tambor ha de ser compartit durant tota la durada dels projectes dins 
del entorn multiprojecte, aquesta és la definició d’un entorn multiprojecte. Les 
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grans empreses disposen de múltiples grups de recursos que realitzen 
projectes entre els components d’aquest equips però mai barregen 
components de diversos grups, en aquest cas es solen tenir diversos recursos 
Tambor. A vegades les capacitats dels recursos fluctuen i això pot comportar 
un estudi incorrecte del recurs Tambor. La teoria bàsica de les limitacions ens 
diu que pot succeir que varis recursos de forma paral·lela fluctuïn i puguem 
confondre la limitació, per exemple suposem un número de projectes demanen 
un tipus de recurs de forma paral·lela excedint la capacitat d’aquest, això 
estadísticament pot passar i s’ha de tenir contemplada aquesta opció, no es 
pot entendre aquesta limitació temporal com la limitació del sistema.  
 
És per això que han d’existir uns buffers temporals individuals per tal de cobrir 
aquestes petites fluctuacions temporals per no portar un error de planificació, 
és per això que si fes falta es podrà estirar per sobre de la capacitat o el 
nombre d’hores els treballadors o la capacitat d’alguna màquina no pertanyent 
al recurs Tambor. 
 
De totes formes, moltes empreses tenen un problema crònic de necessitat 
d’algun recurs, sempre estan fent hores extres o acaben els projectes per 
sobre del temps planificat. Això només està permès si hi ha una limitació major 
per poder afegir capacitat al recurs, com alguna política o barrera d’entrada 
massa elevada. Si en algun projecte es troben tres o més recursos d’aquest 
tipus s’ha d’intentar planificar-los de forma més propera al inici possible. Es pot 
anomenar aquest recurs com el recurs limitat que afecta de forma severa al 
rendiment de l’empresa, es tractarà del Coll d’Ampolla que limita tota la resta 
del projecte, i aquest s’haurà de convertir en el recurs Tambor per tots els 
projectes. 
 
Atès que la finalitat de seleccionar una bateria de recursos és esglaonar el 
començament dels projectes i evitar sobrecarregar el sistema, en general no 
importa gaire si es selecciona malament el recurs Tambor. A l’hora d’elegir el 




alta i sigui complicat escalar-lo, sempre s’obtindran grans beneficis. El 
rendiment al llarg de l’evolució del projecte ajudarà a corregir la sobrecàrrega 
del recurs Tambor. 
 
Al llarg de la historia han aparegut varis mètodes per poder elegir el recurs 
Tambor, com per exemple quan es disposa d’un projecte totalment planificat 
amb les necessitats específiques de capacitat es pot comparar amb la 
disponibilitat de recursos disponibles a l’empresa. Al disposar d’aquestes dues 
dades es pot seleccionar el recurs Tambor mirant quin és el major ràtio entre 
demanda i recursos disponibles, només es pot fer servir aquest mètode si tots 
els projectes implicats tenen una estructura similar. Goldratt no recomana 
aquest mètode dient que la informació de la que es disposa no es fiable en la 
seva totalitat. Si al final optem per escollir aquest mètode s’ha de tenir clar 
que el recurs escollit no ha de ser fàcilment escalable com per exemple no pot 
ser gent contractada de forma temporal. 
 
Per tal d’obtenir el màxim benefici escalant el projecte, el recurs Tambor ha de 
ser aquell que controli la major part de la cadena crítica en els projectes. Si els 
projectes tenen una estructura similar es fàcil trobar un recurs que domini 
aquesta cadena crítica, seleccionant aquest recurs segurament resoldrà el 
problema de limitació del recurs. 
Moltes empreses identifiquen els recursos amb noms individuals, aquestes 
empreses creuen que els recursos altament capacitats provocaran limitacions 
degut a la complicació de poder augmentar aquesta capacitat, és per això que 
el gestor del projecte haurà de saber que es troba en una situació d’alt risc 
envers els seu comportament en entorns multiprojecte.  
 
La forma preferida a l’hora d’assignar recursos és la de fer-ho per grups i no 
per individus, seleccionant els individus mitjançant el gestor del projecte per a 
cada projecte en particular es podrà tenir un conjunt de recursos que permetrà 
tenir més dinamisme en la demanda d’aquests, això s’ha d’aplicar a tots els 
recursos, no només als recursos Tambor. Recordem que, si es pot, s’han de 
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destinar tots els recursos d’un mateix grup a avançar feines que després 
puguin tenir excés de demanda.  
4.3.3.3 La programació del recurs Tambor 
La programació del recurs Tambor és la forma de planificar el recurs limitador 
durant tota la duració dels projectes. La persona que planifica l’ús del recurs 
Tambor sol ser aquella que en farà el seguiment durant l’evolució del projecte. 
La planificació del recurs Tambor és el primer determinant de la capacitat del 
sistema per processar els projectes, aquest marca la data d’inici de cada 
projecte. Alguns experts els agrada anomenar la gestió de la planificació del 
recurs Tambor com pipelining. La idea és la de maximitzar el flux de projectes 
un rere l’altre. De tota manera això no implica la necessitat de la finalització 
del projecte predecessor per tal de començar el següent, però si això succeeix 
es tindrà més recursos per a emprar en el següent projecte. 
La persona encarregada de la planificació necessita saber la demanda del 
recurs Tambor en cada projecte per tal de prioritzar la planificació del 
calendari. La cadena crítica individual determina la duració, quan es comença a 
fer servir i quan s’acaba de fer servir el recurs limitador en cada projecte. 
En la següent figura es pot veure la demanda del recurs Tambor per a tres 
projectes, posats de baix a dalt segons la prioritat. La planificació del recurs 
Tambor ha de encabir els recursos necessaris per als tres projectes però sense 
excedir la capacitat d’aquest. Per al següent exemple, hi ha dues unitats de 
recurs Tambor. 
 
Figura 4-43 Recurs Tambor per a tres projectes 
 
S’ha de tenir en compte que la planificació del recurs Tambor no pot ser 




del projecte hauran d’alimentar aquest recurs i fins aquell moment no estaran 
disponibles per a fer-ho. 
Aquest mètode tracta de posicionar les feines amb menor prioritat com més 
tard millor, tant tard com la demanda de recurs permeti. Així es crea el recurs 
Tambor. S’ha de tenir en compte que quan planifiquem el recurs Tambor, la 
duració de les tasques de forma individual és la mitjana d’aquestes (i per tant 
superior en temps).  
Com que es desitja una planificació del recurs Tambor amb un risc baix de 
tenir-lo disponible, s’ha de permetre que el buffer del recurs Tambor sigui 
menor que la mitjana de forma puntual.  
4.3.3.4 La limitació de capacitat del buffer 
La limitació de capacitat del buffer assegura que cert recurs estarà disponible 
quan ho necessiti el projecte. Teòricament, s’ha d’ubicar aquest buffer entre la 
necessitat de capacitat  del projecte prioritari i el primer ús del recurs en el 
projecte que s’està planificant. Aquest no allarga el període d’execució del 
projecte que s’està planificant, però si defineix una data d’inici per a l’activitat 
que necessiti d’aquest recurs.  
L’ús de la paraula “teoricament” del paràgraf anterior es refereix a que 
actualment el procés de dimensionar la capacitat de limitació del buffer amb 
múltiples projectes és molt més complex que en els projectes individuals. S’ha 
de pensar en la capacitat com el tamany d’un cubell, a on primer hi haurem de 
posar les roques grosses (és a dir grans projectes) i més endavant abocar-hi la 
grava (és a dir el projectes més petits). I si encara sobra espai s’han d’acabar 
d’omplir amb sorra fina, és a dir aquells projectes no prioritaris però que com 
més aviat els comencem més content tindrem al client. I per finalitzar es 
podria omplir el cub amb aigua, és a dir, coses que no aportin feina al equip.  
Alguns projectes requereixen d’un anivellament de recursos de forma periòdica 
(mensualment o setmanalment), això podrà permetre gestionar eficaçment els 
recursos per tal de veure al demanda mitjana d’ells i poder fer les pertinents 
correccions. 
 




Figura 4-44 La planificació del calendari del recurs Tambor acomoda totes les demandes dels projectes, 
inclosos els buffers. 
 
Això encaixa amb el CPPM, com sabem aquestes aparents coincidències no són 
reals, són un intenció de presentar una variació d’una realitat utilitzant  
un mètode de dibuix determinista. 
S’ha de considerar la teoria de cues i l’anivellament de recursos quan s’està 
dimensionant la limitació de capacitat d’aquest buffer. La teoria de cues 
suggereix que el buffer ha de ser mínim un 25% de la capacitat del recurs. En 
cas contrari, s’alentiran tots els projectes. Aquest model de cues és tracta de 
un concepte amb el qual tothom hi està familiaritzat: Supermercat, aeroport, 
banc, benzineres, etc. I tothom sap que si en moments puntuals el servei es 
duplica la cua es pot dissipar de forma ràpida i eficient.   
Entrant una mica més en la teoria de cues podem fer una pregunta: 
- Si el temps mig per a processar una petició d’una persona en una cua és 
exactament igual a la taxa d’arribada d’una altra persona a la cua. Quan 
de temps durarà la cua? 
Molta gent respondria que no hi hauria cua o que hi hauria només una persona 
esperant per a ser servida, però la teoria no ens diu això sinó que aquesta cua 
es tornarà infinita, tot i necessitar un temps infinit per arribar a aquest resultat 
és sorprenent com pot créixer tant ràpidament la cua i que aquesta no es 
dissiparà fins que s’incrementi la capacitat o es disminueixi la taxa d’arribada. 
Aquesta potser és una raó per la qual les botigues tanquen per la nit. La 
següent figura il·lustra la clàssica corba d’una cua i un servidor. Aquesta 
dibuixa la relació entre la mitjana d’arribades i la taxa de servir, la corba 




d’arribada és igual a la mitjana de servir. Noti que la cua és infinitament llarga 
en aquell moment i s’eleva molt ràpidament al arribar a aquest punt. 
 
Figura 4-45 El model prediu una cua infinita, quan la taxa mitjana d’entrada s'aproxima a la taxa 
mitjana de sortida. [Per als recursos del projecte, la utilització = (mitjana de taxa d'arribada de les 
tasques) / (mitjana durada de les tasques).] 
 
La modelització de la cua té certs supòsits estadístics molt robustos. La cua 
comença a créixer molt ràpidament a partir del 0.7 o 70%, utilització mitjana 
del recurs, que això correspon a un buffer de limitació de capacitat d’un 30%. 
Ara veiem alguns exemples per acabar d’entendre aquesta teoria. Suposem 
que s’està treballant al 90% de la capacitat i es posa malalt durant un dia. Això 
comportarà la necessitat de nou dies per tal de posar-se al dia, degut a que 
només es disposa d’un 10% d’excés de capacitat disponible. Si ara suposem 
que s’està treballant al 95% de la capacitat, és necessitarà una mica més del 
doble de temps per posar-se al dia perquè només es disposa de la meitat de 
temps per a compensar la pèrdua. En el cas de treballar al 99% és triga 99 
dies per posar-se al dir, i en el cas extrem de treballar al 100%, no es podrà 
assolir mai. La veritat que les persones per fer front a la manca de capacitat 
fan un esforç de capacitat. La gent sol treballar fent hores extres, se’ls hi 
paguin o no, quan la forma de treballar és innovadora. En altres casos, els 
treballadors optaran per entregar el treball sense acabar, o amb qualitat 
inferior. 
Encara que parlant d’hores extres, s’ha demostrat que treballar per sobre les 
capacitats durant un període màxim de dues setmanes pot ser beneficiós per el 
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CCPM, també s’ha demostrat que superar aquest rendiment extra a partir de 
dues setmanes pot ser molt perjudicial per al rendiment del conjunt.  
En definitiva, si no es desitja que els projectes entrin en una cua infinita 
d’espera per al recurs Tambor s’ha de mantenir la limitació de capacitat del 
buffer entre el 25% i el 30% (És a dir entre un 70% o 75% de càrrega de 
treball). 
4.3.3.5 El buffer del recurs Tambor 
Goldratt preveu el buffer del recurs Tambor per assegurar que aquest recurs 
no es quedi mai sense feina per fer, en aquest sentit, el buffer del recurs 
Tambor es tracta d’un recurs d’alimentació. No s’ha de confondre el buffer del 
recurs Tambor amb la limitació de capacitat del buffer. La idea és col·locar el 
buffer del recurs Tambor en el calendari del projecte immediatament abans de 
les activitats que facin servir el recurs Tambor. El buffer del recurs Tambor no 
és visible en la planificació de projectes de forma individual. El buffer del 
recurs Tambor pot afectar directament al inici de la planificació del projecte i a 
la durada del projecte en el cas en que aquest estigui dins de la cadena crítica. 
El buffer del recurs Tambor sol ser dins de la cadena crítica però pot ser que no 
hi sigui. L’expert en gestió de projectes Lawrence P. Leach recomana no 
encaparrar-se en la planificació de la capacitat del buffer al inici de la 
implementació del CCPM.  Recordem que aquest buffer s’ha de revisar de 
forma continua per tal d’anar adaptant-se a l’evolució del projecte. 
A l’hora de calibrar la longitud del buffer algunes opinions apunten cap a la 
necessitat d’un temps arbitrari per a la seva calibració quan es posa en marxa 
el projecte, aproximadament uns 14 dies. De totes formes no sol gaire usual 
aplicar aquesta tècnica. Una vegada s’ha aconseguit calibrar adequadament la 
capacitat del buffer del recurs Tambor tindrem les activitat d’entrada 
preparades abans de que el recurs Tambor estigui disponible, això pot generar 
pressió al recurs Tambor en entorns multitasca i per tant conseqüències 
negatives, per tant es recomana evitar tenir massa aviat les activitats 




4.3.3.6 Programar els projectes 
Una vegada programada la planificació del recurs Tambor, s’ha de crear la 
planificació individual dels projectes alineant els inicis amb la disponibilitat del 
recurs Tambor. En altres paraules, s’ha de treballar des de darrere cap al inici 
dels projectes, atès a que s’ha de tenir la cadena crítica programada el dia de 
començar el projecte això implica que potser s’han de retardar el 
començament d’algun projecte. La resta de parts implicades en el projecte que 
no siguin recurs Tambor  es poden planificar de forma paral·lela. 
S’ha de tenir en compte que no s’estan anivellant tots els recursos per tots els 
projectes, només s’està ajustant aquell que limita més, de totes formes 
sempre es pot fer una gestió eficient de la resta de recursos per tal maximitzar 
el rendiment de la organització.    
 
4.3.4 Un altre angle de visió de la limitació en l’entorn 
multiprojecte 
En la varietat de projectes que existeixen es poden presentar situacions 
especials. 
Sempre que ens trobem en una situació especial s’haurà de tornar a la 
definició de la taula bàsica de la TOC i revisar els cinc passos centrals. Prenent 
aquesta manera d’enfocar la limitació podem explicar una analogia entre un 
projecte de reparació d’una estructura complexa d’un pont i una curs de 
cotxes. 
En primer lloc, es disposa d’una sèrie de recursos disponibles, però autònoms, 
per realitzar les reparacions al pont, de la mateixa manera tenim els corredors 
d’una cursa de cotxes els quals un cop han sortit corren de forma independent. 
Molts cops hi ha la problemàtica pràctica de les limitacions a on, per exemple, 
en la reparació del pont no es pot soldar una peça de ferro i pintar-la a la 
mateixa vegada. En el cas de la cursa de cotxes al cap d’uns quilometres 
recorreguts fa falta entrar al pit lane per canviar les rodes, reomplir el dipòsit 
de benzina, etc. Si no es disposa de la estructura necessària per més ajustats 
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els requeriments del recurs Tambor se’ns desmuntarà per complet la previsió, 
per tant és tant important el coneixement del equip, el coneixement de les 
limitacions i la relació entre tasques que hagin de realitzar els components 
d’aquest recurs. 
4.3.5 Introduint nous projectes 
 
El millor que pot passar quan estàs al cap davant d’una empresa és que t’arribi 
un nou projecte, és per això que s’ha de contemplar la arribada de nous 
projectes en un entorn multiprojecte en qualsevol moment. S’ha de disposar 
d’una llista de prioritats de projectes, la planificació del recurs Tambor i 
conèixer l’estat de la resta dels projectes en marxa, aleshores s’ha 
d’aconseguir encabir el nou projecte dins del sistema. 
La única forma d’encabir aquest nou projecte al sistema és mitjançant la 
replanificació del recurs Tambor, per fer això s’ha de decidir la prioritat 
d’aquest nou projecte. Per prioritzar es poden fer servir varies tècniques però 
les més empleades són les de inserir el projecte a la cua de projectes i esperar 
que aquest passi de baixa prioritat a alta prioritat en base a la finalització dels 
projectes ja engegats; l’altra tècnica és la de veure el valor afegit que pot 
aportar a l’empresa aquest nou projecte, basant-nos en el client, la relació que 
tinguem amb ell o el guany net del propi projecte. 
Una vegada establerta la prioritat s’ha de preparar la planificació de la cadena 
crítica per al nou projecte per a determinar quan serà necessari el recurs 
Tambor. És en aquest moment quan es pot encaixar aquest nou projecte dintre 
del nostre sistema de projectes. El recurs Tambor serà el que ens marcarà la 
data d’inici d’aquest nou projecte, degut a que calcularem el temps des de el 
moment a on necessitarà el recurs Tambor cap endarrere per així marcar 
aquesta data d’inici.  
Si el projecte l’hem classificat d’alta prioritat la planificació dels projectes 
actuals variarà i això pot implicar una parada de feina en el projectes ja 




execució de certes feines; haurem d’esperar a la finalització d’algunes feines 
per no deixar el projecte parat indefinidament, tot això ha d’estar gestionat pel 
cap de projectes i aplicar una política reguladora amb molta cura. 
La figura següent ens presenta un exemple d’incorporació d’un nou projecte 
marcat amb alta prioritat dins de la planificació del recurs Tambor. Com 
s’observa es col·loca el projecte dins de la planificació i aquest començarà quan 
es pugui però abans de qualsevol projecte de menor prioritat, el projectes nous 
amb menor prioritat es posen darrere d’aquest. Aleshores ajustem el recurs 
Tambor tant bé com podem, pot ser que s’hagin de suspendre projectes ja 
planificats i si es suspenen feines ja engegades s’ha de mirar de fer amb 
cautela per no influir negativament amb els resultats. 
Per acabar amb aquest apartat recordar que s’ha de tenir en ment que la pitjor 
decisió que es pot prendre és no realitzar el raonament en temes de prioritat 
esperant que tothom ho faci el millor possible, sol ser una gran errada a l’hora 
d’inserir nous projectes que afecten molt negativament en la multitasca i en el 
rendiment de tots els projectes.  
  
Figura 4-46 Un nou projecte és afegit a la demanda del recurs Tambor, és qualificat amb major 








Figura 4-47 Resolent la demanda del recurs Tambor s’adapta el calendari per cada projecte incloent el 
nou 
  
Capítol 5  
DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC 
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5 DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC 
Per al desenvolupament pràctic s’ha emprat el software cc-MPulse™, aquest 
software és un mòdul afegit per a la gestió de la cadena crítica per a 
Microsoft® Project. cc-MPulse™ incorpora la versió completa de cc-Pulse™ en 
la seva instal·lació. cc-MPulse™ va ser dissenyat per experts en la gestió de la 
projectes per cadena crítica a partir d’experiències d’empreses que fan servir el 
mètode de la cadena crítica i conceptes relacionats amb la gestió de buffers. 
cc-MPulse™ organitza una conjunt de projectes els quals disposen d’un bloc 
únic de recursos que el fan servir de forma única. Els projectes dins del 
Portafoli de l’empresa s’escalen temporalment a partir de les assignacions de 
recursos disponibles basades en els recursos Tambor. 
cc-MPulse™ ens aporta les següents avantatges: 
  
 Escalonar projectes basats en el recurs Tambor. 
 Controlar paràmetres del Tambor d’alimentació o dels buffers dels colls 
d’ampolla. 
 Actualitzacions de les feines previstes del recurs Tambor, de forma 
transversal a tots els projectes del Portafoli en base a la disponibilitat 
del recurs Tambor.  
 Crear una llista de tasques multiprojecte per a cada recurs, llistades des 
de la més prioritària de forma transversal a tots els projectes dins del 
Portafoli.  
  
Les funcionalitats de cc-MPulse™ son accessibles des de la barra que s’integra 
a Microsoft® Project una vegada finalitzada la seva instal·lació.  
Per a la preparació dels projectes de forma individual abans de gestionar tot el 
Portafoli a la vegada sa emprat el mòdul cc-Pulse™ del qual a l’annex del 
document se’n pot trobar un manual per a la seva utilització. 
 
El desenvolupament pràctic consisteix en la planificació de les activitats de 
varis projectes d’una empresa de caràcter tecnològic, distribuint les activitats i 
recursos de forma eficient per poder treure’n el màxim partit. 
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L’empresa està configurada per un conjunt de persones dividit en dos grans 
blocs: 
 Equip funcional: Dedicat a la gestió d’equips, tracte amb el client, 
seguiment de les activitats dels projectes i a la venta de nous 
projectes. També participaran de forma discontinuada en l’execució 
dels projectes, donant suport en accions que requereixin del seu 
perfil. 
o Aquest equip es troba format pel Gerent, Caps d’equip, 
Enginyers, Consultors i Auditors. En total 11 persones. 
 Equip tècnic: Dedicat a realitzar les feines planificades per l’equip 
funcional. 
o Aquest equip es troba format pels Gestors Comercials, Equip 
Tècnic d’Interiors, Equip Tècnic d’Exteriors, Equip Tècnic de 
Gestió i equip d’obra (Si s’escau). En total 13 persones. 
 
Al organigrama següent es pot observar una capa superior, la del Soci 
Director, encarregat de la qualitat en la gestió dels projectes, persona que no 
participa directament en les activitats diàries però si en Comitès de Direcció 
per a la revisió de metes futures. 
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Figura 5-1 Organigrama de l’organització 
 
Les funcions de cada categoria són les esmentades a continuació: 
 Equip funcional 
o Gerent: Coordinar els recursos, representar a la companyia envers a 
tercers i controlar les metes i objectius.  
o Caps d‟equip: Gestionar de forma directa les activitats amb els caps 
de les àrees que estan assignades a aquest cap. 
o Enginyers: Experts en Telecomunicacions destinats a desenvolupar 
les solucions tecnològiques per a que els equips tècnics les 
implementin. 
o Consultors: Experts en el negoci destinats a buscar solucions a 
problemes no tecnològics i gestionar aquestes problemàtiques per 
minimitzar l’impacte en l’evolució dels projectes. 
o Auditors: Realitzar auditories dels sistemes implementats per a la 
comprovació dels objectius esperats amb els resultats obtinguts. 
 Equip tècnic 
o Gestors Comercials: Encarregats de la comunicació telefònica i 
física amb el client, gestió d’estocs, petició de material, gestió 
econòmica,etc.   
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o Equip Tècnic d‟Interiors: Responsables de la instal·lació i 
configuració d’equipaments tecnològics dins dels immobles dels 
clients. 
o Equip Tècnic d‟Exteriors: Responsables de la instal·lació i 
configuració d’equipaments tecnològics en espais exteriors de les 
instal·lacions dels clients. 
o Equip Tècnic de Gestió: Responsables de la instal·lació i 
configuració dels equipaments tecnològics a la via pública. 
o Equip d‟obra: Equip subcontractat encarregat de les obres que 
s’hagin de realitzar en els projectes. 
Per poder desenvolupar la part pràctica del projecte s’ha hagut de treballar 
sobre casos pràctics concrets, pel desenvolupament del projecte treballarem 
amb la metodologia del PMBOK, però aplicant la CCPM en les fases de 
Planificació, Seguiment i Control. Podríem haver emprat altres metodologies de 
gestió de projectes com ara la metodologia ESPRIT de la Generalitat de 
Catalunya usada per al desenvolupament de projectes tecnològics com els que 
descriurem més endavant. 
 
 
Figura 5-2 Metodologia PMBOK 
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5.1 Descripció del projectes  
Per a poder estudiar l’entorn multiprojecte s’ha generat un escenari composat 
per 3 projectes de caràcter tecnològic, els 3 projectes portats a terme per la 
mateixa empresa, compartint recursos segons les necessitats en cada instant 
de la planificació.  
En el següent apartat es descriuran de forma extensa i individualitzada tots els 
processos PMBOK que es requereixen per a cada projecte. 
 
S’ha elaborat una guia per a facilitar el seguiment de cadascun d’aquest 









Actualment les xarxes de dades permeten disposar de més capacitat que 
anteriorment per poder transmetre més dades i a major velocitat. Fins a 
l’actualitat, l’augment d’aquesta capacitat permetia poder realitzar la connexió 
simultània de serveis variats com la descarrega d’arxius, serveis de veu IP, 
etc. Però s’ha aconseguit arribat a un llindar en que la baixa saturació de la 
xarxa, per part del usuari, permet donar serveis de valor afegit al ample de 














Un dels valors afegits és la millora en la qualitat final de les dades que percep 
l’usuari, per exemple, l’Alta Definició en temps real (HDRT – High Definition 
Real Time). Aquest servei necessita d’una xarxa de dades amb major capacitat 
que les transmissions convencionals, aquest servei aporta una major qualitat 
d’imatge, major nitidesa i un refresc de pantalla més elevat (Sempre que el 
sistema receptor estigui adaptat). 
 
Aquesta motivació ens brinda una oportunitat per a poder cobrir les necessitats 
dels clients més exigents i poder vendre un producte de major qualitat que la 




Per a poder realitzar la implantació de la televisió en Alta Definició es requereix 
d’un replantejament de l’estructura de la xarxa troncal de dades de l’operador, 
la creació de serveis d’alta definició i l’adaptació tant de l’equipament receptor 
dels clients (migracions o clients nous) com per part dels servidors de 
l’operador. 
5.1.1.1 Iniciació del projecte 
 
En la primera fase, la d’Iniciació, apliquem PMBOK i per tant cal realitzar els 2 
primers processos d’aquesta metodologia: 
 
1.- Desenvolupament de l‟Acta de Constitució del Projecte (“Project 
Charter”). 
2.- Desenvolupament de l‟Enunciat de l‟Abast Preliminar del Projecte.  
 
 
1.- Acta de Constitució del Projecte.  
 
El projecte “Implantació de la televisió en Alta Definició sobre ADSL“ 
sorgeix de la necessitat, cada vegada major, d’oferir continguts de caràcter 
multimèdia de major qualitat, com per exemple pel·lícules en alta definició o 
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música d’alta fidelitat. Tot això acompanyat de la demanda en temps real, és a 
dir, sense descarregar cap contingut anteriorment a la seva visualització. 
Aquest tipus de servei requereix d’un elevat ample de banda disponible. La 
capacitat sobrant d’un elevat percentatge de llars ha permès implementar 
aquest projecte, que de moment, no té previst interactuar sobre les xarxes 
troncals de la companyia que ofereix el servei de connexió a la xarxa. 
 
El objectius del projecte són la instal·lació d’equipaments tecnològics domèstics 
a tots aquells usuaris que vulguin disposar a casa seva dels serveis 
anteriorment esmentats, televisió d’alta definició en temps real. Per altra 
banda, un petit sector de la població ja disposa del servei però amb una 
qualitat menor, per tot aquest públic existirà la possibilitat de realitzar una 
migració i millora del servei. Per a realitzar el desplegament del projecte és 
requerirà d’una part comercial de captació de nous clients, aquesta branca 
comercial també estarà dedicada a oferir al clients que ja disposin del servei de 
menor qualitat la millora de la seva instal·lació i a part realitzaran tota la gestió 
dels estocs i peticions de material que realitzi l’equip d’enginyeria, equip 
tècnic, etc. 
 
2.- Enunciat de l‟Abast Preliminar del Projecte.  
 
El projecte està constituït per dues fases principals, una fase de prova que es 
realitzarà amb clients els quals de forma gratuïta se’ls canviarà el seu receptor 
digital i se’ls donarà d’alta al servei d’alta definició. En algunes situacions es 
pot requerir de la millora de la xarxa entre el client i l’operador, si es requereix 
de millora a la xarxa, aquest conjunt de clients es deixaran per a la segona 
fase.  
De forma general algunes de les tasques contemplades al projecte seran: 
 Estudi de preparació de la Xarxa: A nivell tecnològic per veure les 
possibilitats que ofereix la xarxa actual 
 Desenvolupament de nous serveis: Negociar, generar i adaptar 
continguts multimèdia que puguin interessar als clients. Aquesta acció 
serà recurrent per tal d’anar guanyant qualitat en els serveis oferts. 
Gestió de projectes per Cadena Crítica 
 
98 
 Formació: Per tal de posar en marxa el projecte es realitzarà una 
formació a tots els components dels diferents equips, adaptant la 
formació per a cadascuna de les disciplines. 
 Prova pilot (Migració i clients nous): Es realitzarà proves pilot pels 
casos de migració i el cas de clients nous. S’han detectat 4 usuaris que 
van demandar la migració a serveis d’alta definició. Aquest usuaris se’ls 
realitzarà la migració de forma gratuïta. Altres 7 persones han suggerit 
la contractació dels servei de televisió d’alta definició, aquestes 7 ens 
serviran per a la prova pilot per a nous clients. 
 Desenvolupament projecte: Una vegada acabada la prova pilot, i si 
aquesta és satisfactòria, es realitzarà el desplegament global.  El 
desplegament global inclou la instal·lació d’un conjunt de centraletes per 
al suport tecnològic al servei l’alta definició. Estan previstes unes 150 
migracions i 800 nous clients per aquesta fase.  
 Auditoria i seguiment de la qualitat: Un cop finalitzada la 
implantació es realitzarà un estudi telefònic a una mostra dels clients. 
També un estudi de la qualitat del servei en termes d’acord de nivell de 
servei per concloure com de saturades es poden trobar les centraletes. 
5.1.1.2 Planificació del projecte. 
 
En la fase de Planificació, apliquem bàsicament CCPM. 
 
3.- Desenvolupament Pla de Gestió (CCPM). 
 
L’objectiu del pla de gestió d’un projecte és definir les eines i procediment que 
s’empraran per garantir el compliment dels objectius del projecte, la 
coordinació de tots els recursos i l’anticipació a les desviacions i les accions 
correctives associades. 
 
Les eines que emprem són cc-PulseTM i cc-MPulseTM que, combinat amb una 
sèrie de reunions i processos comunicatius, ens permetrà gestionar 
correctament l’execució del projecte. 
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S’estableixen les següents reunions, que quedaran documentades mitjançant 
les seves actes: 
 Reunió de Llançament del Projecte 
 Reunions de Seguiment 
 Reunió de Llançament de la Prova Pilot 
 Reunió de Tancament de la Prova Pilot  
 Reunió de Llançament de la Resta de Xarxa 
 Reunió de Tancament del Projecte 
 
Els objectius de les tres reunions de llançament són comunicar els objectius 
assumits, aprovar la planificació i l’assignació de recursos, així com revisar la 
documentació a generar.  
 
Durant tota l’execució del projecte es realitzaran reunions de seguiment on 
s’actualitzarà l’estat de progrés, s’analitzarà la situació global i es revisaran les 
tasques i accions següents. L’eina fonamental per aquestes reunions és el cc-
PulseTM, a on és realitzarà l’actualització del estat pel projecte de forma 
individual i el cc-MPulseTM a on es realitzarà l’actualització d’estat i des de on es 
generaran els diferents informes d’estat, anàlisis de marges i de tasques 
pendents. 
 
L’objectiu principal de les reunions de tancament és analitzar els resultats 
obtinguts. 
 
Paral·lelament a les reunions de seguiment, s’estableix un flux de comunicació 
via email entre els diferents executors de tasques i entre ells i el cap de 
projecte. Tot i que la freqüència de les reunions de seguiment és alta, es 
considera importantíssim l’ús del correu, ja que pot garantir l’aprofitament de 
les desviacions positives. Si aquestes es produeixen en tasques de la cadena 
crítica, es considera imprescindible la comunicació verbal dels recursos 
implicats, a més a més de la comunicació escrita. Tot i que en les reunions de 
seguiment anteriors, ja s’haurà comunicat la possibilitat de finalitzar la tasca 
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amb antelació i per tant, els recursos que intervenen en la següent tasca de la 
cadena crítica ja estaran avisats, cal confirmar la finalització així que es 
produeixi. 
 
4, 5.- Planificació i Definició Abast. 
 
A partir de l’abast preliminar enunciat durant la fase d’iniciació del projecte, 
se’n realitza un anàlisi per tal d’extreure una definició completa i detallada de 
l’abast del projecte. En el nostre cas, aprovem sense modificacions la definició 
preliminar, considerant com a definitiva la definició d’objectius, d’organització, 
de calendari, de documentació i de riscos que inclou. 
 
 
6.- Creació Estructura Desglossament Treball. 
 
Activitat 
Inici Projecte HD IMAGENIO 
Reunió Inici projecte 
F1 - Preparació de la xarxa 
Definir límits d'implantació i públic 
Planificació geogràfica 
Verificar capacitat per nous clients 
Verificar capacitat per migracions 
Creació de serveis HD 
Llistat d'equips de xarxa i usuaris necessaris 
Comana d'equips de xarxa i usuari 
Instal·lació taller per prova pilot 
Reunió fi F1 
F2 - Formació 
F3 - Prova pilot 
Cas Migració 
Cas Nou client 
F4 - Resta de la xarxa 
Preparació material Tipus 1 
Preparació material d'instal·lació 
Instal·lació Centraletes BARCELONA 
Instal·lació Centraletes LLEIDA 
Instal·lació Centraletes GIRONA 
Instal·lació Centraletes TARRAGONA 
Instal·lació a clients 
Cas Migració 
Catalunya - 150 usuaris 
Cas Nou Client 
Catalunya - 800 usuaris 
F5 - Auditoria 




Fi del projecte 
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7 a 10.- Definició Activitats, Definició Lògica Activitats, Estimació 
Recursos. 
 




Activitat Descripció activitat 
Inici Projecte HD IMAGENIO   
Reunió Inici projecte Responsables jeràrquics autoritzen l'inici del projecte i l'assignació de recursos 
F1 - Preparació de la xarxa   
Definir límits d'implantació i públic Elaborar l'estratègia dels objectius a cobrir així com les regions i llistat de clients 
Planificació geogràfica Establir com es realitzaran les actuacions en funció de la distribució actual de les centraletes 
Verificar capacitat per nous clients Realitzar un estudi per valorar les necesitats de capacitat pels serveis HD per a nous clients 
Verificar capacitat per migracions Realitzar un estudi per valorar les necesitats de capacitat pels serveis HD per antics clients 
Creació de serveis HD Preparar els serveis i continguts que es difondran de forma addicional 
Listat d'equips de xarxa i usuaris necessaris 
Realitzar un llistat de tots els equipaments de xarxa necessaris així com dels usuaris 
compatibles 
Comana d'equips de xarxa i usuari Realitzar la comana de l'equipament necessari tant per la xarxa com pels usuaris 
Instal·lació taller per prova pilot Realitzar un taller de prova per tal de testejar el nou servei 
Reunió fi F1 Realitzar una reunió per verificar tots els punts anteriors 
F2 - Formació   
F3 - Prova pilot   
Cas Migració Realitzar proves d'instal·lació per a clients provinents de migració 
Cas Nou client Realitzar proves d'instal·lació per a clients nous 
F4 - Resta de la xarxa   
Preparació material Tipus 1 Elaborar inventari i endreçar material per instal·lar (Equipament electrònic) 
Preparació material d'instal·lació Elaborar inventari i seleccionar eines en forma de maletí per cada tipus d'instal·lació 
Instal·lació Centraletes BARCELONA Realitzar el desplegament del centres d'enviament de dades 
Instal·lació Centraletes LLEIDA Realitzar el desplegament del centres d'enviament de dades 
Instal·lació Centraletes GIRONA Realitzar el desplegament del centres d'enviament de dades 
Instal·lació Centraletes TARRAGONA Realitzar el desplegament del centres d'enviament de dades 
Instal·lació a clients Realitzar el desplegament a tots els clients en funció del cas 
Cas Migració   
Catalunya - 150 usuaris   
Cas Nou Client   
Catalunya - 800 usuaris   
F5 - Auditoria   
Estudi telefònic qualitat servei Realitzar un estudi per a obtenir una valoració subjectiva del nou servei per part dels clients 
Elaboració d'informes Elaborar els informes corresponents a l'explotació de les dades rebudes anteriorment 
Elaboració conclusions Extreure conclusions dels informes per a una segona fase d'expansió d'aquest servei 
Presentació resultats Presentació executiva als socis responsables del projecte 
Fi del projecte Tancament del projecte 
Taula 5-2 Definició activitats 
 
ID Activitat Recursos 
0 Inici Projecte HD IMAGENIO Gerent, ES 
0.1 Reunió Inici projecte Gerent, ES 
1 F1 - Preparació de la xarxa Gerent, ES, CON, ING, ETI 
1.1 Definir límits d'implantació i públic Gerent,ES,CON 
1.2 Planificació geogràfica ES 
1.3 Verificar capacitat per nous clients CON 
1.4 Verificar capacitat per migracions CON 
1.5 Creació de serveis HD ING, CON 
1.6 Listat d'equips de xarxa i usuaris necessaris CON 
1.7 Comana d'equips de xarxa i usuari GC1,GC2,CON1,CON2 
1.8 Instal·lació taller per prova pilot ING, ETI 
1.9 Reunió fi F1 Gerent, ES 
2 F2 - Formació ETI, ETO, ETG, ING, GC, AU, CON 
3 F3 - Prova pilot GC, ETO, ETI, ING 
3.1 Cas Migració GC, ETO, ETI, ING 
3.2 Cas Nou client GC, ETO, ETI, ING 
4 F4 - Resta de la xarxa GC, ETO, ETI, ING 
4.1 Preparació material Tipus 1 GC, CON 
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4.2 Preparació material d'instal·lació ETO, ING 
4.3 Instal·lació Centraletes BARCELONA ETO, ING 
4.4 Instal·lació Centraletes LLEIDA ETO, ING 
4.5 Instal·lació Centraletes GIRONA ETO, ING 
4.6 Instal·lació Centraletes TARRAGONA ETO, ING 
4.7 Instal·lació a clients ETO, ING 
4.8 Cas Migració GC, ETO, ETI, ING 
  Catalunya - 150 usuaris GC, ETO, ETI, ING 
4.9 Cas Nou Client GC, ETO, ETI, ING 
  Catalunya - 800 usuaris GC, ETO, ETI, ING 
5 F5 - Auditoria GC, AU, ES, Gerent 
5.1 Estudi telefònic qualitat servei GC 
5.2 Elaboració d'informes AU 
5.3 Elaboració conclusions AU 
5.4 Presentació resultats AU, ES, Gerent 
5.5 Fi del projecte   
Taula 5-3 Definició activitats assignades a recursos 
 
 
11.- Desenvolupament Cronograma  CCPM i Estimació Durades 
 
L’assignació de  recursos, així com la planificació temporal de cada tasca es 
troba contemplat en les següents captures de pantalla. 
S’ha de tenir present que encara no s’ha aplicat la metodologia de CCPM. 
 
Figura 5-3 Cronograma general Projecte 1 
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Figura 5-4 Cronograma Projecte 1 secció Formació desglossat 
 
 




Figura 5-6 Cronograma Projecte 1 secció Prova pilot – Cas nou client desglossat 
 




Figura 5-7 Cronograma Projecte 1 secció Resta xarxa – Instal·lació centraletes desglossat 
 
 
Figura 5-8 Cronograma Projecte 1 secció Resta xarxa – Cas migració desglossat 
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Figura 5-9 Cronograma Projecte 1 secció Resta xarxa – nou client desglossat 
 
No es desenvolupen els processos 12.- Estimació Costos, 13.- Pressupost 
Costos i 14.- Planificació Qualitat, ja que les àrees de costos i qualitat queden 
fora de l’abast d’aquest document.  
 
15.- Planificació Recursos Humans. 
 
Al disposar d’un fons de recursos compartits, els emprats per aquest projecte 
seran els mateixos que en els altres 2 projectes. En aquest projecte no es farà 
servir l‟equip d‟obra doncs no es requereix d’obra civil per a realitzar la 
implantació del nou sistema. 
 
16.- Planificació Comunicacions. 
 
Com s’ha comentat prèviament, les comunicacions del projecte es basen en 
dos eixos principals, les reunions de seguiment setmanal i la comunicació via 
mail, acompanyada obligatòriament de comunicació oral en les comunicacions 
referents a la cadena crítica. 












17 a 21.- Planificació Gestió, Identificació, Anàlisi Qualitatiu, Anàlisi 
Quantitatiu i Planificació Resposta.  
 
En primer lloc cal identificar els riscos que poden afectar al projecte que en el 
nostre cas classificarem com d’usuari o de xarxa, a més a més de la 
classificació recomanada per PMBOK: tècnics, externs, d’organització i de 
gestió de projecte.  
Un cop identificats, pot estimar-se la probabilitat d’ocurrència i pot analitzar-se 
l’impacte potencial de cadascun d’ells sobre el projecte. Per últim, poden 
planificar-se accions preventives per reduir-ne la probabilitat i plans de 
contingència per minimitzar-ne els efectes si apareixen. Durant les reunions de 
seguiment es revisaran l’estat de cadascun dels riscos identificats i en el 
tancament de la prova pilot es podrà fer una primera valoració amb dades 
reals. 
 
En el cas que ens ocupa i aplicant CCPM, considerem que hem reduït els riscos 
de gestió de projecte i identifiquem inicialment els riscos de la taula següent, 
on s’introdueixen algunes accions preventives definides: 
 
Risc Font Tipologia Acció preventiva 
No col·laboració del client Usuaris Extern Realitzar venta menys agressiva 
Dificultat en la penetració del 
mercat 
Usuaris Extern Campanya marketing adequada 
Planificació errònia de capacitat de 
xarxa 
Xarxa Tècnic Utilitzar factors de correcció elevats o 
majors dels recomanats 
Elevada celeritat en obsolescència 
de tecnologia 
Xarxa Tècnic Realitzar estudi sobre la tecnologia a 
desplegar 
Limitació dels equipaments Xarxa Tècnic Valoració prèvia de requeriments vs 
prestacions 
Priorització d’altres projectes Interna Organització Associar objectius anuals als projectes 
Taula 5-4 Riscos 
 
Un risc relatiu als usuaris, és un possible mal acolliment per part dels clients de 
nous equipaments, així com l’elevació de la quota. Com que la migració implica 
una intervenció dins la casa de l’usuari, pot ser que alguns d’ells no autoritzin 
el canvi. Amb la intenció que el boca a boca entre els clients no n’augmenti les 
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negatives, es realitzarà una formació específica en psicologia comercial als 




22.- Planificació Compres i Adquisicions. 
 
Les compres en aquest projectes són extremadament importants doncs hi ha 
una part d’equipament electrònic de xarxa i una d’usuari. 
 
Les adquisicions es realitzen al mateix proveïdor per tal d’obtenir el millor preu 
per grans lots de compra. Per tal de comprar el material adequat es realitza un 
estudi minuciós de les ofertes del mercat en relació a tecnologia i 
obsolescència. Es decideix el tipus d’equipament que comprar i es realitza la 
comanda al proveïdor. 
 
Aquestes comandes es realitzaran al principi del projecte una vegada calculada 
la necessitat d’estoc, doncs es disposa de grans magatzems desocupats per 
poder emmagatzemar aquestes mercaderies i així disposar ràpidament dels 
materials. 
 
23.- Planificació Contractació. 
 
En aquest projecte no es requerirà de contractació externa, tots els recursos 
emprats són propis de l’empresa i en plantilla, per tal de generar estabilitat i 
augmentar els beneficis donada la viabilitat demostrada de l’empresa. 
5.1.1.3 Execució, seguiment i control del projecte. 
 
En les fases d’Execució, seguiment i control, apliquem CCPM mitjançant cc-
PulseTM, sense considerar per separat les diferents àrees de coneixement.  
 
Es pot trobar detalladament a l’apartat 5.2, inclourem una actualització 
mensual de l’estat del projecte. 
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Un client potencial de la nostra empresa, disposa de tres seus repartides pel 
territori espanyol: Barcelona, Madrid i Valencia. 
Degut a necessitats de negoci realitzen una mitjana de trucades diàries molt 
elevada i un elevat percentatge són trucades entre seus a preu interprovincial 
degut al funcionament independent dels seus sistemes telefònics de diferents 
departaments segregats pel territori. Tot això els suposa una despesa mensual 
en comunicacions molt elevada. D’altra banda no es disposa d’una agenda 
corporativa clara amb els números de telèfon i extensions de forma global. 
 
És per tot això que se’ns brinda la oportunitat d’oferir un sistema de centraleta 
Veu IP per rebaixar aquestes elevades quotes mensuals i donar una imatge de 




La solució del problema es resolt a partir d’un estudi de necessitat d’extensions 
i capacitat de xarxa dins de cada seu i de la interconnexió de centraletes entre 
seus mitjançant línies IP, d’aquesta forma les trucades entre seus seran 
completament gratuïtes i es donarà el valor afegit de no tenir que marcar el 
número de la centraleta de l’altra seu, sinó, només el número de la extensió a 
qui volem trucar de l’altra seu. 
Per altra banda es donarà una imatge de modernitat externa en la recepció de 
trucades a través del call center per la gestió eficaç de la demanda del client. 
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5.1.2.1 Iniciació del projecte 
 
En la primera fase, la d’Iniciació, apliquem PMBOK i per tant cal realitzar els 2 
primers processos d’aquesta metodologia: 
 
1.- Desenvolupament de l‟Acta de Constitució del Projecte (“Project 
Charter”). 
2.- Desenvolupament de l‟Enunciat de l‟Abast Preliminar del Projecte.  
 
1.- Acta de Constitució del Projecte.  
 
El projecte “Instal·lació centraletes telefòniques Veu IP” es troba justificat 
en un entorn de reducció de costos a partir d’una inversió a mig termini. 
Actualment l’empresa disposa de 3 seus que disposen de 3 sistemes de 
telefonia diferents, cap d’ells és digital i per tant la renovació ofertada consta 
d’un sistema digital integral per a les 3 seus.  
A cada una de les seus s’instal·larà una centraleta que gestionarà les 
comunicacions de cada centraleta de forma única, aquestes centraletes al ser 
digitals permeten la seva interconnexió a través de línies de dades dedicades, i 
per tant, es poden connectar i funcionar com una de sola. Aquesta interacció 
permetrà disposar de serveis addicionals com ara: 
 La unicitat d’un nom amb una extensió telefònica en qualsevol de les 3 
seus 
 Trucades gratuïtes entre seus 
 Enllaç entremig per a trucades a ciutats diferents de la d’origen (Si es 
truca des de Madrid a Barcelona, la trucada passarà per l’enllaç fins a 
Barcelona i des de la sortida telefònica de Barcelona es realitzarà la 
trucada) 
 Disposar d’un únic centre de recepció de trucades, és a dir, només 1 
punt de decisió, estalviant-se d’aquesta forma uns llocs de treball. 
Aquest sistemes de comunicacions telefòniques es basen en les xarxes 
informàtiques ja desplegades, en totes les empreses cada punt de treball 
disposa d’un ordinador i aquest requereix d’una punt de xarxa. Aquest mateix 
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punt de xarxa servirà per connectar el nou telèfon digital i a través del telèfon 
es podrà connectar l’ordinador, de tal forma que no es requereix cap mena de 
cablejat massiu nou, tot i que en situacions puntuals si que es requerirà d’un 
nou cablejat. 
Per a realitzar el desplegament del projecte és requerirà de l’equip 
d’enginyeria, així com dels equips tècnics, consultors i auditors, essent menys 
important els gestors comercials doncs es tracta d’un sol projecte en el qual 
només hi ha 1 client i no es requereix d’una captació massiva de nous clients. 
 
2.- Enunciat de l‟Abast Preliminar del Projecte.  
 
El projecte està constituït per cinc fases: 
 Anàlisi de les necessitats del client: En aquesta fase es prendran 
requeriments del client per tal d’adaptar al màxim les necessitats a 
l’equipament ofert. 
 Preparació de les oficines: Per tal de realitzar el desplegament a les 
diverses oficines, s’haurà de recablejar o reconfigurar el lloc per on 
passarà el cablejat, també s’hauran de muntar uns canals per desplegar 
els cables des de la centraleta a tots els telèfons. 
 Instal·lació de les centraletes: En aquesta fase es realitzarà el 
desembalatge de tot l’equipament central, la programació customitzada 
pel client i instal·lació a lloc de destí, també es realitzarà un testeig punt 
a punt per verificar tots els telèfons. 
 Interconnexió de les centraletes: En aquesta fase, una vegada es 
trobin les centraletes treballant de forma autònoma es procedirà a 
l’interconnexió a través d’un canal IP entre elles. Es tracta d’ajustar la 
programació prefixada a les configuracions específiques demandades pel 
client. 
 Auditoria de sistemes: A la última fase es validarà que tots els 
sistemes funcionen correctament així com es realitzarà una prova de 
càrrega per veure si la planificació de capacitat conjunta ha estat ben 
realitzada. S’entregarà un informe d’auditoria certificat pel fabricant de 
l’equipament. 
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Les fases més importants són la d’anàlisi de les necessitats del client, doncs 
s’ha de balancejar les capacitats futures de l’equipament subministrat envers 
al pressupost que el client està disposat a pagar. Això pot comportar un 
projecte a futur. 
5.1.2.2 Planificació del projecte. 
 
En la fase de Planificació, apliquem bàsicament CCPM. 
 
3.- Desenvolupament Pla de Gestió (CCPM). 
 
L’objectiu del pla de gestió d’un projecte és definir les eines i procediment que 
s’empraran per garantir el compliment dels objectius del projecte, la 
coordinació de tots els recursos i l’anticipació a les desviacions i les accions 
correctives associades. 
 
Les eines que emprem són cc-PulseTM i cc-MPulseTM que, combinat amb una 
sèrie de reunions i processos comunicatius, ens permetrà gestionar 
correctament l’execució del projecte. 
S’estableixen les següents reunions, que quedaran documentades mitjançant 
les seves actes: 
 Reunió de Llançament del Projecte 
 Reunió d’anàlisi de necessitats del client 
 Reunions de Seguiment 
 Reunió de Tancament d’interconnexió de centraletes 
 Reunió de Tancament del Projecte 
Els objectius de les reunions de llançament són comunicar els objectius 
assumits, aprovar la planificació i l’assignació de recursos, així com revisar la 
documentació a generar.  
 
Durant tota l’execució del projecte es realitzaran reunions de seguiment on 
s’actualitzarà l’estat de progrés, s’analitzarà la situació global i es revisaran les 
tasques i accions següents. L’eina fonamental per aquestes reunions és el cc-
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PulseTM, a on és realitzarà l’actualització del estat pel projecte de forma 
individual i el cc-MPulseTM a on es realitzarà l’actualització d’estat i des de on es 
generaran els diferents informes d’estat, anàlisis de marges i de tasques 
pendents. 
 
L’objectiu principal de les reunions de tancament és analitzar els resultats 
obtinguts. 
 
Paral·lelament a les reunions de seguiment, s’estableix un flux de comunicació 
via mail entre els diferents executors de tasques i entre ells i el cap de 
projecte. Tot i que la freqüència de les reunions de seguiment és alta, es 
considera importantíssim l’ús del correu, ja que pot garantir l’aprofitament de 
les desviacions positives. Si aquestes es produeixen en tasques de la cadena 
crítica, es considera imprescindible la comunicació verbal dels recursos 
implicats, a més a més de la comunicació escrita. Tot i que en les reunions de 
seguiment anteriors, ja s’haurà comunicat la possibilitat de finalitzar la tasca 
amb antelació i per tant, els recursos que intervenen en la següent tasca de la 
cadena crítica ja estaran avisats, cal confirmar la finalització així que es 
produeixi. 
 
4, 5.- Planificació i Definició Abast. 
 
A partir de l’abast preliminar enunciat durant la fase d’iniciació del projecte, 
se’n realitza un anàlisi per tal d’extreure una definició completa i detallada de 
l’abast del projecte. En el nostre cas, aprovem sense modificacions la definició 
preliminar, considerant com a definitiva la definició d’objectius, d’organització, 
de calendari, de documentació i de riscos que inclou. 
 
6.- Creació Estructura Desglossament Treball. 
 
Activitat 
Inici projecte Centraletes 
Reunió Inici projecte 
F1 - Anàlisi del client 
Planificació recursos 
Auditoria Seus 
F2 - Preparació oficines 
Comana material Canalització 






Testeig general cablejat 
F3 - Instal·lació CENTRALETA 
Validació equips albarà 




Muntatge equip a destinació 
F4 - Interconexió centraletes 
Desenvolupament programació centraleta 
Barcelona 
Desenvolupament programació centraleta Madrid 
Desenvolupament programació centraleta Valencia 
Interconnexió de sistemes 
Go live! 
F5 - Auditoria de sistemes 
Fi de projecte 
Taula 5-5 Desglossament treball 
 
7 a 10.- Definició Activitats, Definició Lògica Activitats, Estimació 
Recursos. 
 
Per a cada bloc de treball cal definir els recursos assignats a les feines.  
Activitat Descripció activitat 
Inici projecte Centraletes   
Reunió Inici projecte Responsables jeràrquics autoritzen l'inici del projecte i l'assignació de recursos 
F1 - Anàlisi del client   
Planificació recursos Asignar els recursos disponibles a les feines especialitzades 
Auditoria Seus 
Realitzar una auditoria sobre els sistemes telefònics implantats per tal d'elaborar un pla 
de projecte 
F2 - Preparació oficines   
Comana material Canalització Realitzar l'estudi i la comana del material de canalització de cablejat 
Comana Hardware Realitzar l'estudi i la comana del maquinari de la centraleta 
Comana telèfoncs Realitzar l'estudi i la comana dels telèfons pel desplegament 
Edifici Barcelona Instal·lació del cablejat, canalització i preparació de les habitacions pels servidors VoIP 
Edifici Madrid Instal·lació del cablejat, canalització i preparació de les habitacions pels servidors VoIP 
Edifici Valencia Instal·lació del cablejat, canalització i preparació de les habitacions pels servidors VoIP 
Testeig general cablejat Revisió de totes les connexions per tal d'emetre un certificat de funcionament 
F3 - Instal·lació CENTRALETA   
Validació equips albarà Recepció del components per muntar de les centraletes a la seu central de l'empresa, revisió i validació  
Divisió por seu Fraccionar el material segons la destinació de l'instal·lació 
Barcelona Instal·lació del cablejat, canalització i preparació de les habitacions pels servidors VoIP 
Madrid Instal·lació del cablejat, canalització i preparació de les habitacions pels servidors VoIP 
Valencia Instal·lació del cablejat, canalització i preparació de les habitacions pels servidors VoIP 
Muntatge equip a destinació Instal·lació de la centraleta a les habitacions preparades per a tal efecte 
F4 - Interconexió centraletes   
Desenvolupament centraleta 
Barcelona Realitzar l'adaptació del sistema global per al client. Customització per oficines. 
Desenvolupament centraleta Madrid Realitzar l'adaptació del sistema global per al client. Customització per oficines. 
Desenvolupament centraleta Valencia Realitzar l'adaptació del sistema global per al client. Customització per oficines. 
Interconexió de sistemes Realitzar l'adaptació del sistema per conectar les diferents oficines 
Go live! Arrancada del sistema, gestió del canvi 
F5 - Auditoria de sistemes   
Fi de projecte Tancament del projecte 
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ID Activitat Recursos 
0 Inici projecte Centraletes Gerent, ES 
0.1 Reunió Inici projecte Gerent, ES 
1 F1 - Anàlisi del client ES, AU, CON, ING 
1.1 Planificació recursos ES 
1.2 Auditoria Seus AU, CON, ING 
2 F2 - Preparació oficines GC,ETI,ETO,ETG,ING 
2.1 Comana material Canalització GC 
2.2 Comana Hardware   
2.3 Comana telèfoncs   
2.4 Edifici Barcelona ETI,ETO,ETG,ING 
2.5 Edifici Madrid ETI,ETO,ETG,ING 
2.6 Edifici Valencia ETI,ETO,ETG,ING 
2.7 Testeig general cablejat ETI,ETO,ETG,ING 
3 F3 - Instal·lació CENTRALETA 
GC, ING, ETI, ETO, 
ETG 
3.1 Validació equips albarà GC 
3.2 Divisió por seu ING 
3.3 Barcelona ING 
3.4 Madrid ING 
3.5 Valencia ING 
3.6 Muntatge equip a destinació GC, ETI, ETO, ETG 
4 F4 - Interconexió centraletes ING,ES 
4.1 Desenvolupament programació centraleta Barcelona ING, ES 
4.2 Desenvolupament programació centraleta Madrid ING, ES 
4.3 Desenvolupament programació centraleta Valencia ING 
4.4 Interconexió de sistemes ING 
4.5 Go live! ING, ES 
5 F5 - Auditoria de sistemes Gerent, AU, ES 
5.1 Fi de projecte   
Taula 5-7 Definició activitats assignades a recursos 
 
11.- Desenvolupament Cronograma -> CCPM i Estimació Durades 
 
L’assignació de  recursos, així com la planificació temporal de cada tasca es 
troba contemplat en les següents captures de pantalla. 
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Figura 5-10 Cronograma general Projecte 2 
 
 
Figura 5-11 Cronograma Projecte 2 fase 1 - Anàlisis del client 
 
 
Figura 5-12 Cronograma Projecte 2 fase 2 - Preparació oficines - 1 
 




Figura 5-13 Cronograma Projecte 2 fase 2 - Preparació oficines - 2 
 
 
Figura 5-14 Cronograma Projecte 2 fase 2 - Preparació oficines - 3 
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Figura 5-15 Cronograma Projecte 2 fase 3 – Instal·lació centraleta - 1 
 
 
Figura 5-16 Cronograma Projecte 2 fase 3 – Instal·lació centraleta - 2 
 
 
Figura 5-17 Cronograma Projecte 2 fase 3 – Instal·lació centraleta - 3 
 




Figura 5-18 Cronograma Projecte 2 fase 3 – Instal·lació centraleta - 4 
 
 
Figura 5-19 Cronograma Projecte 2 fase 3 – Instal·lació centraleta - 5 
 
 
Figura 5-20 Cronograma Projecte 2 fase 3 – Instal·lació centraleta - 6 
 
 
Figura 5-21 Cronograma Projecte 2 fase 4 – Interconnexió entre centraletes 
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Figura 5-22 Cronograma Projecte 2 fase 5 – Auditoria de sistemes 
 
Com s’ha comentat amb anterioritat, no es desenvolupen els processos 12.- 
Estimació Costos, 13.- Pressupost Costos i 14.- Planificació Qualitat, ja que les 
àrees de costos i qualitat queden fora de l’abast d’aquest document. Respecte 
als costos, podem considerar que focalitzant-nos en la gestió de la incertesa a 
nivell temporal, s’aconseguirà una millora en els costos. 
 
15.- Planificació Recursos Humans. 
 
Al disposar d’un fons de recursos compartits, els emprats per aquest projecte 
seran els mateixos que en els altres 2 projectes. En aquest projecte no es farà 
servir l‟equip d‟obra doncs no es requereix d’obra civil per a realitzar la 
implantació del nou sistema. 
 
16.- Planificació Comunicacions. 
 
Com s’ha comentat prèviament, les comunicacions del projecte es basen en 
dos eixos principals, les reunions de seguiment setmanal i la comunicació via 
mail, acompanyada obligatòriament de comunicació oral en les comunicacions 
referents a la cadena crítica. 
En les reunions de seguiment s’utilitzaran els informes generats per cc-PulseTM 
i cc-MPulseTM. 
 
17 a 20.- Riscos: Planificació Gestió, Identificació, Anàlisi Qualitatiu, 
Anàlisi Quantitatiu i Planificació Resposta. 
 
En primer lloc cal identificar els riscos que poden afectar al projecte que en el 
nostre cas classificarem com d’usuari o de xarxa, a més a més de la 
classificació recomanada per PMBOK: tècnics, externs, d’organització i de 
gestió de projecte.  
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Un cop identificats, pot estimar-se la probabilitat d’ocurrència i pot analitzar-se 
l’impacte potencial de cadascun d’ells sobre el projecte. Per últim, poden 
planificar-se accions preventives per reduir-ne la probabilitat i plans de 
contingència per minimitzar-ne els efectes si apareixen. Durant les reunions de 
seguiment es revisaran l’estat de cadascun dels riscos identificats i en el 
tancament de la prova pilot es podrà fer una primera valoració amb dades 
reals. 
 
En el cas que ens ocupa i aplicant CCPM, considerem que hem reduït els riscos 
de gestió de projecte i identifiquem inicialment els riscos de la taula següent, 
on s’introdueixen algunes accions preventives definides: 
 
Risc Font Tipologia Acció preventiva 
Infraestructura tecnològica del 
client obsoleta 
Xarxa Tècnic Detectar amb l’anàlisi els requeriments 
complets 
Impossibilitat de desconnexió de la 
telefonia actual 
Usuaris Extern Disposar d’un pla d’actuació nocturn 
Manca de capacitat de 
connectivitat suficient en algun 
dels 3 escenaris 
Xarxa Tècnic Utilitzar factors de correcció elevats o 
majors dels recomanats 
Limitació dels equipaments Xarxa Tècnic Valoració prèvia de requeriments vs 
prestacions 
Priorització d’altres projectes Interna Organització Associar objectius anuals als projectes 
Taula 5-8 Riscos 
 
Un risc relatiu als usuaris, tot i que l’empresa que ha contractat aquesta 
instal·lació està començant a desplegar-se, disposa d’una mitjana de 10 
trucades a la hora per seu. Aquestes trucades no es poden perdre, al disposar 
d’unes centraletes obsoletes que funcionen amb xarxes amb cables RTB 
diferents als connectors de xarxa habituals, no hi ha haurà problemes en el 
desplegament de l’equipament. Però la fase de desconnexió i connexió serà 
més crítica, és per això que s’ha decidit realitzar aquestes actuacions de forma 
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COMPRES i ADQUISICIONS: 
22, 23.- Planificació Compres i Adquisicions, i Planificació Contractació. 
 
Per tal de gestionar les compres es disposa d’un únic proveïdor de material de 
sistemes telefònics, el qual subministrarà tant l’equipament propi de les 
centraletes i telèfons així com tot el cables i eines necessàries per realitzar-ne 
la instal·lació. 
 
Aquest es subministrarà un cop feta la comanda després del anàlisi de les 
necessitats i mancances del client. 
 
En referència a la contractació externa, no en farà falta, doncs com ja s’ha 
comentat en els altres projectes es disposa de persona intern a l’empresa 
qualificat per a realitzar les feines. S’utilitzaran els perfils més adequats en 
cada cas, tant per les feines més tècniques com les de relació amb altres 
proveïdors o amb el propi client. 
5.1.2.3 Execució, seguiment i control del projecte. 
 
En les fases d’Execució, seguiment i control, apliquem CCPM mitjançant cc-
PulseTM, sense considerar per separat les diferents àrees de coneixement.  
 
Es pot trobar detalladament a l’apartat 5.2, inclourem una actualització 
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La demanda de línies de dades d’usuari de major capacitat ha comportat una 
sobrecàrrega de les línies troncals que uneixen les capitals catalanes, és per 
això que s’ha endegat un projecte per revisar la capacitat d’aquestes així com 
una replanificació de la xarxa en el cas que fos necessari. 
En conclusió dels estudis realitzats per la pròpia empresa, el tram entre 
Barcelona i Lleida es troba al 130% de la seva capacitat, i actualment està 
desviant les dades excedents per les canalitzacions de Barcelona-Tarragona-
Lleida i Barcelona-Girona-Lleida. Degut a la impossibilitat de millorar el 
rendiment de la xarxa es requereix de la realització d’una obra major, 
instal·lant entre Barcelona i Lleida un nou cablejat addicional de fibra òptica 




La solució requereix obrir la canalització entre Barcelona i Lleida dividida per 
trams de 10 kilòmetres per incorporar el nou cablejat de forma addicional al 
que ja existeix i connectar les puntes del nou cablejat als servidors ja 
preparats a banda i banda. Les obres les realitzarà una empresa constructora 
contractada per tal efecte i una equip d’enginyers i tècnics s’encarregaran del 
correcte desplegament de la nova xarxa.   
5.1.3.1 Iniciació del projecte 
 
En la primera fase, la d’Iniciació, apliquem PMBOK i per tant cal realitzar els 2 
primers processos d’aquesta metodologia: 
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1.- Desenvolupament de l‟Acta de Constitució del Projecte (“Project 
Charter”). 
2.- Desenvolupament de l‟Enunciat de l‟Abast Preliminar del Projecte.  
 
1.- Acta de Constitució del Projecte.  
 
El projecte “Ampliació capacitat enllaços troncals Catalunya” es troba 
justificat per una mancança de capacitat dels enllaços entre Barcelona i Lleida. 
Aquestos es troben al 130% de la seva capacitat i amb la implantació del 
projecte “Implantació de la televisió en Alta Definició sobre ADSL” 
s’espera un augment d’usuaris i de necessitats d’ample de banda. 
És per això que després de realitzar un estudi a on s’ha contemplat totes les 
possibilitats diferents a reobrir el sòl, s’opta per ampliar la capacitat en 10 
vegades l’actual pel mètode tradicional a fi d’evitar despeses de manteniment 
dels altres mètodes (Mètodes com l’ús de satèl·lits, desviació per línies del país 
veí, etc.) 
Es realitzarà el projecte per trams de 10 km, englobats en zones de 40 km i a 
on treballarà un mateix equip a fi d’agilitzar les revisions pertinents al final de 
cada zona. 
Per a realitzar el projecte és requerirà de l’equip d’obra civil, així com dels 
enginyers, consultors i auditors, essent menys important els gestors comercials 
doncs es tracta d’un sol projecte que no hi ha possibilitat de captació de nous 
clients. 
 
2.- Enunciat de l‟Abast Preliminar del Projecte.  
 
El projecte està constituït per tres fases: 
 Documentació i tramitació de permisos: Aquesta fase ha de 
permetre establir els trams per on passarà el cablejat, revisar els estudis 
de perforació del terreny, així com la creació de tots els tràmits legals a 
realitzar abans de començar la obra. Es realitzaran tots els tràmits al 
inici del projecte per tal d’evitar sinèrgies negatives amb els altres 2 
projectes en cartera. 
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 Execució de la obra: La fase d’execució de l’obra inclou dos grans 
blocs d’accions, el primer és el de la obra en si, realitzar la perforació, 
pavimentar el tub, inserir els protectors i desplegar el cable. La segona 
part és la instal·lació correcta del cablejat així com la connexió entre 
trams i el desplegament d’amplificadors de senyal en el cas que fos 
necessari. 
 Auditoria del sistema global: Una vegada enllestits els trams i les 
zones, així com tota l’obra en general, es realitzarà una verificació de 
capacitat i bona connexió. Al final de projecte es realitzarà un estudi 
exhaustiu per tal de comprovar que les capacitats marcades a l’acta de 
llançament del projecte s’acompleixen veritablement.  
5.1.3.2 Planificació del projecte. 
 
En la fase de Planificació, apliquem bàsicament CCPM. 
 
3.- Desenvolupament Pla de Gestió (CCPM). 
 
L’objectiu del pla de gestió d’un projecte és definir les eines i procediment que 
s’empraran per garantir el compliment dels objectius del projecte, la 
coordinació de tots els recursos i l’anticipació a les desviacions i les accions 
correctives associades. 
Les eines que emprem són cc-PulseTM i cc-MPulseTM que, combinat amb una 
sèrie de reunions i processos comunicatius, ens permetrà gestionar 
correctament l’execució del projecte. 
S’estableixen les següents reunions, que quedaran documentades mitjançant 
les seves actes: 
 Reunió de Llançament del Projecte 
 Reunions de Seguiment 
 Reunió de Tancament per tram 
 Reunió de Tancament per zona 
 Reunió de Tancament del Projecte 
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Els objectius de les reunions de llançament són comunicar els objectius 
assumits, aprovar la planificació i l’assignació de recursos, així com revisar la 
documentació a generar.  
 
Durant tota l’execució del projecte es realitzaran reunions de seguiment on 
s’actualitzarà l’estat de progrés, s’analitzarà la situació global i es revisaran les 
tasques i accions següents. L’eina fonamental per aquestes reunions és el cc-
PulseTM, a on és realitzarà l’actualització del estat pel projecte de forma 
individual i el cc-MPulseTM a on es realitzarà l’actualització d’estat i des de on es 
generaran els diferents informes d’estat, anàlisis de marges i de tasques 
pendents. 
 
L’objectiu principal de les reunions de tancament és analitzar els resultats 
obtinguts. 
 
Paral·lelament a les reunions de seguiment, s’estableix un flux de comunicació 
via mail entre els diferents executors de tasques i entre ells i el cap de 
projecte. Tot i que la freqüència de les reunions de seguiment és alta, es 
considera importantíssim l’ús del correu, ja que pot garantir l’aprofitament de 
les desviacions positives. Si aquestes es produeixen en tasques de la cadena 
crítica, es considera imprescindible la comunicació verbal dels recursos 
implicats, a més a més de la comunicació escrita. Tot i que en les reunions de 
seguiment anteriors, ja s’haurà comunicat la possibilitat de finalitzar la tasca 
amb antelació i per tant, els recursos que intervenen en la següent tasca de la 




4, 5.- Planificació i Definició Abast. 
 
A partir de l’abast preliminar enunciat durant la fase d’iniciació del projecte, 
se’n realitza un anàlisi per tal d’extreure una definició completa i detallada de 
l’abast del projecte. En el nostre cas, aprovem sense modificacions la definició 
Gestió de projectes per Cadena Crítica 
 
126 
preliminar, considerant com a definitiva la definició d’objectius, d’organització, 
de calendari, de documentació i de riscos que inclou. 
 
6.- Creació Estructura Desglossament Treball. 
 
Activitat 
Inici projecte Canalitzacions 
Reunió motivació llançament projecte 
F1 - Documentació projecte 
Anàlisi capacitat actual 
Petició documentació 
Reunió anàlisi necessitats futures 
Anàlisi informes capacitat actual 
Planificació canal 
Planificació material necessari 
Petició Material 
Recepció material canalizació Bcn - Lleida 
F2 - Canalizació Barcelona - Lleida 
Reunió necessitat contractació empresa externa Obra Civil 
Planificació sectors a obrir 
Petició permisos per realitzar obres 
Petició maquinaria CAT 
Recepció maquinaria CAT 
Zona A - Barcelona to Martorell 
Zona B - Martorell to Montserrat 
Zona C - Montserrat to Igualada 
Zona D - Igualada to Cervera 
Zona E - Cervera to Lleida 
Verificació capacitat real 
F3 - Auditoria 
Estudi de capacitat 
Estudi de qualitat de servei 
Estudi de seguretat 
Assignació recursos per serveis 
Redacció memòria projecte 
Presentació resultats 
Fi del projecte 
Taula 5-9 Desglossament treball 
 
7 a 10.- Definició Activitats, Definició Lògica Activitats, Estimació 
Recursos. 
 
Per a cada bloc de treball cal definir els recursos assignats a les feines.  
 
 
Activitat Descripció activitat 
Inici projecte Canalitzacions   
Reunió motivació llançament projecte Responsables jeràrquics autoritzen l'inici del projecte i l'assignació de recursos 
F1 - Documentació projecte   
Anàlisi capacitat actual Realitzar estudi sobre l'ample de banda disponible per serveis afegits 
Petició documentació Realitzar tràmits administratius per llicències d'obres 
Reunió anàlisi necessitats futures Establir els nous criteris d'ample de banda per a futurs usos 
Anàlisi informes capacitat actual Revisió de les zones a desplegar amb major urgència 
Planificació canal Realitzar la planificació sobre les zones a traçar el canal 
Planificació material necessari Realitzar la planificació sobre les eines i instruments necessaris pel desplegament 
Petició Material Realitzar la petició de les eines i instruments 
Recepció material canalizació Bcn - Lleida Temps previst per a la recepció de les eines i instruments 
F2 - Canalització Barcelona - Lleida   
Reunió necessitat contractació empresa externa Obra Civil Responsables jeràrquics negocien el tipus de servei a contractar 
Planificació sectors a obrir Realitzar plans d'obra per cada tram 
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Petició permisos per realitzar obres Realitzar tràmits administratius per llicències d'obres 
Petició maquinaria CAT Realitzar la planificació sobre la maquinaria necessària  
Recepció maquinaria CAT Temps previst per a la recepció de la maquinaria 
Zona A - Barcelona to Martorell Realització de les obres en el tram A 
Zona B - Martorell to Montserrat Realització de les obres en el tram B 
Zona C - Montserrat to Igualada Realització de les obres en el tram C 
Zona D - Igualada to Cervera Realització de les obres en el tram D 
Zona E - Cervera to Lleida Realització de les obres en el tram E 
Verificació capacitat real Realització de les proves per verificar les capacitats esperades 
F3 - Auditoria   
Estudi de capacitat Realització d'un estudi comparatiu entre la capacitat demandada i la real 
Estudi de qualitat de servei Realització d'un estudi per verificar l'acompliment del Nivell de servei 
Estudi de seguretat Realització d'un estudi de seguretat física sobre trencament de connectivitats 
Assignació recursos per serveis Responsables jeràrquics planifiquen el desenvolupament de nous serveis a oferir 
Redacció memòria projecte Realització de la memòria corresponent per arxivar 
Presentació resultats Presentació dels resultats als alts càrrecs de l'empresa 
Fi del projecte Tancament del projecte 
Taula 5-10 Definició activitats 
 
Activitat Recursos 
Inici projecte Canalitzacions Gerent, ES 
Reunió motivació llançament projecte Gerent, ES 
F1 - Documentació projecte Gerent, ES, ING, CON  
Anàlisi capacitat actual ES, ING, CON 
Petició documentació ING 
Reunió anàlisi necessitats futures Gerent, ES, ING, CON  
Anàlisi informes capacitat actual ES, ING, CON 
Planificació canal ES, ING, CON 
Planificació material necessari ING, CON 
Petició Material ING, CON 
Recepció material canalizació Bcn - Lleida   
F2 - Canalització Barcelona - Lleida Gerent, ES, ING, GC, ETG, ETO, EOC 
Reunió necessitat contractació empresa externa Obra Civil Gerent, ES 
Planificació sectors a obrir ES, ING 
Petició permisos per realitzar obres ING, ES, GC 
Petició maquinaria CAT GC, ES 
Recepció maquinaria CAT   
Zona A - Barcelona to Martorell EOC, ING, ETG 
Zona B - Martorell to Montserrat EOC, ING, ETG 
Zona C - Montserrat to Igualada EOC, ING, ETG 
Zona D - Igualada to Cervera EOC, ING, ETG 
Zona E - Cervera to Lleida EOC, ING, ETG 
Verificació capacitat real Gerent, ES, ING, CON  
F3 - Auditoria Gerent, ES, ING, CON  
Estudi de capacitat ING 
Estudi de qualitat de servei ING 
Estudi de seguretat CON 
Assignació recursos per serveis Gerent, ES 
Redacció memòria projecte Gerent, ES 
Presentació resultats Gerent, ES 
Fi del projecte   
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Figura 5-23 Cronograma general Projecte 3 
 
 




Figura 5-25 Cronograma Projecte 3 fase 3 – Auditoria 
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Com s’ha comentat amb anterioritat, no es desenvolupen els processos 12.- 
Estimació Costos, 13.- Pressupost Costos i 14.- Planificació Qualitat, ja que les 
àrees de costos i qualitat queden fora de l’abast d’aquest document. Respecte 
als costos, podem considerar que focalitzant-nos en la gestió de la incertesa a 
nivell temporal, s’aconseguirà una millora en els costos. 
 
15.- Planificació Recursos Humans. 
 
Al disposar d’un fons de recursos compartits, els emprats per aquest projecte 
seran els mateixos que en els altres 2 projectes. Per altra banda, en aquest 
projecte si que s’emprarà l‟equip d‟obra civil, que consta de 10 operaris 
d’una empresa subcontractada la que treballarà sota el nom de la nostra 
empresa sense. 
 
16.- Planificació Comunicacions. 
 
Com s’ha comentat prèviament, les comunicacions del projecte es basen en 
dos eixos principals, les reunions de seguiment setmanal i la comunicació via 
mail, acompanyada obligatòriament de comunicació oral en les comunicacions 
referents a la cadena crítica. 
En les reunions de seguiment s’utilitzaran els informes generats per cc-PulseTM 
i cc-MPulseTM. 
 
17 a 20.- Riscos: Planificació Gestió, Identificació, Anàlisi Qualitatiu, 
Anàlisi Quantitatiu i Planificació Resposta. 
 
En primer lloc cal identificar els riscos que poden afectar al projecte que en el 
nostre cas classificarem com d’usuari o de xarxa, a més a més de la 
classificació recomanada per PMBOK: tècnics, externs, d’organització i de 
gestió de projecte.  
Un cop identificats, pot estimar-se la probabilitat d’ocurrència i pot analitzar-se 
l’impacte potencial de cadascun d’ells sobre el projecte. Per últim, poden 
planificar-se accions preventives per reduir-ne la probabilitat i plans de 
contingència per minimitzar-ne els efectes si apareixen. Durant les reunions de 
Gestió de projectes per Cadena Crítica 
 
130 
seguiment es revisaran l’estat de cadascun dels riscos identificats i en el 
tancament de la prova pilot es podrà fer una primera valoració amb dades 
reals. 
 
En el cas que ens ocupa i aplicant CCPM, considerem que hem reduït els riscos 
de gestió de projecte i identifiquem inicialment els riscos de la taula següent, 
on s’introdueixen algunes accions preventives definides: 
 
Risc Font Tipologia Acció preventiva 
Denegació de permisos 
d’excavació 
Legals Externs Realització dels documents legals de 
forma acurada amb la llei 
Dificultat en l’excavació del 
terreny 
Tècnics Externs Estudi del terreny per equip especialitzat 
Perforació de vies de 
subministrament 
Tècnics Externs Obtenir els plànols de tots els 
subministraments propers a les 
perforacions  
Dificultat de gestió dels 
operaris subcontractats 
Organització Gestió de 
projecte 
Revisió de les clàusules del contracte 
Priorització d’altres projectes Interna Organització Associar objectius anuals als projectes 
Taula 5-12 Riscos 
 
El risc en referència a dificultats en l’excavació del terreny disposa d’una 
probabilitat d’ocurrència molt baixa doncs el tram per on es disposa a perforar 
és un camí utilitzat pel transport d’altres subministraments 
 
COMPRES i ADQUISICIONS: 
22, 23.- Planificació Compres i Adquisicions, i Planificació Contractació. 
 
L’aprovisionament de material d’obra així com la maquinaria necessària per a 
realitzar el projecte serà gestionat per l’empresa subcontractada com a valor 
afegit al contracte degut a la seva experiència. 
La resta de material, material de comunicacions com ara fibra òptica o canals 
antihumitat i antiperforacions seran subministrats pel nostre proveïdor habitual 
en les condicions habituals. 
Aquest es subministrarà un cop feta la comanda després del anàlisi de 
necessitats. 
En referència a la contractació externa, es realitzarà la contractació d’un equip 
de 10 professionals amb experiència en el camp de l’obra civil, aquests 
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personal estarà a les ordres d’un cap d’equip de la nostra empresa i, en cap 
cas, podran desvelar el nom de la seva empresa origen. El contracte realitzat 
especifica objectius per dates, essent així un mètode d’incentivar als 
treballadors. 
5.1.3.3 Execució, seguiment i control del projecte. 
 
En les fases d’Execució, seguiment i control, apliquem CCPM mitjançant cc-
PulseTM, sense considerar per separat les diferents àrees de coneixement.  
 
Es pot trobar detalladament a l’apartat 5.2, inclourem una actualització 
mensual de l’estat del projecte. 
5.2 Execució dels projectes 
En aquesta secció és realitzarà la comparativa entre l’execució seqüencial dels 
projectes, un darrere l’altre, i els 3 de forma simultània. Degut a que el motiu 
principal d’aquest projecte és extreure una conclusions i recomanacions sobre 
la planificació i execució d’un portafoli de projectes en paral·lel, s’ha decidit 
donar major importància a la secció 5.2.2 i només fer una breu pinzellada de 
dades i captures de pantalla a l’execució de forma seqüencial. 
A l’apartat d’execució individual dels projectes s’ha realitzat una execució 
controlada de la simulació. S’ha treballat en adaptar la planificació segons la 
metodologia CCPM, es podran veure captures de les activitats de la cadena 
crítica, així com d’alguns informes que es poden generar al llarg de l’execució 
del projecte. 
Hem realitzat una actualització mensual de les activitats pendent, extraient 
l’informe del tipus Looking Glass a on es pot veure la variació dels buffers. 
Només incorporarem una captura del Looking Glass per tal de donar major 
importància a l’execució completa del portafoli. 
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A l’apartat 5.2.1 es podrà trobar una taula comparativa amb dates de 
planificació i dades d’execució del projecte per tal de poder comparar amb 
l’apartat 5.2.2. 
5.2.1 Execució individual dels projectes 
5.2.1.1 Projecte 1- Implantació de la televisió en Alta Definició  
El primer projecte del portafoli està planificat el seu inici el 03/01/2011 i una 
data fi pel 22/12/2011, essent un total de 223,62 dies laborables. 
Apliquem la metodologia de CCPM i una vegada calculats i aplicats els buffers 
ens dóna una duració total de les tasques de 199,64 dies laborables, 
acabant el 7/11/2011 si exhauríssim tot el buffer. A continuació es mostra 
una figura de les tasques que pertanyen a la cadena crítica, són molt poques, 
doncs la planificació dels projectes s’ha realitzat donant un marge per abastir 
més projectes a la vegada, però tot i així ja hi ha un número considerable de 
tasques que ens poden retardar el projecte considerablement. 
 
Figura 5-26 Cadena Crítica Projecte 1 - Implantació de la televisió en Alta Definició 
 
 
Després d’utilitzar el programari cc-PulseTM segons el manual que poden trobar 
al annex d’aquest document hem obtingut un informe amb el Looking Glass del 
següent tipus: 
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Figura 5-27 Informe Looking Glass Projecte 1 al tancament 
 
De forma molt resumida es pot veure com al final del projecte hi ha un 
augment del consum del buffer de protecció, s’ha de tenir en compte que 
només hem contemplat aquest buffer però dins del projecte hi ha molts més 
buffers que protegeixen tant l’alimentació com l’execució de les tasques, es 
tracta de buffers de menor marge de protecció, en poden veure l’exemple en la 
següent captura: 
 




Figura 5-28 Informe Looking Glass Projecte 1 al tancament 
 
 
A la següent imatge es pot contemplar la variància de retard en funció de 
l’evolució del temps, aquest gràfic pot ajudar a contemplar la desmotivació de 
l’equip si la desviació augment progressivament amb l’evolució del projecte. En 
el nostre cas es contempla una desviació major al final del projecte. 
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Figura 5-29 Informe Looking Glass variació del Projecte 1 al tancament 
 
Per finalitzar aquest apartat es presenta a la següent taula les dades objectives 
per tal de poder-ne realitzar la comparativa al final de l’apartat, és interessant 
remarcar l’estalvi del 12,35% del temps real en l’ús d’aquesta tècnica (Tot i 
tenint en compte que l’execució és una simulació i que depèn del propi gestor 
de la simulació). 
 
Projecte 1 - Implantació de la televisió en Alta Definició  











Planificació manual 03/01/2011 22/12/2011 223,62 
  
Planificació amb CCPM 03/01/2011 07/10/2011 199,64 
Planificació CCPM sense buffer 03/01/2011 11/07/2011 113,64 
Només buffer de protecció 11/07/2011 07/10/2011 86 








      Execució real 03/01/2011 03/10/2011 196   
Estalvi respecte planificació 
manual   12,35% 
Ús del buffer de protecció 11/07/2011 03/10/2011 61 93,85% 
     Taula 5-13  Dades rellevants Projecte 1 
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5.2.1.2 Projecte 2 – Instal·lació centraletes telefòniques Veu IP 
El segon projecte del portafoli està planificat el seu inici el 03/01/2011, en 
igualtat de condicions que l’anterior, i una data fi pel 2/11/2011, essent un 
total de 217,19 dies laborables. Apliquem la metodologia de CCPM i una 
vegada calculats i aplicats els buffers ens dóna una duració total de les tasques 
de 157,87 dies laborables, acabant el 11/7/2011 si exhauríssim tot el 
buffer. A continuació es mostra una figura de les tasques que pertanyen a la 
cadena crítica, en aquesta si que hi ha un llistat elevat de tasques adscrites a 
la cadena crítica en comparació amb el primer projecte, en aquest projecte hi 
ha dos equips (Equip Tècnic Interior i Equip Tècnics Gestió) que es troben més 
ocupats en el temps i és per això que aquestes activitats hi pertanyen.  
 
Figura 5-30 Cadena Crítica Projecte 2 
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Després d’utilitzar el programari cc-PulseTM segons el manual que poden trobar 




Figura 5-31 Informe Looking Glass Projecte 2 al tancament 
 
Es pot observar com hi ha un increment elevat del consum del marge de 
protecció quan ens apropem al final de projecte, això succeeix perquè es troba 
al mes d’agost i els recursos no els trobem 100% disponibles tot i que es va 
planificar les vacances una vegada finalitzat el projecte. 
A la figura següent es pot veure com la variació es produeix de forma 
accentuada al final de l’execució. 




Figura 5-32 Informe Looking Glass variació del Projecte 2 al tancament 
 
 
Projecte 2 – Instal·lació centraletes telefòniques Veu IP 











Planificació manual 03/01/2011 02/11/2011 217,19 
  
Planificació amb CCPM 03/01/2011 10/08/2011 157,87 
Planificació CCPM sense buffer 03/01/2011 11/07/2011 134,87 
Només buffer de protecció 11/07/2011 10/08/2011 23 








      Execució real 03/01/2011 10/08/2011 158   
Estalvi respecte planificació 
manual   27,25% 
Ús del buffer de protecció 11/07/2011 10/08/2011 23 100,00% 
     Taula 5-14  Dades rellevants Projecte 2 
 
Vegis a la taula que s’ha exhaurit el 100% del buffer, tot i succeir això ens 
trobem davant d’un estalvi envers a la planificació manual. 
Desenvolupament Pràctic 139 
5.2.1.3 Projecte 3 - Ampliació capacitat enllaços troncals 
El tercer, i últim, projecte del portafoli està planificat el seu inici el 
03/01/2011, en igualtat de condicions que l’anterior, i una data fi pel 
20/11/2012, essent un total de 491,21 dies laborables. Apliquem la 
metodologia de CCPM i una vegada calculats i aplicats els buffers ens dóna una 
duració total de les tasques de 450,64 dies laborables, acabant el 
24/09/2011 si exhauríssim tot el buffer. A continuació es mostra una figura 
de les tasques que pertanyen a la cadena crítica, en aquest cas, com en el 
primer cas, no hi ha una extensa llista de feines que pertanyen a la cadena 
crítica, doncs els recursos externs a la nostra empresa estan garantits amb un 
marge molt elevat degut a l’alta possibilitat de baixa dels treballadors i per 
tant hi ha alta disponibilitat del recursos que més es fan servir en aquest 
projecte. 
De totes formes, les activitats que pertanyen a la cadena crítica són aquells 
que incorporen recursos com ara Enginyers i Consultors, els quals tenen una 
alta demanda de recursos durant els 2 primers mesos d’execució del projecte.   
 
Figura 5-33 Cadena Crítica Projecte 3 
 
Després d’utilitzar el programari cc-PulseTM segons el manual que poden trobar 
al annex d’aquest document hem obtingut un informe amb el Looking Glass del 
següent tipus: 
 




Figura 5-34 Informe Looking Glass del Projecte 3 al tancament 
 
Es pot observar en comparació amb els altres projectes que el buffer de 
protecció es troba poc utilitzat. 
 
 
Figura 5-35  Informe Looking Glass variació del Projecte 3 al tancament 
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A la figura anterior es pot observar com l’evolució de retards en la planificació 
són bastant similars tant al inici com al final del projecte. 
 
 Projecte 3 - Ampliació capacitat enllaços troncals Catalunya 











Planificació manual 03/01/2011 20/11/2012 491,21 
  
Planificació amb CCPM 03/01/2011 24/09/2012 450,64 
Planificació CCPM sense buffer 03/01/2011 20/03/2012 315,64 
Només buffer de protecció 20/03/2012 24/09/2012 135 









     Execució real 03/01/2011 21/05/2012 361   
Estalvi respecte planificació 
manual   26,51% 
Ús del buffer de protecció 20/03/2012 21/05/2012 45 33,33% 
Taula 5-15  Dades rellevants projecte 3 
 
D’aquesta taula es pot remarcar el baix ús del buffer, només del 33,33%, així 
com un estalvi del 25% de temps respecte l’execució real envers a la 
planificada amb CCPM. 
5.2.2 Execució portafoli simultàniament 
5.2.2.1 Configuració del portafoli 
Per a realitzar la simulació dels projectes del portafoli s’utilitzarà el programari 
cc-MPulse™. El programa cc-MPulse™ permet la gestió de carteres de 
projectes contemplant les sinèrgies que poden ocorren en l’execució dels 
mateixos. 
 
Tal i com s’ha explicat a la teoria, quan s’accedeix a gestionar una cartera de 
projectes apareixen nous conceptes com ara el recurs Tambor, els colls 
d’ampolla, el pool de recursos, etc. 
 
Per tal de realitzar la simulació només s’han contemplat 2 dels 3 projectes 
anteriorment explicats. Aquesta limitació ve marcada per limitacions de 
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capacitat del programari així com de les capacitats de maquinari de l’autor 
d’aquest document.  
 
Hem seleccionat el Projecte 1 i el Projecte 2, que són els que comparteix el 
100% dels recursos, al projecte 3 es feien servir recursos externs a l’empresa. 
 
El pool de recursos emprat és el següent: 
 
Tipus de recurs Nom del recurs 
Cap dels projectes Gerent 
Caps d’equip ES1, ES2 
Gestors comercials GC1, GC2, GC3, GC4 
Consultors CON1, CON2 
Auditors AU1, AU2 
Enginyers ING1, ING2, ING3, ING4 
Equip Tècnic Interiors ETI1, ETI2, ETI3 
Equip Tècnic d’Exteriors ETO1, ETO2, ETO3 
Equip Tècnic de Gestió ETG1, ETG2, ETG3 
Taula 5-16 Pool de recursos 
 
Aquest conjunt de recursos és compartit pels 2 projectes, en menor o major 
mesura d’ús hi estan treballant simultàniament.  
El primer pas per poder seleccionar el recurs o recursos Tambor és analitzar la 
càrrega de treball de tot el pool de recursos, això ens ho genera el propi cc-
MPulse™, per al nostre exemple els resultats de l’execució són els següents: 
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Figura 5-36 Informe Càrrega de recursos dels 2 projectes al llarg de tot el projecte 
 
Els resultats apunten a una càrrega elevada de feina del recursos operatius i 
una llibertat major per als recursos més estratègics. Aquesta baixa càrrega per 
al Gerent o als Caps d’equip és deguda a que a part d’aquest projectes poden 
estar gestionant altres projectes fora del context d’aquest projecte. 
Seguint algunes de les recomanacions per a seleccionar el recurs Tambor, hem 
seleccionat 2 en el nostre cas, els quals son ETI1 i ETI3. 
 
Un cop seleccionats els recursos Tambor i Coll d’Ampolla hem d’informar als 
projectes que fan servir el pool de recursos de quins són els esmentats, és per 
això que sincronitzem els resultats amb els projectes mitjançant la opció 
Synchronize Resource Pool. 




Figura 5-37 Sincronització realitzada correctament 
 
Ara afegirem els projectes al portafoli i realitzarem els ajustament necessaris 




Figura 5-38 Captura projectes en cartera 
 
És important tenir present quin és el projecte més prioritari per l’empresa, en 
el nostre cas, és el Projecte 1, doncs és el que donarà més visibilitat de cara al 
exterior i per tant estarà a la fila número 1. 
Una vegada informats els recursos Tambor al portafoli es procedeix a planificar 
els buffers del recurs Tambor a cada un dels projectes individuals, aquesta 
acció s’ha de realitzar sobre els arxius individuals de cada projecte, obligant-
nos a tancar el portafoli. 
 
Una vegada a dins d’una de les planificacions dels projectes individuals s’ha de 
realitzar els mateixos passos que es feia per la planificació de projectes segons 
CCPM amb cc-Pulse™, amb la diferència que ara ens apareix a la finestra 
central els recursos que hem seleccionat com a Tambor o Coll d’Ampolla. En el 
nostre cas només hem seleccionat recursos Tambor, el quals són ETI1 i ET3. 
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5-39 Captura Centre Control cc-Pulse per multiprojecte 
 
Després del desplegament de la planificació de tot el que fa referència al recurs 
Tambor, tornem a obrir el portafoli per tal de recuperar les dades dels 
projectes individuals al portafoli. 
 
Figura 5-40 Projectes actualitzats correctament al Portafoli 
 
 




Figura 5-41 Portafoli actualitzat 
 
 
El portafoli té reconeguts quins recursos estan seleccionats com a Tambor i les 
planificacions individuals tenen contemplat els recursos Tambor. La feina 
encarregada al Portafoli és la de la replanificació dels projectes en funció del 
recurs Tambor, això implicarà un moviment temporal dels projectes, poden 
seleccionar com es vols realitzar aquest moviment. 
En el nostre cas, i com es pot veure a la figura anterior, el primer projecte, el 
més prioritari, no és replanificarà.  
 
Figura 5-42 Planificació conjunta abans d'anivellar el recurs Tambor 
 
A la figura anterior és pot veure, a alt nivell, l’execució dels 2 projectes en 
paral·lel abans d’anivellar el recurs Tambor. 
A través de la funció d’anivellament del recurs Tambor executem l’ordre i 
esperem els resultats. 
 
Figura 5-43 Ajustament del recurs Tambor dins del portafoli 
El procés d’anivellament del recurs Tambor és bastant feixuc, doncs dependent 
del nombre de recursos Tambor designats així com del nombre de projectes 
implicats en el portafoli pot trigar més de 5 minuts. 
 
Figura 5-44 Ajustament recurs Tambor complet 
El projecte que si serà planificat és el segon, una vegada realitzat el 
procediment per a la replanificació s’obtenen els següents resultats: 
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Figura 5-45 Captura replanificació 
 
El resultat obtingut ha replanificat el 2n projecte movent-lo en el temps, ha 
retardat el començament al dia 07/04/2011.   
 
Projecte 1 Projecte 2 
 
Data Inici Data Fi Data Inici Data Fi 
Sense replanificació 03/01/2011 20/10/2011 03/01/2011 10/08/2011 
Amb replanificació  03/01/2011 20/10/2011 07/04/2011 14/11/2011 
Taula 5-17 Dades replanificació 
 
L’eina cc-MPulse™ ens dóna el detall de totes aquelles activitats que realitzen 
els recursos dessignats com a Tambor, les següents figures és la seva 
planificació, els buffer del recurs Tambor així com els buffer de protecció dels 2 
projectes. També es pot comprovar com les planificacions dels recursos 
Tambor s’han adaptat entre elles i entres els 2 projectes per tal de crear un fil 
conductor d’activitats. 
 
Degut a les magnituds dels projectes emprats en aquest document, és complex 
traspassar totes les dades del estudi, totes les imatges emprades es troben al 
DVD entregat amb el document així com tots els informes detallats. 
 




Figura 5-46 Planificació Recurs Tambor - 1 
 
Figura 5-47  Planificació Recurs Tambor - 2 
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Figura 5-48 Planificació Recurs Tambor - 3 
 
Figura 5-49 Planificació Recurs Tambor - 4 




Figura 5-50 Planificació Recurs Tambor - 5 
 
 
Ja ens trobem en disposició de començar a executar les simulacions dels 
projectes, extreure’n els informes i conclusions. 
5.2.2.2 Seguiment del portafoli 
Per tal de fer el seguiment del portafoli així com per tenir una visió més 
elevada de com funciona el recurs Tambor, farem servir cc-MPulse™. Les 
actualitzacions de tots els arxius implicats en el sistema s’han de realitzar 
seguint les passes de la següent figura, vegi que les passes requerides poden 
ser realitzades des de cc-Pulse™ o cc-MPulse™ depenent de la finalitat de cada 
activitat. 
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Figura 5-51 Metodologia actualització Portafoli 
 
Per tal de portar un seguiment més o menys continu s’ha cregut convenient 
realitzar una actualització mensual des de el primer dia del primer projecte i 
fins a la finalització de l’últim projecte. 
 
Mitjançant l’actualització de data d’estat i els mètodes de transferència 
d’informació entre les planificacions individuals i el portafoli podrem mantenir 
els informes de portafoli actualitzats. 
 
Per realitzar el seguiment s’ha fet servir el mètode recomanat pel creador del 
programari, el que descriu evitar la replanificació de projectes un cop s’hagi 
començar la seva execució. El programa permet mètodes més agressius, 
permetent la reprogramació total de les activitats pendents però això pot 
comportar un estrés addicional a les feines diàres dels recursos implicats i per 
tant s’ha descartat emprar aquesta opció. 
 
S’ha de tenir en compte que entre el 03/01/2011 i el 07/04/2011 només 
es treballarà amb el Projecte 1 i per tant no es veuran sinèrgies entre els 
projectes. 
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Abans de realitzar la primera actualització es mostraran captures de Looking 
Glass de tots buffers de protecció així com dels buffers del recurs Tambor 
d’ambdós projectes. La llegenda per poder llegir aquestes captures: 
 PB: Protecting Buffer 
 FB: Feeding Buffer 
 DB: Drum Buffer 
03/01/2011 
Informes Looking Glass 
 
 
Figura 5-52 Looking Glass 03/01/2011 - 1 
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Figura 5-53  Looking Glass 03/01/2011 - 2 
 
Figura 5-54 Looking Glass 03/01/2011 - 3 
 




Figura 5-55 Looking Glass 03/01/2011 - 4 
 
 
Figura 5-56 Looking Glass 03/01/2011 - 5 
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Figura 5-57 Looking Glass 03/01/2011 – 6 
 
Les files marcades en vermell són aquells que agrupen la resta de buffers, com 
ara els buffers de protecció del projecte i els buffers del recurs Tambor. Seran 
aquest els que en farem un seguiment al llarg de l’execució dels projectes. 
 
Un cop hem extret els informes Looking Glass referents a Buffers, es comença 
amb l’execució dels projectes, no es farà seguiment detallat de l’acompliment  
d’aquestes activitats doncs aquesta funcionalitat va quedar ben descrita al 
document en relació a l’ús de cc-Pulse™. En termes generals l’acompliment de 
feines es realitzarà sempre dins de les dates suggerides pel propi programa 




Després del seguiment de les feines planificades entre el període 03/01/2011 
– 01/02/2011 a les planificacions individuals dels projectes, recordem que 
només s’han pogut completar les activitats dels Projecte 1, doncs durant 
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aquest període el Projecte 2 no té cap activitat planificada. S’ha actualitzat la 
data d’estat de les dues planificacions individuals. De la mateixa forma i 
després de traspassar la informació de les planificacions individuals al portafoli 
s’actualitza la data d’estat. 
 
Figura 5-58 Actualització de la data d'estat al portafoli 
 
S’actualitzen les planificacions al portafoli segons el procediment descrit 
anteriorment. 
 
Figura 5-59 Planificacions actualitzades al portafoli 
 
Informes Looking Glass 
En primer lloc l’actualització del buffer de protecció del Projecte 1, sense 
problemes i inclús es pot observar un avançament en les activitats. 
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Figura 5-60 Looking Glass 01/02/2011 - Buffer de Protecció P1 
 
 
Contràriament al buffer de protecció global, disposem d’un buffer Tambor per 
l’activitat “Instal·lació taller per Prova Pilot” que es troba al 33% de la seva 
capacitat i per tant ens el marca en vermell. 




Figura 5-61 Looking Glass 01/02/2011 - Buffer de recurs Tambor P1 
 
Si verifiquem les dades de dins de l’informe Looking Glass, que es poden 
extreure de la següent taula, veiem que realment el temps per acomplir el 









































15,00 0 6,375 2,79 2,50 0,33 11,625 
Taula 5-18 Dades buffer recurs Tambor Instal·lació taller per Prova Pilot 
 
En referència al Projecte 2, i com que encara no ha començat, no hi ha cap 
mena d’actualització. 
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Figura 5-62 Looking Glass 01/02/2011 - Buffer de Protecció P2 
 
De forma informativa es pot extreure el nivell de càrrega de treball des de 
01/02/2011 i fins al final dels projectes, es pot veure a la següent figura. 
Observis que les càrregues han disminuït considerablement respecte a l’inici 
del projecte, però recordi que aquesta dada és un promig i per tant s’han de 
prendre decisions revisant manualment les planificacions. 
 
 
Figura 5-63 Càrrega de recursos 01/02/2011 






Durant aquest període encara no ha començat l’execució del segon projecte, es 
podrà veure a la captura corresponent de Looking Glass; pel que fa referència 
al l’execució del Projecte 1, no hi ha problemàtiques a resoldre respecte als 
buffers de recurs Tambor doncs la feina de protecció que realitzava ja ha estat 
completa amb un marge sobrant de 5 dies. 
 
 
Figura 5-64 Looking Glass 01/03/2011 - Buffer de Protecció P1 
 
A la següent figura es pot observar com l’acompliment de les feines es 
realitzen segons els planificat i sense desviacions. 
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Figura 5-66  Looking Glass 01/03/2011 - Buffer de Protecció P2 





Durant aquest període és interessant veure l’inici de la convivència de 
l’execució dels 2 projectes. Doncs a partir del 07/04/2011 es comença 
l’execució del segon projecte.  
És per això que en aquesta actualització es creu convenient mostrar com varia 
la replanificació del recurs Tambor del segon projecte, així com petites 
modificacions d’ordre de d’activitats del recurs Tambor del primer. S’han 
realitzat captures de pantalla de l’estat de les activitats del recurs Tambor 




Figura 5-67 Estat previ replanificació recurs Tambor 01/04/2011 - 1 
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Figura 5-68  Estat previ replanificació recurs Tambor 01/04/2011 - 2 
 
 
Figura 5-69 Estat previ replanificació recurs Tambor 01/04/2011 - 3 
 




Figura 5-70 Càlculs de replanificació del recurs Tambor 
A continuació es mostren els resultats de la replanificació, es pot veure com al 
Projecte 2 s’ha creat una finestra temporal a on deixarà part dels recursos al 
Projecte 1 per acabar activitats. En conseqüència el temps d’execució del 
Projecte 2 s’allarga en el temps consumint part del buffer de protecció, es 
segueix mantenint els projectes sobre els períodes planificats. 




Figura 5-71 Actualització replanificació recurs Tambor 01/04/2011 - 1 
 
 
Figura 5-72 Actualització replanificació recurs Tambor 01/04/2011 - 2 
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Figura 5-73 Actualització replanificació recurs Tambor 01/04/2011 - 3 
 
La següent figura mostra com es comença a consumir el buffer de protecció 
global del Projecte 1, degut a totes les replanificacions provocades pel recurs 
Tambor així com de la durada per sobre del temps mig calculat però sempre 
dins del marge de protecció. 
 




Durant aquest període ja es podran contemplar les primeres activitats amb 
sinèrgies entre les execucions dels 2 projectes. La següent figura mostra la 
pantalla per a inserir les dades reals executades sobre el projecte en curs, per 
tal d’actualitzar la planificació. En aquest cas és de les primeres del Projecte 2. 




Figura 5-75 Primeres activitats P2 
 
Seguint amb la mateix dinàmica, el Projecte 1 continua l’execució amb 
normalitat. 
 
Figura 5-76 Looking Glass 01/05/2011 - Buffer de Protecció P1 
 
Ja es pot observar evolució en el seguiment del Projecte 2, evoluciona de 
forma positiva sense retallar el marge de protecció. 
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Figura 5-77 Looking Glass 01/05/2011 - Buffer de Protecció P2 
 
Per últim, es mostra l’avanç del buffer dels recursos Tambor, cada recurs 
Tambor disposa del seu, en el nostre cas els 2 coincideixen en magnitud. No 
s’ha requerit del seu ús, doncs les activitats Tambor del Projecte 1 han acabat 
segons el temps pactat. A continuació la captura dels 2 buffers. 
 








Figura 5-79 Looking Glass 01/05/2011 - P2 Buffer de recurs Tambor 2 
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Actualització 01/06/2011 
 
Ens trobem a mitjans de l’any i és el moment de fer una revisió de tots els 
buffers de forma general. S’observen els buffers de protecció general segons el 
que s’ha anat descrivint al document, en el cas del Projecte 1, senyalat en 
vermell es pot veure l’acompliment del buffer d’alimentació del recurs Tambor 
segons el que s’ha comentat anteriorment, així com els 2 del Projecte 2.  
També s’ha remarcat un buffer de protecció de l’activitat “Adequació de les 
canaletes de distribució” degut a que es troba per sota del 33% i per tant ens 
el remarca en vermell. 
 
 
Figura 5-80 Looking Glass 01/06/2011 - 1 
 
 








Figura 5-82 Looking Glass 01/06/2011 - 3 
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A continuació es mostra com es troba la planificació de les activitats del recurs 
Tambor d’ambdós projectes abans i després de la replanificació, es pot 
observar un moviment de les activitats així com d’una priorització en funció del 
nivell de salut dels marges protectors de les activitats. 
 
 
Figura 5-83 Estat previ replanificació recurs Tambor 01/06/2011 - 1 
 
 
Figura 5-84 Estat previ replanificació recurs Tambor 01/06/2011 - 2 
 
 
Figura 5-85 Càlculs de replanificació del recurs Tambor 








Figura 5-87 Actualització replanificació recurs Tambor 01/06/2011 - 2 
 
A continuació es mostren les captures dels informes Looking Glass per ambdós 
projectes. 
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Figura 5-89 Looking Glass 01/06/2011 - Buffer de Protecció P2 
 
 




Seguint el procediment preestablert recuperem les planificacions actualitzades 




Es pot veure que l’actualització del Projecte 1 es va realitzar a dia 
30/06/2011 en comptes de 01/07/2011, l’analista es va confondre a l’hora 
d’actualitzar, és per això que als següents informes sortirà sobreposada 
l’actualització del mes de Juliol amb el mes de Juny pel Projecte 1.  
 
 
Figura 5-90 Looking Glass 01/07/2011 - Buffer de Protecció P1 
 
El Projecte 2 disposa de major salut que el Projecte 1, doncs les activitats es 
troben més ben planificades i per tant els temps d’execució més ajustats, és 
per això que de moment no es requereix del consum del buffer de protecció. 
Desenvolupament Pràctic 175 
 





Durant el període del mes d’agost està previst la finalització del Projecte 1, a 
les següents captures es pot veure que encara hi ha marge de protecció del 
recurs Tambor, així com el marge de protecció del projecte encara disposa de 
marge per al retard. 
És interessant veure la replanificació de les activitats del Projecte 2, quan ja no 
queda cap activitat que requereixi dels recursos Tambor al Projecte 1. Aquesta 
replanificació ajusta les feines requerides per aquest recurs del 22/09/2011 
al 14/09/2011, permeten augmentar el marge de protecció. 
 




Figura 5-92 Estat previ replanificació recurs Tambor 01/08/2011 - 1 
 
 
Figura 5-93 Càlculs de replanificació del recurs Tambor 
 
 
Figura 5-94 Actualització replanificació recurs Tambor 01/08/2011 
 
De forma informativa es pot extreure l’actualització del nivell de càrrega de 
treball des de 01/08/2011 i fins al final dels projectes, es pot veure a la 
següent figura. Observis que les càrregues han disminuït considerablement 
respecte a l’inici del projecte, però recordi que aquesta dada és un promig i per 
tant s’han de prendre decisions revisant manualment les planificacions. 
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Figura 5-95 Càrrega de recursos 01/08/2011 
Seguint amb la dinàmica habitual, es mostren els informes del buffer de 
protecció pels 2 projectes. 
 
Figura 5-96 Looking Glass 01/08/2011 - Buffer de Protecció P1 
 
Com anteriorment s’ha comentat, el Projecte 2 disposa de major salut que el 
primer, es degut a la major experiència en la gestió dels recursos. 








Aquest és el període a on es pot comprovar que s’ha tancat el Projecte 1 amb 
data 08/08/2011, és per això que les sinèrgies entre els recursos Tambor 
entre projectes perd tot el seu sentit des de aquest moment. A partir d’aquest 
punt es farà el seguiment de les activitats completes així com dels marges de 
protecció, fins a tancar el Projecte 2. 
Es pot comprovar que el nivell de salut del buffer de protecció per al Projecte 1 
és molt elevat una vegada finalitzat el projecte. 
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Figura 5-98 Looking Glass 01/09/2011 - Buffer de Protecció P1 
 
En relació al Projecte 2, ja no ha de compartir recursos amb altres projecte i 
per tant funciona de forma més sincronitzada, permetent la finalització de 
tasques dins dels temps pactats. 
 




Figura 5-99 Looking Glass 01/09/2011 - Buffer de Protecció P2 
 
S’ha volgut incorporar a aquest document alguna captura dels informes de 
Looking Glass d’un buffer que disposi de salut com els anteriorment esmentats, 
és pot veure a les següents captures com un marge de protecció d’una activitat 
de la cadena crítica es troba immersa a partir del mes de Maig en el perill de 
desnivellar la resta d’activitats. Durant el mes de Juny i Juliol s’aconsegueix 
recuperar el marge de protecció però al final de projecte, durant el mes 
d’Agost es torna a retardar l’acompliment de les activitats arribant al mes de 
setembre amb el marge al 21% de protecció només.  
Es pot veure l’evolució en termes de variància a la segona figura. 
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Figura 5-100 Looking Glass 01/09/2011 - Buffer de Protecció Activitat Aleatòria P2 
 
 
Figura 5-101 Looking Glass estadístic 01/09/2011 - Buffer de Protecció Activitat Aleatòria P2 
 






Durant la penúltima actualització es fa el seguiment del informes per al mes de 
Novembre, veient que només queden 7 dies per a la finalització del projecte i 
el gran marge de protecció disponible, es preveu que s’acabarà el projecte dins 
de les dates planificades.  
 
Figura 5-102 Looking Glass 01/10/2011 - Buffer de Protecció P2 
 
A mode de resum dels marges del Projecte 2, les següents captures mostren 
l’acompliment de totes les activitats dins d’ells. 
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Figura 5-103 Looking Glass 01/10/2011 - 1 
 
 
Figura 5-104 Looking Glass 01/10/2011 - 2 
 
 





Aquesta es la darrera actualització, a on es mostra la finalització del Projecte 2 
el mes d’Octubre, disposant encara de més del 75% del marge del buffer de 
protecció. La segona captura mostra l’estudi estadístic a on es pot veure la 
poca variancia que hi ha hagut durant tota l’evolució del projecte. 
Les dades resultats de l’estudi es troben al següent capítol, Resultats.  
 
 
Figura 5-105 Looking Glass 01/11/2011 - Buffer de Protecció P2 
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Figura 5-106  Looking Glass estadístic 01/11/2011 - Buffer de Protecció P1







En aquest apartat es presenten unes taules amb resultats objectius 
comparatius respecte la planificació i l’execució dels projectes de forma aïllada  




L’execució individual, o aïllada, es realitza de forma seqüencial, per tant la 
quantitat de dies invertits per a realitzar les activitats serà el seu sumatori. 
 
 
Projecte 1 - Implantació de la televisió en Alta Definició  











Planificació manual 03/01/2011 22/12/2011 223,62 
  
Planificació amb CCPM 03/01/2011 07/10/2011 199,64 
Planificació CCPM sense buffer 03/01/2011 11/07/2011 134,64 
Només buffer de protecció 11/07/2011 07/10/2011 65 








      Execució real 03/01/2011 03/10/2011 196   
Estalvi respecte planificació 
manual   12,35% 
Ús del buffer de protecció 11/07/2011 03/10/2011 61 93,85% 
     
      
      
 
Projecte 2 – Instal·lació centraletes telefòniques Veu IP 











Planificació manual 03/01/2011 02/11/2011 217,19 
  
Planificació amb CCPM 03/01/2011 10/08/2011 157,87 
Planificació CCPM sense buffer 03/01/2011 11/07/2011 134,87 
Només buffer de protecció 11/07/2011 10/08/2011 23 








      Execució real 03/01/2011 10/08/2011 158   
Estalvi respecte planificació 
manual   27,25% 
Ús del buffer de protecció 11/07/2011 10/08/2011 23 100,00% 
      




Projecte 1 - Implantació de la televisió en Alta Definició 
 








Data Inici Data Fi 
 Sense replanificació del recurs Tambor 03/01/2011 20/10/2011 
 Amb replanificació del recurs Tambor 03/01/2011 20/10/2011 
  











    
 
Data Inici Data Fi 
 Execució real 03/01/2011 08/08/2011 
 
    
 
    
 








    
 
Data Inici Data Fi 
 Sense replanificació del recurs Tambor 03/01/2011 10/08/2011 
 Amb replanificació del recurs Tambor 07/04/2011 14/11/2011 
 
 











    
 
Data Inici Data Fi 
 Execució real 07/04/2011 11/11/2011 
 















Total planificació manual 440,81       
Total planificació CCPM 357,51 81%     
Total planificat M-Pulse     226 51% 
Total executat 354 80% 225 51% 




Al llarg d’aquest document s’ha presentat un cas realista d’una empresa de 
telecomunicacions que es troba amb la necessitat de gestionar persones i 
projectes de forma simultània.  
La solució aportada per a resoldre aquest problema és l’ús d’un gestor de 
projectes (programari) per cadena crítica que permet la gestió de carteres de 
projectes fent un ús dels mateixos recursos. El gestor permet, a la vegada, 
l’avaluació del projecte i fer seguiment del mateix a partir d’informes.  
 
Aquestes eines (cc-PulseTM i cc-MPulseTM) han demostrat ser altament útils i 
per tant recomanables per a la planificació i posterior gestió dels projectes. El 
possible ús d’altres programaris sense cost per a tal efecte podrien ser una 
solució si no es vol desembutxacar el valor del programari utilitzat. 
 
La finalitat d’aquest document és la gestió de múltiples projectes; en 
referència a aquesta gestió a través de l’ús de recursos Tambor i Coll 
d’Ampolla, hem demostrat que amb: 
 
 Una planificació inicial ben acurada, ajustada i realista 
 Una selecció polida dels recursos Tambor  
 Un ajustament del recurs Tambor entre els projectes implicats 
 Un seguiment exhaustiu de l’assoliment de les fites  
 
S’aconsegueixen els següents avantatges: 
 
 Execució de múltiples projectes en paral·lel en menys temps que si ho féssim 
de forma seqüencial, es poden obtenir millores en el temps entre el 10-40% 
dependent de la saturació dels recursos 
 Càrregues de treball més ajustades. Disposar de recursos ja utilitzats i amb la 
possibilitat d’afegir més projectes aconseguint així una major eficiència 
 Decalatge en el començament dels projectes que dóna lloc a arrancar el primer 
projecte amb major disponibilitat de recursos 
 Possibilitat d’analitzar la càrrega de treball durant el projecte per veure si es 
poden encabir més projectes 
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En definitiva, aquesta és una metodologia molt viable i que actualment es fa 
servir per a la planificació de projectes en empreses privades.  
 
Tot i que s’ha pogut comprovar que és difícil encaixar perfectament els 
recursos amb les tasques, hi ha factors que no es poden controlar i que 
provocaran decalatges en el temps. És per això que tot el que fa referència a 
gestionar projectes es tracta d’una aproximació al que es vol que succeeixi, a 
la realitat, però, mai serà totalment cert. De totes maneres els buffers de 
protecció, així com els buffers del recurs Tambor augmenten el grau d’encert; 
aquests marges permeten donar un interval entre dues dates. En el nostre cas 
sempre s’han obtinguts els resultats dins d’aquest intervals. 
 
El programari emprat, cc-MPulseTM de Spherical Angle, permet la gestió d’una 
cartera de projectes i fer-ne un ús per a l’actualització de tasques així com del 
seguiment de l’estat dels marges de protecció durant l’avanç del projecte.  
 
cc-PulseTM i cc-MPulseTM són elements afegits al programa Microsoft Project, i 
per tant no es troben integrats en la seva totalitat amb aquest. 
Els problemes derivats d’aquesta integració són: 
 
 Dificultat en la gestió integrada en un sol arxiu, s’han de gestionar tots 
els arxius per separat 
 Convivència complicada entre cc-PulseTM i cc-MPulseTM. Per poder 
treballar amb els dos alhora quan es realitza la gestió de múltiples 
projectes s’ha d’anar canviant de programa, això provoca una difícil 
continuïtat de les activitats realitzades sobre la planificació 
 Programa poc automatitzat i funcional, es requereix un alt coneixement 
per a una gestió eficient 
 
Altres qüestions a tenir en compte abans de fer servir el programari: 
 Elevat cost (12.000 USD anuals per la versió cc-MPulseTM) 
 
Existeixen altres programes per a la gestió íntegra de projectes com ara 
eGroupWare, Project.net, Artemis, MatchWare MindView Business o altres 
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integrats amb Microsoft Project com Primavera Project Planner els quals són 
els més utilitzats en la gestió de projectes, molts dels quals són de programari 
lliure (i per tant cost cero).





8 LÍNIES FUTURES  
 
Una vegada finalitzat l’estudi i extretes les conclusions, es poden definir alguns 
fronts per a futures actuacions. Alguns d’ells es basen en els fonaments teòrics 
emprats per realitzar el desenvolupament pràctic, com per exemple l’ús del 
PMBOK per tal de recórrer totes les àrees de coneixement necessàries per 
planificar un projecte. 
 
Una línia que podria resultar interessant és l’aplicació de diferents mètodes per 
la planificació i execució dels projectes, deixant de banda la solució de la 
Cadena Crítica. Alguns d’ells podrien ser els mètodes:  
 
 ADM – Mètode de diagrama de fletxes (Arrow Diagramming Method) 
 PERT – Tècnica de Revisió i Avaluació de Programes (Program 
Evaluation and Review Technique) 
 PDM – Mètode del diagrama de precedències (Precedence Diagram 
Method) 
 
També es podria realitzar una investigació sobre mètodes que estigui 
desenvolupant el PMI - Projecte Management Institut, un dels pilars clau del 
desenvolupament de metodologies per a gestió de projectes. A la seva pàgina 
web es fa referència a estudis que s’estan realitzant així com dades 
econòmiques sobre la inversió en investigació des de 1997, aproximadament 
uns 14 milions de USD. 
 
Una altra línea futura seria la comparativa d’altres programaris de gestió de 
portafoli de projectes o dissenyar-ne un. 
 
Per últim, una possible futura línea seria la realització d’un pilot a la universitat 
en la planificació i gestió d’alguns projectes que s’engeguin des de la pròpia 
organització i d’aquesta forma disposar de resultats reals i no només de 
simulacions.
  




9.1 Manual cc-Pulse.  
 
9.1.1 Funcionalitats cc-PulseTM: accés i descripció. 
 
En instal·lar cc-PulseTM , apareix dins el Microsoft ® Project la barra d’eines 
específica de cc-PulseTM.  Es pot accedir a les diferents funcionalitats aportades 
pel cc-PulseTM a través del menú desplegable o bé clicant sobre les icones 
d’accés directe de la barra d’eines. Segons el mode de funcionament, 
planificació o seguiment, en el que s’estigui treballant, s’ofereixen diferents 
funcionalitats. 
9.1.1.1 Mode de Planificació. 
En el mode de planificació, la barra d’eines disponible és la següent: 
 
Figura 9-1 Barra d’eines del mode de Planificació. 
Les funcionalitats són també accessibles a través de menús desplegables:  
 
Figura 9-2 Menú desplegable: cc-Pulse – primer nivell. 




Figura 9-3 Menú desplegable: cc-Pulse – nivell d’eines del mode de Planificació. 
A continuació es presenten les funcionalitats ofertes dins el mode de 
planificació: 
 Centre de Control de Projecte 
 
Figura 9-4 Finestra del Centre de Control de Projecte. 
La finestra del centre de control conté informació de projecte i paràmetres de 
configuració. Els continguts són: 
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- “Current Project Information”, informació del projecte actiu. 
 
Figura 9-5 Centre de Control: Informació de projecte. 
 
- “Project Status”, estat del projecte actiu -> dóna accés a una finestra 
resum de l’Estat de Projecte, on s’inclouen algunes dades que resumeixen la 
situació del projecte en la Data d’Estat. (informació addicional en apartats 
posteriors). 
 
- “Planning Tools”, eines de planificació -> botons que criden a les funcions 
del mode de planificació: avaluació del projecte, anivellació de recursos, 
identificació de cadena crítica, càlcul de marges, execució de tots els passos i 
pas a mode de seguiment (informació addicional en apartats posteriors). 
 
Figura 9-6 Centre de Control: Eines de planificació. 
  
- “Network Modification Tools”, eines de modificació de xarxa -> botons 
que criden a dues funcions de modificació de xarxa, dissenyades per a adaptar 
un projecte planificat en Microsoft ® Project a les necessitats de CCPM. 
 




Figura 9-7 Centre de Control: Eines de modificació de xarxa. 
  
L’eina “Factor Durations” permet assignar un factor de conversió per calcular 
les durades mitges a partir de durades fixades en el Microsoft ® Project. 
 
Figura 9-8 Eines de modificació: Finestra de configuració del factor de durada. 
 
L’eina “Round Fractional Resources” permet modificar les assignacions de 
recursos inferiors al 100%: s’assigna a cada tasca afectada els unitats 
màximes del recurs i es recalculen les durades de les tasques. L’objectiu és 
eliminar la multitasca que s’hagués permès en anteriors planificacions.  
 
- “Network Reset Tool”, eina de reset de xarxa -> permet desfer els passos 
de CCPM: anivellació de recursos, identificació de cadena crítica, càlcul de 




Figura 9-9 Eines de modificació: Eina de reset de xarxa. 
 
Juntament amb l’eina de reset de xarxa, en el centre de control apareix 
deshabilitada l’eina d’actualització del pool de recursos. Està deshabilitada 
perquè només té sentit en l’entorn multiprojecte (eina cc-MPulse™). Així com 
la secció “Constraint Resources” que fa referència als recursos Tambor i Coll 
d’Ampolla. 
 
- “Task Prioritization Metric”, mètrica de priorització. S’assigna una prioritat 
a cada tasca basada en la seva tipologia, el seu estat i pesos configurables per 
l’usuari des del centre de control. Aquesta mètrica (valor inferior indica més 
prioritat) s’utilitza per prioritzar tasques assignades inicialment a un mateix 
recurs de manera simultània (informació addicional en apartats posteriors). Les 
tasques de la cadena crítica tenen prioritat màxima. 
 
 
Figura 9-10 Centre de Control: Mètrica de Priorització de Tasques. 
 
- “Position Network From”, origen del posicionament de la xarxa -> permet 
definir si el posicionament de la xarxa s’ha de fer des de la data d’inici, fixada 
en aquesta secció per l’usuari, i cap al futur; o bé s’ha de fer a partir de la data 
de finalització, posicionament les tasques cap a temps anteriors. 




Figura 9-11 Centre de Control: Origen de Posicionament de Xarxa. 
 
- “Throughput per Project ($)”, “throughput” del projecte. 
 
- “Buffer Sizing Calculation”, mètode per al dimensionat dels marges 
(informació addicional en apartats posteriors). 
 
 
Figura 9-12 Centre de Control: Mètode Dimensionat Marges. 
  
- “Position Tasks”, posició de les tasques -> permet definir si les tasques es 
planifiquen tant aviat com sigui possible (“ASAP”, As Soon As Possible) o tant 
tard com sigui possible (“ALAP”, As Late As Possible). 
 
Figura 9-13 Centre de Control: Posició de Tasques. 
  
- “Update Options”, opcions d’actualització -> permet definir si a cada 
actualització vol realitzar-se un anivellament de recursos i/o una replanificació 
de la feina pendent. 
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Figura 9-14 Centre de Control: Opcions d’Actualització. 
  
- “Leveling Options”, opcions d’anivellació -> permet definir si durant els 
processos d’anivellació de recursos es vol mantenir connexió amb el pool de 
recursos, en el cas que el projecte treballi amb un pool de recursos compartit 
amb altres projectes. Si la connexió es manté oberta, es tindrà en compte l’ús 
dels recursos en altres projectes durant l’anivellació, de manera que el resultat 
de l’anivellació serà coherent amb el conjunt de recursos.   
 
Figura 9-15 Centre de Control: Opcions d’Anivellament de Recursos. 
  
- “cc-Pulse™ Options”, opcions cc-Pulse™ -> dóna accés a la finestra de 
configuració d’opcions generals aplicables a tots els projectes. Dins cada 
projecte i fins i tot, a l’hora d’executar passos concrets sobre projectes oberts, 
poden modificar-se puntualment aquestes opcions. 




Figura 9-16 Finestra d’Opcions de Configuració Global. 
 
Es poden agrupar els paràmetres inclosos en la finestra d’opcions de 
configuració global en dos grups:  
Paràmetres modificables en cada execució -> són paràmetres també inclosos 
en la finestra principal del centre de control (mètode de dimensionat de 
marges, origen de posicionament de la xarxa, opcions d’actualització, mètrica 
de priorització);  la diferència és que des de la finestra principal del centre de 
control pot modificar-se les configuracions definides a nivell global, per a cada 
execució d’alguns dels processos. 
Paràmetres només configurables a nivell global: configuració dels llindars del 
rati de protecció dels marges, assignació de l’origen de dades per als informes 
Looking Glass  (informació addicional en apartats posteriors), modificació de 
variables de Microsoft ® Project. 
 
- “Value to determine buffer colors”, configuració dels llindars del rati de 
protecció -> es defineix Rati de Protecció com el rati existent entre el marge de 
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projecte encara disponible i el marge necessari per protegir la durada pendent. 
Els valors per defecte són: ≥ 0,8 estat correcte; entre 0,8 i 0,33 zona de 
planificació; ≤ 0,33 zona d’actuació. 
 
 
Figura 9-17 Configuració Global: Definició Llindars del Rati de Protecció. 
 
 Avaluació de Projecte 
cc-PulseTM realitza una avaluació del projecte i retorna un llistat de problemes 
potencials existents en la xarxa de tasques. Alguns d’aquests problemes 
potencial són considerats com situacions no recomanables que és millor evitar 
o reduir (marcats en lletra negreta negre), i altres són d’obligada resolució 
abans de poder començar amb els passos de CCPM (marcats en lletra 
vermella negreta). 
L’avaluació del projecte pot llançar-se sota demanda des del Centre de Control 
de Projecte (botó “Project Eval”), a través de la icona anterior o bé a través 
dels menús desplegables, però també es realitza automàticament previ a 
l’execució dels passos de CCPM. 
La figura següent conté la finestra resultat de l’avaluació d’un projecte. 
 




Figura 9-18 Finestra d’Avaluació de Projecte. 
 
En la primera columna, podem veure el llistat de problemes potencials 
analitzats, marcats en lletra segons la seva criticitat: els d‟obligatòria 
solució, els de recomanada solució i la resta que no cal tractar, ja que 
entren dins els paràmetres recomanats. Cada tipologia de problema potencial 
inclou un botó “?” que ens permet obtenir una descripció del problema. 
La segona columna “Count” conté el nombre de vegades que es produeix cada 
tipologia de problema potencial dins el projecte analitzat, mentre que la 
tercera columna “Goal” inclou el valor recomanat. 
Per últim, en la quarta columna “Task ID(s)” s’inclou un llistat de les tasques 
afectades pels diferents problemes potencials. Per algunes de les tipologies, 
existeix en aquesta columna un botó “Fix” que permet resoldre 
automàticament el problema potencial identificat (els algorismes emprats són 
molt simples i recomano analitzar cada problema per tal de resoldre’l de 
manera individualitzada i ajustada a les necessitats del projecte). 
 




Figura 9-19 Resultat de l’avaluació del projecte en format html. 
 
 
Els problemes analitzats són: 
 
- “Non finish to start links”, relacions entre tasques de tipologia diferent a fi 
- inici. 
 
Figura 9-20 Relacions no d’inici a fi – descripció. 
 
- “Avg Duration > Safe Duration”, la durada mitja no pot ser superior a la 
durada segura. Amb el botó “Fix” s’ofereix, per a cada tasca afectada, l’opció 
de modificar les durades. 




Figura 9-21 Durada mitja > Durada segura – solució automàtica. 
 
- “Task with constraints”, tasques amb restriccions. 
 
Figura 9-22 Tasques amb restriccions – solució automàtica. 
 
- “Non-started tasks with actual start date”, tasques no iniciades amb 
data d’inici informada. 
 
Figura 9-23 Durada mitja > Durada segura – descripció. 
 
- “Tasks with redundant links”, relacions directes entre dues tasques que ja 
estan relacionades a través de tasques intermèdies. Si la tasca A és 
predecessora de B i B es predecessora de C, un enllaç redundant és una relació 
A -> C. 
- “Tasks with fractional resources”, tasques que tenen recursos assignats 
amb dedicació inferior al 100 %, possible símptoma de multitasca.  
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Figura 9-24 Recursos amb dedicació parcial – descripció. 
 
Figura 9-25 Recursos amb dedicació parcial – solució automàtica. 
 
- “Tasks using links with lags”, relacions amb desfasaments. 
 
Figura 9-26 Relacions amb desfasament – descripció. 
 
- “Summary task links”, relacions a tasques resum. Les tasques resum del 
Microsoft® Project, agrupen un conjunt de tasques amb l’objectiu 
d’esquematitzar millor el projecte, però no representen per sí soles treball a 
executar. Com que qualsevol de les tasques pot marcar l’inici i el final de la 
tasca resum segons la seva execució real, el cc-PulseTM, no admet relacions a 
tasques resum, sinó que exigeix a l’usuari que estableixi les relacions 
directament a les tasques que sí constitueixen activitats a realitzar. 
 
Figura 9-27 Relacions a tasques resum – descripció. 
 
- “Entry points to the project”, tasques sense predecessores. És 
recomanable incloure sempre una tasca d’inici o llançament de projecte com a 
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única tasca sense predecessores, de manera que es pot utilitzar com a 
predecessora de totes les tasques que no requereixen entrades. El cc-PulseTM, 
permet un màxim del 25% de tasques sense predecessores, però recomana 
reduir-les. 
 
- “Exit points from project”, tasques sense successores. És recomanable 
incloure sempre una tasca de finalització de projecte com a única tasca sense 
successores, de manera que pot  utilitzar-se com a successora de totes les 
tasques que no aporten entrades a altres tasques. En el cas d’aplicar la CCPM, 
múltiples punts de sortida provoquen la detecció de múltiples cadenes 
crítiques. El cc-PulseTM, permet un màxim de 4 tasques sense successores, 
però recomana reduir-les. 
 
Figura 9-28 Tasques sense successores – solució automàtica. 
 
- “Total numbers of the tasks”, el cc-PulseTM permet un màxim de 1000 
tasques. 
 
 Anivellació de Recursos 
Aquesta funció realitza una resolució automàtica dels conflictes de recursos. 
 
A l’hora de prioritzar tasques, el cc-PulseTM dóna prioritat màxima a les tasques 
de la cadena crítica i per la resta utilitza la taula de prioritats de les tasques del 
Microsoft ® Project. 
Quan es llança l’anivellació de recursos, el cc-PulseTM realitza una avaluació del 




 Identificació de la Cadena Crítica 
Aquesta funció, pròpia de CCPM, identifica la cadena de tasques que 
determinen la cadena més llarga considerant tant les relacions entre tasques 
com les dependències de recursos.  
Com a resultat, les tasques incloses en la Cadena Crítica són marcades en el 
diagrama de Gannt amb color vermell. 
 
 




Figura 9-30 Diagrama de Gannt: Identificació de la Cadena Crítica + ASAP. 
 
 
 Alliberació Tasques de la Cadena Crítica 
En algunes xarxes poden identificar-se més d’una Cadena Crítica, i és per això 
que cc-PulseTM incorpora una eina que permet modificar l’assignació d’una 
tasca a la cadena crítica. En el cas que s’identifiquin múltiples cadenes 
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crítiques, l’usuari pot decidir quina d’elles vol considerar com la cadena crítica 
del seu projecte i, per tant, desassignar manualment la resta de tasques. 
 
 Selecció Esdeveniments 
Aquesta és una funcionalitat afegida a la metodologia CCPM. Permet identificar 
com a esdeveniments, tasques no incloses en la cadena crítica, amb l’objectiu 
que rebin un tractament igual al de les tasques de la cadena crítica. Per 
exemple, l’entrega o presentació d’una part del projecte. D’aquesta manera, 
cc-PulseTM assignarà un marge d’event a aquesta tasca i realitzarà el seu 
control. 
Hi ha dos tipus d’esdeveniments: el tipus I (per defecte) permet que la tasca 
comenci abans en el cas que totes les seves predecessores es completin, i el 
tipus II que manté la data fixa. Per aconseguir que l’esdeveniment comenci en 
la data fixada cal afegir-li una restricció de tipus “Inici No Abans De”. 
 
 Càlcul dels Marges 
Aquesta funció analitza la xarxa de tasques per tal d’identificar on cal 
posicionar marges de protecció, determinant les cadenes que alimenten les 
tasques a protegir i a partir de les seves durades, dimensiona els marges. 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, a més dels marges definits per CCPM 
(Marge de Projecte, Marge d’Alimentació) cc-PulseTM també contempla els 
Marges d’Esdeveniments que protegeixen les tasques marcades com 
Esdeveniments. Per a entorns multiprojecte, Spherical Angle ha desenvolupat 
el programari cc-MPulseTM que, a més del Marge de Tambor de CCPM, inclou el 
Marge de Coll d’Ampolla per a protegir les tasques assignades a un recurs, 
diferent del Tambor, que s’ha marcat com a Coll d’Ampolla, amb l’objectiu de 
que sigui tractat com el recurs Tambor.  
En el mode de Planificació, els marges s’identifiquen en el diagrama de Gannt 
com tasques de color verd. Però quan treballem en mode de Seguiment, el 
color dels marges varia en funció del seu estat, més concretament, en funció 
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del Rati de Protecció i segons uns llindars definibles per l’usuari (informació 
addicional en apartats posteriors). 
 
Per al càlcul del tamany dels marges, cc-PulseTM ofereix dues opcions que 
poden seleccionar-se des del centre de control: 
 
- “Sum of The Squares”: Cada marge es dimensiona com l’arrel quadrada de la 
suma dels quadrats de les variances de les tasques més una durada fixa, 
prenent com a variança la diferència entre la durada segura que inclou el 
marge de protecció i la durada mitja sense protecció. Des del centre de control 
s’ha de marcar el mètode de dimensionat de marges com a suma dels 
quadrats i es pot definir el marge fix per a cadascun dels tipus de marges de 
protecció (per defecte pren valor 0). 
 
 Marge = √  [ (Dsegura-Dmitja)T1
2 +  (Dsegura-Dmitja)T2
2 +  ...  + (Dsegura-
Dmitja)Tn




Figura 9-31 Centre Control: Secció de configuració del mètode de dimensionat de marges - 1. 
 
 
- “% Chain buffer”: Cada marge es calcula com un percentatge de la durada 
total de la cadena predecessora a la tasca a protegir, més un marge fix. Des 
del centre de control s’ha de marcar el mètode de dimensionat de marges com 
a % de la cadena i es pot definir tant el percentatge com el marge fix (per 
defecte el percentatge és 50% i el marge fix 0).  





Figura 9-32 Centre Control: Secció de configuració del mètode de dimensionat de marges - 2. 
 
 
Un cop més, no pot realitzar-se el dimensionat dels marges si no s’han resolt 
prèviament els problemes crítics detectats durant l’avaluació del projecte. A 
més, cal haver identificat la cadena crítica. Si s’intenta dimensionar els marges 
sense haver resolt els problemes crítics o sense haver identificat la cadena 
crítica, se’ns presenta un missatge d’error. 
 








Figura 9-34 Diagrama de Gannt: Dimensionat dels marges + ASAP. 
 
 Aplicació dels Marges 
Aquest funció revisa i modifica la xarxa de tasques a partir de la incorporació 
dels marges. Si en el centre de control s’ha marcat l’opció de “Position Network 
From Start Date”, és a dir que tota la xarxa de tasques es posiciona a partir de 
la data d’inici del projecte i cap al futur, la inserció dels marges implica 
posposar totes les tasques posterior a cadascun dels marges. Si per contra, 
s’ha marcat l’opció de “Position Network From Finish Date”, cal posicionar totes 
les tasques cap al passat i a partir de la data final del projecte i, per tant, la 
inserció dels marges implica avançar totes les tasques anteriors a cadascun 
dels marges.  
Durant aquesta redistribució de la xarxa poden aparèixer salts (“gaps”), dins la 
cadena crítica. cc-PulseTM ofereix eines d’anàlisi de salts (informació addicional 
en apartats posteriors). 
Un altre efecte que pot produir-se degut a aquesta redistribució de tasques és 
que apareguin nous conflictes de recursos. En aquest cas, cc-PulseTM notifica 
que han aparegut recursos sobreassignats i permet decidir si volem o no 
realitzar un procés d’anivellació de recursos. 
 
Un cop més i seguint l’ordre lògic d’aplicació dels passos, l’aplicació dels 
marges no pot realitzar-se si no s’han resolt prèviament els problemes crítics 
detectats durant l’avaluació del projecte, si no s’ha identificat la cadena crítica i 
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si no s’han calculat els marges. Si s’intenta aplicar els marges sense haver 
completat algun dels passos anteriors, se’ns presenta un missatge d’error. 
 
En la següent figura podem veure el resultat d’aplicar els marges a l’exemple: 
 
 




Figura 9-36 Diagrama de Gannt: Aplicació dels marges + ASAP. 
 
 
Inicialment la durada del projecte tenint en compte les durades mitges (sense 
marge) era de 51 dies, un cop aplicats els marges, la durada total és de 81,5 
dies. 
 
 Execució Tots els Passos  
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La funció “Execute All” realitza de forma continuada els 4 passos vistos 
anteriorment: anivella recursos, identifica la cadena crítica, dimensiona i aplica 




 Reset de la Xarxa 
La funció “Reset Network” permet desfer els 4 passos vistos anteriorment i 
desmarcar els esdeveniments definits. Quan seleccionem aquesta funció, se’ns 




Figura 9-37 Finestra pel reset de la xarxa. 
 
- Clear Critical Chain Tasks, equival a desfer el pas d’identificació de la 
cadena crítica i deixa totes les tasques com a tasques normals. 
- Clear Leveling, equival a desfer l’anivellació de recursos, per tant 
reposicona les tasques tenint en compte només les relacions entre 
tasques i permetent la multitasca. 
- Remove Buffer, equival a desfer els passos de dimensionat i 
posicionament dels marges, per tant, torna a posicionar les tasques com 
estaven abans de la redistribució feta durant el pas d’aplicació de 
marges. 
- UnMark Events, desmarca les tasques definides com a esdeveniments. 




 Estat del Projecte 
Aquesta funció presenta una finestra resum de l’Estat de Projecte, on 
s’inclouen algunes dades que resumeixen la situació del projecte en la Data 
d’Estat (també accessible des del Centre de Control). Conté un apartat amb el 
recompte del total de tasques, de les tasques pendents i de les tasques 
pendents de la cadena crítica. En un altre apartat hi ha un resum de l’estat del 
Marge de Projecte, indicant el nom del marge, el rati de protecció, la data 




Figura 9-38 Finestra d’Estat del Projecte - 1. 
 
Aquesta primera figura mostra l’estat del projecte exemple abans d’anivellar 
recursos i d’aplicar els passos de CCPM. Veiem que el projecte, a data 25 de 
novembre del 2007, consta de 10 tasques, totes elles pendents d’executar. El 
nombre de tasques pendents de la cadena crítica és zero, perquè encara no 
s’ha realitzat el pas d’identificació de cadena crítica. Hi ha 4 recursos 
sobreassignats, ja que no s’ha realitzat l’anivellació de recursos. Per últim, com 





Figura 9-39 Finestra d’Estat del Projecte – 2. 
 
En aquesta figura podem veure l’estat d’un projecte d’11 tasques totes 
pendents, a dia 5 de maig del 2003. En aquest cas sí que s’ha realitzat 
l’anivellació de recursos i per tant ja no hi ha recursos sobreassignats; sí que 
s’ha realitzat la identificació de la cadena crítica, i per tant podem veure que hi 
ha 6 tasques de la cadena crítica pendents (totes les de la cadena crítica); i 
per últim, sí que s’han definits marges de protecció, i per tant tenim informació 
referent al marge de projecte, que s’ha anomenat “PB protecting EOP”, és a 
dir, marge de projecte protegint el final del projecte (“EOP, End Of Project”). 
Com a informació del marge, s’indica el rati de protecció, la data prevista de 
finalització de l’última tasca, la data prevista de finalització del marge, i la 
durada pendent del projecte. 
 
 
 Canvi Mode de Funcionament: Planificació <-> Seguiment 
Amb aquesta icona fem el canvi entre modes de funcionament i, per tant, 
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 Actualització Data d‟Estat 
Ens permet actualitzar la nova data d’estat en la següent finestra: 
 
 
Figura 9-40 Finestra d’Actualització de la Data d’Estat. 
 
 Enllaç per a Consultes 
cc-PulseTM ofereix un formulari per adreçar dubtes als seus consultors. 
 
Figura 9-41 Formulari de Consultes. 
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9.1.1.2 Mode de Seguiment. 
 
En el mode de Seguiment, la barra d’eines és la següent: 
 
 
Figura 9-42 Barra d’eines del mode de Planificació. 
 
 




Figura 9-43 Menú desplegable: cc-Pulse – nivell d’eines del mode de Seguiment. 
 
A continuació es presenten les noves funcionalitats ofertes dins el mode de 
seguiment: 
 
 Actualització Estat d‟una Tasca 
Tenint una tasca seleccionada, podem invocar la funció d’actualització d’estat 
d’una tasca i se’ns presenta una finestra com la següent: 




Figura 9-44 Finestra d’Actualització d’Estat d’una Tasca. 
 
En aquesta finestra se’ns presenta informació referent a la tasca, alguns camps 
a introduir per l’usuari i alguns botons. 
 
Com a camps informatius, s’inclou informació de la tasca (Nom, ID, ID_únic), 
informació referent a la seva planificació (durada mitja, durada segura i dates 
previstes d’inici i final) i el llistat dels recursos assignats a la tasca. 
Dins els camps a introduir per l’usuari podem distingir les dades a actualitzar 
referents a la tasca (data d’estat, durada pendent, data d’inici i data de fi, si 
aplica) i les opcions d’actualització. Aquestes opcions permeten definir si un 
cop aplicades les dades a actualitzar referents a la tasca, vol realitzar-se un 
nou procés d’anivellació de recursos i/o vol realitzar-se una revisió de la 
planificació de la feina pendent. Aquestes opcions passen per sobre de les 
definides en el centre de control, però només per a l’actualització en curs. 
Per últim, hi ha els botons “Ok”, “Apply” i “Cancel” per confirmar o cancel·lar 
l’actualització, i els botons “Previous Task”, “Next Task” i “Go To Task” per 
moure’ns entres tasques sense sortir de la finestra d’actualització d’estat d’una 
tasca.  
 
Quan es tanca la finestra d’actualització d’estat d’una tasca, es realitza un 
procés d’actualització de l’estat dels marges.  
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És recomanable actualitzar la data d’estat abans d’actualitzar les tasques, ja 
que el cc-PulseTM realitza alguns càlculs en funció de la data d’estat. Respecte 
la data de finalització: si es marca una tasca com a incompleta (durada 
pendent ≠ 0), es pren com a data de finalització la data d’estat més la durada 
pendent; si es marca una tasca com acabada (durada pendent = 0) sense 
indicar la data de finalització, es pren com a data de fi el mínim entre la data 
prevista de finalització i la data d’estat. Respecte la data d’inici: si la data 
d’inici marcada és més gran que la data d’estat, es pren com a data d’inici la 
data d’estat. 
 
  Actualització Estat de Múltiples Tasques 
La finestra d’Actualització d’Estat de Múltiples Tasques, té unes seccions 
d’encapçalament, una secció principal que inclou un llistat de les tasques a 
actualitzar i els botons “Ok”, “Apply” i “Cancel”. 
En la seccions d’encapçalament podem seleccionar el llindar de la data inici de 
les tasques a incloure en el llistat de tasques a actualitzar (per defecte s’inclou 
totes les tasques que tenen data prevista d’inici anterior a la data actual 
d’estat + 4 setmanes), la nova data d’estat i les opcions d’actualització (passen 
per sobre de les definides en el centre de control, però només per a 
l’actualització en curs). 
 
Figura 9-45 Finestra d’Actualització d’Estat de Múltiples Tasques. 
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En la secció principal, s’inclou una línia per a cadascuna de les tasques a 
actualitzar i columnes on s’indica informació de cada tasca i columnes on es 
permet a l’usuari introduir informació. 
 
Com a camps informatius, s’inclou informació de la tasca (Nom, ID, ID_únic), 
informació referent a la seva planificació (durada mitja, durada segura i dates 
previstes d’inici i final), i el llistat dels recursos assignats a la tasca i el llistat 
de tasques predecessores pendents de finalitzar. Hi ha també una columna de 
durada real, que es calcula automàticament un cop introduïdes les dates reals 
d’inici i fi. 
Per actualitzar cada tasca, s’ha d’introduir la durada pendent, la data real 
d’inici i, si s’ha completat (durada pendent = 0), la data real de fi.  
Quan es tanca la finestra d’actualització d’estat de múltiples tasques, es 
realitza un procés d’actualització de l’estat dels marges.  
 
 
 Actualització Estat dels Marges 
La funció d’Actualització d’Estat dels Marges, calcula el rati de protecció, marca 
els indicadors d’estat de marge segons els llindars definits, i actualitza els 
camps d’incursió dels marges. Cal dir que es defineix la incursió d’un marge 
com la diferència entre la data de fi de la tasca predecessora  i la data d’inici 
del marge. Si la incursió és positiva, implica que es preveu que la cadena de 
tasques protegida pel marge consumeixi temps del marge. Si la incursió és 
negativa, implica que es preveu que la cadena de tasques acabi abans de l’inici 
previst del marge, obtenint una desviació positiva. 
 
Com a accions addicionals, es pot realitzar una reprogramació de la feina 
pendent i/o un reanivellament dels recursos; aquestes opcions es defineixen 





Figura 9-46 Finestra d’Actualització de Marges. 
 
La següent figura mostra com es visualitzen diferents estats dels marges 
durant la fase de seguiment: 
1. Quan una cadena d’alimentació finalitza, el seu marge es consolida en una 
fita (durada = 0), permetent l’inici de les tasques successores. 
2. Quan es preveu que una cadena finalitzi abans del principi del seu marge 
successor, es mostra una línia lila entre ambdues dates, marcant gràficament 
la incursió negativa. 
3. Quan es preveu que una cadena finalitzi després del principi del seu marge 
successor, es mostra una línia lila entre ambdues dates, superposada a la 
barra del marge, marcant gràficament la incursió positiva. 
4. Una línia vertical vermella marca la data d’estat (data de la darrera 
actualització). 
 




Figura 9-47 Gannt de seguiment: dates i marges. 
 
Per últim, cal dir que la funció d’actualització de l’estat dels marges es realitza 
automàticament després d’actualitzar tasques, però pot forçar-se també des 
de la barra d’eines i des dels menús desplegables.  
 
 
 Creació Dades pel Looking GlassTM 
Pas previ per a la generació d’informes Looking GlassTM (informació addicional 
en apartats posteriors). 
 
 Generació Looking GlassTM 
El Looking GlassTM és un sistema d’informació gràfica. En l’entorn de projecte 
únic, proporciona informes gràfics d’evolució i de control estadístic. En entorns 
multiprojecte ofereix informes de portafoli, que presenten de forma resumida 
l’estat de tots i cadascun dels projectes. 
 




Filtres i informes 
En instal·lar cc-PulseTM s’afegeixen als informes i filtres estàndards del 
Microsoft ® Project, un conjunt d’informes i filtres específics. Els informes 
avaluen paràmetres específics de CCPM i els filtres estableixen criteris de 
filtratge relacionats amb CCPM. En apartats posteriors s’analitzen en més detall 
cadascun del filtres i informes. 
 


















9.1.1.3 Altres funcions genèriques. 
 
Per tancar la revisió al menú principal desplegable de cc-PulseTM, presentem a 
continuació les 5 últimes funcions incloses tant en el mode de planificació com 
en el mode de seguiment: 
 
cc-Pulse Options... 
Dóna accés a la finestra de configuració d’opcions generals aplicables a tots els 
projectes. Dins cada projecte i fins i tot, a l’hora d’executar passos concrets 
sobre projectes oberts, poden modificar-se puntualment aquestes opcions. 
 
Figura 9-50 Finestra d’Opcions de Configuració. 
 
Customize... 
Permet personalitzar la barra d’eines del cc-PulseTM, per tal d’excloure o 
incloure’n funcionalitats. 








cc-PulseTM ofereix un manual d’ajuda. 
 
 
Figura 9-52 Finestra d’Ajuda. 
 
Registration... 






Dóna informació sobre la versió del cc-PulseTM instal·lat. 
 
 
Figura 9-53 Finestra d’Informació sobre el cc-PulseTM instal·lat. 
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Des dels menús del Microsoft ® Project, l’usuari pot accedir a un conjunt de 
vistes definides pel programa i pot personalitzar-les en funció de les 
necessitats de cada moment. Per tal de facilitar l’aplicació de CCPM, cc-PulseTM 
ofereix 3 vistes addicionals: 
 
cc-PulseTM Netwotk Diagram 
Ofereix un diagrama complet del projecte on cada node, corresponent a una 
tasca, conté la informació principal referent a la tasca: l’identificador de tasca 
(Task ID), el nom (Task Name), els identificadors de les tasques predecessores 
i de les successores, la durada segura (Duration1), la durada mitja (Duration), 
l’identificador únic (Unique ID) i el llistat dels recursos assignats. 
 
 





Figura 9-55 Node del Diagrama de Xarxa cc-PulseTM. 
 
 
cc-PulseTM Plan/Track View 1 
La vista definida com a Plan/Track View 1, és un diagrama de Gannt on 
s’inclouen les següents columnes com a informació principal de la tasca: 
l’identificador de tasca (Task ID), el nom (Task Name), la durada segura (Safe 
Duration), la durada mitja (Avg Duration), els identificadors de les tasques 
predecessores, el llistat dels recursos assignats, la data d’inici i la data de fi. 
El fet d’incloure la durada segura i la durada mitja, és el que fa que aquesta 
vista sigui idònia per a l’aplicació de CCPM, tant en la fase de planificació com 
en la fase de seguiment. 
 
Figura 9-56 Vista Plan/Track 1 de cc-PulseTM. 
 
cc-PulseTM Plan/Track View 2 
La vista definida com a Plan/Track View 2, és un diagrama de Gannt on 
s’inclouen les següents columnes com a informació principal de la tasca: 
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l’identificador de tasca (Task ID), el nom (Task Name), la durada segura (Safe 
Duration), la durada mitja (Avg Duration), un llistat dels document a entregar 
al finalitzar la tasca i els identificadors de les tasques predecessores i 
successores. 
Un cop més, el fet d’incloure la durada segura i la durada mitja, és el que fa 
que aquesta vista sigui idònia per a l’aplicació de CCPM, tant en la fase de 
planificació com en la fase de seguiment. Però aquesta vista centra l’atenció en 
els documents a entregar, enlloc de fer-ho en les dates d’inici i fi. 
 
 






En instal·lar cc-PulseTM s’afegeixen als filtres estàndard del Microsoft ® Project, 
un conjunt de filtres específics, que estableixen criteris de filtratge relacionats 
amb CCPM. A continuació s’inclou un llistat d’aquests filtres amb una breu 
descripció: 
 
Filtre “All Tasks” -> Com a mecanisme de neteja de qualsevol altre filtre, es 
defineix el filtres “All Tasks” que mostra totes les tasques, ordenades per 
identificador. 
 
Filtre “Buffers” -> Només es mostren els marges. 
 
Filtre “CC” -> Mostra les tasques de la Cadena Crítica. 
 
Filtre “CC and Buffers” -> Mostra les tasques de la Cadena Crítica i els marges. 
 
Filtre “Eligible Tasks” -> Aquest filtre exclou les tasques i marges ja completats 
i mostra les tasques pendents de finalitzar, és a dir, aquelles que es poden 
escollir per a ser actualitzades. 
 
Filtre “Project Tasks” -> Mostra les tasques no finalitzades amb data d’inici 
dins un marge especificat per l’usuari. 
 
Filtre “Task Predecessors” -> A partir d’una tasca seleccionada en el diagrama 
de Gannt, aquest filtre mostra tots els camins predecessors a la tasca en 
qüestió, de manera que es mostra tota la feina que ha d’estar acabada 
prèviament al seu inici. 
 
Filtre “Task Successors” -> A partir d’una tasca seleccionada en el diagrama de 
Gannt, aquest filtre mostra tots els camins successors de la tasca en qüestió, 
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de manera que es mostra tota la feina que no pot iniciar-se fins que aquesta 
finalitzi. 
 
Filtre “Task Neighbors” -> A partir d’una tasca seleccionada en el diagrama de 
Gannt, aquest filtre mostra només les seves tasques immediatament 
predecessores i successores, no els camins complets com en els filtres “Task 
Predecessors” i “Task Successors”.  
 
Filtre “All Predecessors” -> A partir d’una tasca seleccionada o diverses, aquest 
filtres mostra les totes les tasques que la/les precedeixen en temps, 
independentment que tinguin o no relacions amb elles. 
 
Filtre “Critical Chain Sorted” -> Mostra totes les tasques de la Cadena Crítica i 
els marges de projecte ordenats segons la seva data prevista d’inici. 
 
Filtre “Gap Analysis” -> Mostra totes les tasques de la Cadena Crítica i els 
marges (no només els de projecte) ordenats segons la seva data prevista 
d’inici. Cal seleccionar aquest filtre, abans de seleccionar el filtre “Gap Analysis 
Predecessors”. 
 
Filtre “Gap Analysis Predecessors” -> A partir d’un marge seleccionat en el 
diagrama de Gannt resultant de l’aplicació del filtre “Gap Analysis”, aquest 
filtre mostra totes les tasques de la cadena crítica, tots els marges de projecte, 
el marge seleccionat i totes les tasques que el precedeixen en temps.  
 
En algunes xarxes, la inserció de marges d’alimentació comporta la introducció 
de salts temporals entre tasques de la cadena crítica. Aquest filtre és útil per 
analitzar la causa d’aquests salts. És recomanable identificar el marge que 
origina el salt i analitzar-lo amb detall. Això ha de permetre redissenyar la 
xarxa per tal de reduir el salt i, conseqüentment, reduir la durada de la cadena 
crítica i del projecte. Cal intentar reduir la variabilitat dels camins de tasques 
que convergeixen al marge causant del salt, ja sigui reduint la diferència entre 
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les durades mitja i segura, reduint ambdues durades, o bé modificant les 
dependències entre tasques. Per tal d’identificar el marge causant del salt, s’ha 
d’anar aplicant aquest filtres sobre tots i cadascun dels marges sospitosos de 
provocar-lo. 
 
Nota: Si la identificació del marge causant del salt no és òbvia, pot ser d’ajuda 
passar al mode de seguiment i revisar si algun marge té una línia lila d’incursió 
negativa just davant d’ell, ja que això els elimina com a candidats. 
9.1.2.3 Informes. 
 
cc-PulseTM ofereix una sèrie d’informes dins el seu mode de seguiment. 
 
El informes són elaborats en html i poden ser guardats com fitxers de texte, 
com a pàgines web o com a fulls de càlcul. L’opció de guardar-los com a 
pàgines web facilita l’intercanvi d’informació ja que poden publicar-se a 
Internet o a la Intranet i així ser accessibles per diferents parts interessades en 
el projecte, com per exemple el client. L’opció d’exportar-los a Microsoft® 
Excel, permet editar-los amb comoditat. 
 
Per tal de configurar els informes, cal accedir a la finestra d’opcions d’informe 
clicant al botó d’”Options” situat sobre l’informe. 
Des de la secció d’opcions generals es pot definir la data d’inici de l’informe, 
l’interval contemplat i les unitats de temps; des de la secció “Report for” es pot 
seleccionar si l’informe a generar el volem referent al projecte actiu o bé a tots 
els projectes oberts; marcant l’opció de “Launch in Internet Explorer”, l’informe 
serà presentat al Microsoft® Internet Explorer. 
 




Figura 9-58 Finestra d’Opcions d’Informe. 
 
 
A continuació s’inclou un llistat dels informes disponibles, amb una breu 
descripció i un exemple. 
 
Informe de Marges. 
L’informe de Marges (“Buffer Report”) és útil tant pels directors de projectes 
individuals, com per als directius d’empreses que volen avaluar l’entorn 
multiprojecte. Per a cadascun dels marges, l’informe inclou la següent 
informació: l’identificador de tasca, el nom, la data de fi, la data prevista de fi, 
la durada, la guia de marge (“buffer guide”, unitats de temps que cal afegir al 
marge per assolir el mateix nivell de protecció que tenia a l’inici del projecte), 
el rati de protecció, la durada no consumida del marge (“Buffer Left”), la 
durada pendent de la cadena protegida pel marge (“Chain Left”), la verificació 
de tasca (“check task”, identificador de la tasca que amenaça al marge) i 
comentaris. Els millors indicadors sobre l’estat dels marges són la guia de 




Figura 9-59 Informe de Marges. 
 
Informe de Properes Tasques per Projecte. 
L’informe de Properes Tasques per Projecte (“Upcoming Tasks by Project – 
“This Project’s Urgent Tasks””) conté, per a cadascun dels projectes, un llistat 
de les tasques incompletes que tenen data d’inici prevista dins el marge 
temporal considerat per l’informe, ordenades per mètrica de prioritat 
ascendent (la tasca més urgent és la que té mètrica de prioritat inferior).  
A més, aquest informe té un encapçalament on s’indiquen els recursos 
sobreassignats, l’estat del projecte i els marges de projecte. 




Figura 9-60 Informe de Properes Tasques per Projecte. 
 
 
Informe de Properes Tasques per Recurs. 
L’informe de Properes Tasques per Recurs (“Upcoming Tasks by Resource – 
“My Next Tasks””) conté, per a cadascun dels recursos, un llistat de les tasques 
incompletes que té assignades i que tenen data d’inici prevista dins el marge 
temporal considerat per l’informe, ordenades per mètrica de prioritat 
ascendent (la tasca més urgent és la que té mètrica de prioritat inferior). 
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Figura 9-61 Informe de Properes Tasques per Recurs. 
 
 
Informe de Properes Tasques Amb Predecessores per Recurs. 
L’informe de Properes Tasques Amb Predecessores per Recurs (“Upcoming 
Tasks With Predecessors – “My Next Task’s Predecessors””) conté, per a cada 
recurs i cadascuna de les tasques incompletes, un llistat de les predecessores 
no finalitzades, de manera que cada recurs pot realitzar un anàlisi aigües 
amunt del progrés de les predecessores. 




Figura 9-62 Informe de Properes Tasques Amb Predecessores per Recurs. 
 
 
Informe de Tasques Pendents per Recurs. 
L’informe de Tasques Pendents per Recurs (“Remaining Tasks by Resource – 





Figura 9-63 Informe de Tasques Pendents per Recurs. 
 
 
Informe de Recollida d‟Estat del Projecte. 
L’informe de Recollida d’Estat del Projecte (“Project Collect Status”) conté un 
llistat de les tasques incompletes que tenen data d’inici prevista dins el marge 
temporal considerat per l’informe, ordenades per mètrica de prioritat 
ascendent (la tasca més urgent és la que té mètrica de prioritat inferior). 
Aquest informe és útil per portar-lo imprès a les reunions de seguiment i 
omplir les columnes buides amb la nova informació aportada pels recursos 
corresponents. 
 




Figura 9-64 Informe de Recollida d’Estat del Projecte. 
 
Informe Looking Glass. 
El Looking GlassTM és un sistema d’informació gràfica. En l’entorn de projecte 
únic, proporciona informes gràfics d’evolució i de control estadístic. En entorns 
multiprojecte ofereix informes de portafoli, que presenten de forma resumida 
l’estat de tots i cadascun dels projectes. 
 
L’informe de portafoli permet mantenir informat a un directiu d’una empresa 
de l’estat de tots els projectes, amb un únic i senzill document. Si algun marge 
apareix marcat en vermell, cal preguntar-se Què està passant?, Què estem 
fent per solucionar-ho? (cal gestionar els marges, no limitar-nos a visualitzar-
los), i Què farem per evitar aquesta situació en el futur?. 
 
Clicant sobre el nom del marge de projecte dins la vista de portafolis, s’obra un 
historial del projecte, on es mostra gràficament l’estat del projecte a 
cadascuna de les dates d’estat emmagatzemades a la base de dades. Des 
d’aquí pot accedir-se a una gràfica de control estadístic de la durada projecte, 
que permet filtrar el soroll introduït per les causes comuns de variació. Aquesta 
gràfica mostra la durada prevista del projecte en cada data d’estat. S’avaluen 
les dades amb les regles “Western Electric Zone” per tal de detectar causes de 
variació especials i, si es detecten, s’activa una alerta que sol·licita una 




Per tal d’utilitzar les funcionalitats del Looking Glass, cal seguir els tres passos 
següents: 
1.- Crear un origen de dades. 
2.- Emmagatzemar dades. 
3.- Executar el Looking GlassTM. 
 
 
Crear un origen de dades on emmagatzemar les dades dels diferents 
anàlisis realitzats. cc-Pulse™ suporta orígens de dades Microsoft® Access, 
SQL, Excel i ODBC Oracle. En un apartat posterior es mostra com configurar 
orígens de dades d’aquests quatre tipus. 
 
Emmagatzemar dades. 
En el mode de seguiment, cal anar emmagatzemant dades de l’estat del 
projecte en diferents dates d’estat per tal de poder avaluar-ne després 
l’evolució al llarg del temps. Mitjançant la funció de Creació de dades Looking 
Glass, el cc-PulseTM pren informació de l’estat del projecte en una data 
concreta, la data d’estat, i l’emmagatzema en l’origen de dades configurat 
prèviament. Les dades emmagatzemades serviran per crear els informes 
gràfics del Looking Glass. 
 
Quan es crida la funció de Creació de Dades Looking Glass, es mostra la 
següent finestra:  




Figura 9-65 Finestra de Creació de Dades Looking Glass. 
 
A través de les Opcions, cal especificar quin és el tipus i l’origen de dades a 
utilitzar. A continuació es pot llançar la Creació de Dades. L’eina ens presenta 
una finestra sol·licitant nom d’usuari i contrasenya d’accés a l’origen de dades 
i, un cop superat aquest control de seguretat, procedeix a recollir les dades i 
salvar-les-hi: 
 
Figura 9-66 Finestra de Confirmació de Creació de Dades Looking Glass. 
 
Periòdicament, després d’actualitzar l’estat de les tasques del projecte, caldrà 
realitzar un nou procés de creació de dades Looking Glass, per tal 
d’emmagatzemar un nou punt de control d’evolució. 
 
Execució del Looking GlassTM. 
Per tal d’executar correctament el Looking Glass i obtenir així l’informe gràfic 
corresponent, cal haver realitzat els passos anteriors. Si no s’han realitzat 
correctament, l’eina ens retornarà missatges d’error. 
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Quan llancem l’execució del Looking Glass, el primer que ens sol·licita l’eina és 
si volem executar l’informe referent al projecte actiu o referent a tots els 
projectes oberts.  
 
 
Figura 9-67 Finestra d’Opcions d’Informes. 
 
Un cop es clica el botó “OK”, es generen els informes i es mostren en Excel, de 
manera que poden ser tractats i gravats sobre una pàgina web, per a ser 
publicada a Internet o a la Intranet de l’empresa. 
 
A continuació s’inclou un exemple de les tres vistes generades dins el Looking 
Glass: 
 




Figura 9-68 Looking GlassTM: Vista Portafolis. 
 
 




Figura 9-70 Looking GlassTM: Gràfic SPC. 
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9.1.3 Funcionalitats avançades i temes d‟interès 
 
9.1.3.1 Reposicionament de la Xarxa 
 
Com ja s’ha vist,  cc-PulseTM permet definir si la xarxa de tasques es planifica a 
partir de la data d’inici del projecte o a partir de la data de finalització, a través 
de les opcions del Centre de Control. A més, dins el mode de Planificació, quan 
s’executa un anivellament de recursos o s’apliquen els marges, la xarxa es 
reposiciona segons la configuració definida dins les opcions del Centre de 
Control. Per tal que funcioni correctament, cal que tota la feina ja completada 
sigui eliminada de la xarxa.  
 
Es pot utilitzar la funció de reset de xarxa per dividir les tasques parcialment 
acabades en dues parts (una completada i una pendent), de manera que es 
crea una nova tasca corresponent a la porció pendent d’execució i té el mateix 
nom de la tasca originària acabat amb “-replanned”. Una finestra ens permet 
assignar màxima prioritat a aquestes noves tasques, per tal de garantir que es 
completin, ja que han estat iniciades. 
 
 
Figura 9-71 Divisió de tasques parcialment completades. 
 
9.1.3.2 Verificació de Tasca 
 
Quan un marge està amenaçat fins al punt que pot requerir la intervenció del 
gestor de projecte, és vital conèixer quina és la tasca que està amenaçant al 
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marge en qüestió per tal de focalitzar-ne les accions correctives. Dins l’informe 
de marges, hi ha una columna “Check Task” on s’indica, per a cada marge, 
quina tasca posa en perill el consum del marge. 
9.1.3.3 Mètrica de Priorització de Tasques 
 
Per evitar la multitasca en un entorn multiprojecte, cal definir la millor 
seqüència de tasques per a cada tipus de recurs i per al conjunt de projectes. 
Per fer-ho cal que una bona planificació de cadascun dels projectes i una bona 
programació entre projectes. 
Per garantir que en cada moment, cada recurs tingui clar en quina tasca de 
quin projecte ha de treballar, el cc-PulseTM utilitza la mètrica de priorització de 
tasques (TPM o Task Priorization Metric). Per a dos projectes donats, el 
projecte que tingui el marge de projecte més amenaçat serà el projecte més 
urgent; qualsevol tasca que posi en perill el marge de projecte del projecte 
més urgent s’haurà de completar primer. 
 
Regles Bàsiques: 
Les tasques que amenacen marges de projecte, marges de Tambor, marges de 
colls d’ampolla o marges d’esdeveniments, tenen assignada una prioritat 10 
vegades superior (valor modificable) a la de les tasques que amenacen marges 
d’alimentació. 
Si dues tasques amenacen al mateix tipus de marge, la que posa en perill el 
marge que té menys rati de protecció és més prioritària. 
 
Fórmula: 
Mètrica de Priorització de Tasca = 10 * Rati de Protecció del Marge / Pes del 
Marge. 
El pes del marge pot configurar-se a nivell global dins la finestra d’opcions, o 
bé a nivell de projecte dins el Centre de Control, i pot prendre valor enters de 
l’1 al 10.  
 
 




Els informes de “Properes Tasques per Projecte” i “Properes Tasques per 
Recurs”, les tasques es presenten ordenades primer per ordre ascendent de la 
data prevista d’inici, després per ordre ascendent de la mètrica de priorització 
de cada tasca i, per últim, per l’identificador de tasca. 
9.1.3.4 Avaluació de l‟estat dels marges 
 
La Guia de Marge mesura les unitats de temps que cal afegir al marge per 
assolir el mateix nivell de protecció que tenia a l’inici del projecte: una guia de 
marge de -2 dies, equival a dir que caldria afegir 2 dies al marge per garantir 
el nivell de protecció inicial, mentre que un marge de + 2 dies, equival a dir 
que podem perdre 2 dies sense incrementar significativament el risc d’acabar 
quan estava previst. 
 
9.1.3.5 Procés de Control Estadístic: Causa Especial de 
Variació 
 
Quan es genera un informe Looking Glass, sota la gràfica d’històric de projecte 
únic, s’inclou una gràfica de control estadístic (SPC) que permet filtrar el soroll 
introduït per les causes comuns de variació. Les dades de la gràfica s’avaluen 
usant 4 regles per definir la falta de control, aquestes regles es coneixen com a 
“Western Electric Zone Tests”. Quan es vulnera alguna d’aquestes regles, es 
mostra un missatge en la part superior dreta de la gràfica, indicant que s’ha 
detectat una causa especial de variació. 
 
Les regles són les següents: 
Regla 1:  un punt fora dels límits de control 3sigma 
Regla 2:  dos punts de tres successius en el mateix costat de la línia central, 
allunyats d’aquesta més de 2sigma 
Regla 3:  quatre punts de cinc successius en el mateix costat de la línia 
central, allunyats d’aquesta més d’1sigma 
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Regla 4:  vuit punts consecutius al mateix costat de la línia central. 
 
A cada data de l’informe, la durada prevista del projecte es mostra amb cercles 




Quan en un projecte en execució es produeixen petites modificacions com 
afegir o eliminar alguna tasca, aquests canvis poden fer-se dins el mode de 
seguiment. Quan es produeixen canvis importants pot ser necessari retornar al 
mode de planificació, per exemple si la data de finalització es modifica ja sigui 
per l’aparició de nous requeriments del projecte, ja sigui per renegociació de 
terminis per baixa probabilitat de compliment. 
Quan es passa del mode de seguiment al mode de planificació, se’ns presenta 
una finestra on es pot seleccionar si es vol esborrar la línia base anterior i on 
s’avisa que la cadena crítica pot variar. 
 
 
Figura 9-72 Finestra de retorn al mode de planificació. 
 
Des del mode de planificació, cal resetejar la xarxa per eliminar els marges, 
desfer l’anivellament de recursos i netejar la cadena crítica.   Un cop 
resetejada la xarxa, cal eliminar les tasques finalitzades per tal de poder 
utilitzar correctament la funció de reposicionament. 
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9.1.3.7 Relacions entre tasques de diferents projectes.  
 
El Microsoft® Project permet crear relacions entre tasques de diferents 
projectes. Quan s’està treballant amb cc-PulseTM, cal tenir present que 
aquestes relacions s’han de crear entre dos projectes en mode de seguiment, 
ja que no permet canvis de mode de funcionament quan hi ha relacions 
externes. 
 
És convenient seguir els següents procediments per crear relacions entre 
tasques de diferents projectes planificats amb cc-PulseTM. 
 
Per projectes planificats a partir de la data de fi: 
 Es planifica el projecte successor i s’anota la data en la que aquest 
projecte necessita l’entrada del projecte antecessor. 
 Es posa el projecte successor en mode de seguiment. 
 Es planifica el projecte predecessor. S’afegeix una tasca de tipus fita com 
a predecessora d’un marge de projecte, d’esdeveniment o d’alimentació. 
D’aquesta manera, el marge serà també marge de protecció de la relació 
externa entre projectes. 
 Se situa el projecte predecessor per tal que el marge de relació externa 
finalitzi quan l’entrada és requerida pel projecte successor o abans, 
modificant la data de fi en la secció “Position Network From” del centre de 
control. 
 Es posa el projecte predecessor en mode de seguiment. 
 Se selecciona la tasca del projecte successor que requereix l’entrada del 
predecessor. 
 S’afegeixen com a tasques predecessores seves, la fita del projecte 
predecessor i el marge de protecció. 
 
Per projectes planificats a partir de la data d’inici: 
1.  Es planifica el projecte predecessor i s’afegeix una tasca de tipus 
fita com a predecessora d’un marge de projecte, d’esdeveniment o 
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d’alimentació. D’aquesta manera, el marge serà també marge de 
protecció de la relació externa entre projectes. 
2.  Es posa el projecte predecessor en mode de seguiment i s’anota 
la data en la que finalitza el marge de protecció, que és la data protegida 
en que la sortida estarà disponible per al projecte successor. 
3.  Es planifica el projecte successor.  
4.  Se situa el projecte successor per tal que la tasca que requereix 
la sortida de la tasca del projecte antecessor comenci quan finalitza el 
marge de protecció de la relació externa o més tard, modificant la data de 
fi en la secció “Position Network From” del centre de control. 
5.  Es posa el projecte successor en mode de seguiment. 
6.  Se selecciona la tasca del projecte successor que requereix 
l’entrada del predecessor. 
7.  S’afegeixen com a tasques predecessores seves, la fita del 
projecte predecessor i el marge de protecció. 
 
En el diagrama de Gannt d’ambdós projectes es veu reflectida la relació 
externa amb tasques de color gris clar. En el projecte predecessor, apareix la 
tasca successora del projecte successor. En el projecte successor, es mostra la 
fita com un rombo representant la data prevista de disponibilitat de la sortida 
del projecte predecessor, i el marge de relació externa (equivalent al marge de 
protecció successor en el projecte antecessor). La finalització del marge marca 
la data més fiable de disponibilitat de la sortida del projecte predecessor. 
 
En la següent figura es pot veure que la tasca “Mech Assy & Test” del projecte 
Mech Design és predecessora de la tasca “System Integration &Test” del 
projecte PD Type I. 












Per instal·lar el cc-Pulse™ cal executar el programa d’instal·lació Setup.exe, 
mitjançant una de les següents opcions:  
Si es disposa d’un CD d’instal·lació, el programa d’instal·lació es llança 
automàticament en inserir-lo al lector de CDs.  
Pot llançar-se l’execució del programa d’instal·lació manualment des de l’eina 
Executa... del menú Inicia del Windows, seleccionant el programa Setup.exe a 
través del botó “Navega...”, tant si disposem del CD-Rom del programa com si 
tenim el programa gravat a l’ordinador: 
 
 




La darrera opció és executar el programa d’instal·lació fent doble clic sobre ell, 
tant si disposem del CD-Rom del programa com si tenim el programa gravat a 
l’ordinador. 
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Qualsevol de les opcions esmentades, condueixen al mateix procés 







Figura 9-75 Finestra del Wizard d’instal·lació del cc-PulseTM. 
 
 





Figura 9-76 Finestra d’acceptació de la llicència. 
 




Figura 9-77 Finestra d’introducció de dades d’usuari. 
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Clicant al botó “Next >”, s’accedeix a la finestra de selecció de la carpeta destí: 
  
 
Figura 9-78 Finestra de selecció de carpeta destí. 
 
 
Clicant al botó “Next >”, s’inicia el procés d’instal·lació pròpiament dit. La 
següent finestra ens mostra la barra de progrés de la instal·lació:  
 
Figura 9-79 Finestra amb barra de progrés de la instal•lació. 
 




Figura 9-80 Finestra de fi d’instal·lació. 
 
A continuació, clicant sobre el botó “Finish”, es llança la instal·lació de les 
barres d’eines: 
 
Figura 9-81 Finestra d’instal·lació de barres d’eines. 
 
En finalitzar la instal·lació, s’ofereix la possibilitat d’obrir el fitxer README.TXT 
associat i posteriorment se sol·licita reiniciar l’ordinador per tal que la 
configuració del cc-PulseTM conclogui correctament. 
 




Figura 9-82 Sol·licitud de reinici. 
 
La funció “About cc-Pulse” del menú desplegable, obre una finestra 
d’informació sobre la versió del cc-PulseTM instal·lada. 
 
 
Cal destacar que durant la instal·lació del cc-Pulse™ es modifiquen algunes 
opcions de configuració del Microsoft® Project. Per una banda, l’opció de 
planificació de divisió de tasques en curs (“Split In-Progress Tasks”) pot 
deshabilitar-se durant la instal·lació, per altra banda, es modifiquen les 
següents opcions d’anivellament de recursos: 
“Automatic Calculation” es deshabilita durant la instal·lació. 
“Leveling can create splits in remaining work” es deshabilita cada cop que 
s’executa el cc-PulseTM. 
Es recomana deshabilitar manualment l’opció de “Leveling can adjust individual 
assignments on a task”.   
9.1.4.2 Registre. 
 
Des del menú cc-Pulse, funció “Registration...”, s’accedeix a la finestra de 
registre que permet a l’usuari realitzar el registre de la llicència del programari, 




Figura 9-83 Finestra de Registre de Llicència. 
 
Clicant sobre el botó “Activate”, es comprova la clau de llicència i, si és 
correcta, es finalitza el procés  registre i el programari queda activat i 
disponible per a ser emprat. El següent missatge confirma la finalització 
correcta del procés de registre: 
 
 





Per tal de desinstal·lar el cc-Pulse cal, amb el Microsoft® Project tancat, cal 
executar el programa de desinstal·lació Uninstall cc-Pulse.exe, bé amb la 
funció “Executa...” del menú Inicia, bé fent doble clic sobre l’executable. 
 
 




Figura 9-85 Executable de Desinstal·lació. 
 
 
Un missatge demana confirmar que es vol desinstal·lar el programari i, es 
procedeix a la desinstal·lació del programari. 
 
9.1.4.4 Deshabilitar cc-Pulse sense desinstal·lar-lo. 
 
Una opció que ens ofereix el Microsoft® Project és la gestió dels mòduls de 
programaris que corren sobre ell. Una de les funcions que ofereix aquesta 
gestió és la de deshabilitar mòduls sense desinstal·lar-los. 
 
Per deshabilitar el cc-PulseTM de manera temporal, cal accedir a la funcionalitat 
COM Add-in. Com que no està inclosa en la barra d’eines per defecte, el primer 
pas a seguir és personalitzar la barra d’eines per incloure el botó corresponent: 
 
Figura 9-86 Personalització Barra Eines – COM Add-Ins... 
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A partir de la funció “Add-Ins...”, s’obra la finestra de gestió de mòduls que 
permet habilitar o deshabilitar els mòduls instal·lats com el cc-Pulse™, 
seleccionant-lo o desseleccionant-lo del llistat. 
 
 
Figura 9-87 Funció COM Add-Ins... 
 
Tot i deshabilitar el cc-Pulse™, la seva barra d’eines no s’oculta 
automàticament. Per oculta-la cal clicar amb el botó dret del ratolí sobre la 
barra d’eines i desmarcar l’opció cc-Pulse™: 
 
Figura 9-88 Ocultar les barres d’eines del cc-PulseTM. 
 
 





A la pàgina web de Spherical Angle (http://www.sphericalangle.com) 
s’ofereixen les diferents versions del seu programari: 
cc-Pulse™ -> per entorn de projecte únic 
cc-MPulse™ -> per entorn multiprojecte 
 
A més de poder adquirir les versions completes d’aquests programaris, 
s’ofereix la possibilitat de descarregar una versió de prova del cc-Pulse™, 
habilitada per 30 dies. S’ofereix també una versió de 180 dies per a ús 
formatiu, que cal sol·licitar des de centres educatius. 
 
 
NOTA: En l’elaboració d’aquest PFC s’ha utilitzat la versió d’entorn de projecte 
únic, versió de prova. 
 
9.1.4.6 Configuració Looking Glass Data. 
 
Com s’ha esmentat anteriorment, prèviament a la creació de dades per al 
posterior processat i generació dels informes Looking Glass, cal configurar-ne 
el seu origen de dades, és a dir, la fitxer o base de dades on 
s’emmagatzemaran les dades de cada captura i  a partir de les quals es 
generaran els informes. Els orígens de dades admesos són Microsoft® Access, 
Microsoft® Excel, Microsoft® SQL i Oracle. A continuació es detalla el procés 
de configuració de cadascuna d’aquestes opcions. 
9.1.4.6.1 Configuració Origen de Dades de 
Microsoft® Access. 
 
Des de Inicia/Tauler de control/Eines d’administració, s’accedeix a la finestra 




Figura 9-89 Accés a l’eina d’administració d’ODBCs. 
 
 
A la pestanya “DSN de usuario”, es troba els botons que permeten afegir, 
treure i configurar orígens de dades. En el nostre cas, hem de clicar al botó 
“Agregar...” per tal d’afegir l’origen de dades del Looking Glass. 
 
 
Figura 9-90 Finestra d’administració d’ODBCs. 
 
Caldrà seleccionar el tipus d’origen de dades que volem crear, en aquest cas, 
el controlador de Microsoft® Access i clicar el botó “Final”. 




Figura 9-91 Finestra de creació d’ODBCs. 
 
D’aquesta manera s’accedeix a la finestra de configuració d’orígens de dades 
Microsoft® Access, on cal introduir el Nom, la Descripció i clicar al botó 
“Crear...” per crear una nova base de dades, o bé clicar el botó “Seleccionar...” 




Figura 9-92 Finestra de configuració d’ODBCs de Microsoft® Access. 
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Per crear una base de dades noves, hem de donar-li nom i seleccionar la seva 
ubicació a la finestra de creació de nova base de dades i, posteriorment, clicar 
al botó “Aceptar”.  
 
 
Figura 9-93 Finestra de creació de nova base de dades Microsoft® Access. 
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Per crear un origen de dades de Microsoft® Excel, cal seguir el mateix procés 
que pel cas del Microsoft® Access, però amb diferents paràmetres de 
configuració. 
 
Des de Inicia/Tauler de control/Eines d’administració, s’accedeix a la finestra 
d’administració d’Orígens de dades (ODBC). 
A la pestanya “DSN de usuario”, es troba els botons que permeten afegir, 
treure i configurar orígens de dades. En el nostre cas, hem de clicar al botó 
“Agregar...” per tal d’afegir l’origen de dades del Looking Glass. 
Caldrà seleccionar el tipus d’origen de dades que volem crear, en aquest cas, 
el controlador de Microsoft® Excel i clicar el botó “Final”. 
 
D’aquesta manera s’accedeix a la finestra de configuració d’orígens de dades 
Microsoft® Excel, on cal introduir el Nom, la Descripció, la versió i clicar al 
botó “Seleccionar libro...” per tal de buscar el fitxer, ja existent, que 




Figura 9-95 Finestra de configuració d’ODBCs de Microsoft® Excel. 
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Des de la finestra de selecció de llibre Excel, hem de seleccionar la seva 
ubicació, comprovar que no està marcada l’opció de només lectura i, per 
concloure, clicar al botó “Aceptar”.  
 
 
Figura 9-96 Finestra de selecció de base de dades Microsoft® Excel. 
 
NOTA: En l’elaboració d’aquest PFC s’ha utilitzat un origen de dades de 
Microsoft® Excel. 
9.1.4.6.3 Configuració Origen de Dades de 
Microsoft® SQL. 
 
Per crear un origen de dades de Microsoft® SQL, cal seguir el mateix procés 
que pels casos anteriors, però amb diferents paràmetres de configuració. 
 
Des de Inicia/Tauler de control/Eines d’administració, s’accedeix a la finestra 
d’administració d’Orígens de dades (ODBC). 
A la pestanya “DSN de usuario”, es troba els botons que permeten afegir, 
treure i configurar orígens de dades. En el nostre cas, hem de clicar al botó 
“Agregar...” per tal d’afegir l’origen de dades del Looking Glass. 
Caldrà seleccionar el tipus d’origen de dades que volem crear, en aquest cas, 
el servidor SQL i clicar el botó “Final”. 
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D’aquesta manera s’accedeix a la finestra de configuració d’orígens de dades 
Microsoft® Excel, on cal introduir el Nom, la Descripció i seleccionar el servidor 




Figura 9-97 Finestra de creació d’ODBC SQL. 
 
9.1.4.6.4 Configuració Origen de Dades d‟Oracle. 
 
Per crear un origen de dades de Microsoft® SQL, cal seguir el mateix procés 
que pels casos anteriors, però amb diferents paràmetres de configuració. 
 
Des de Inicia/Tauler de control/Eines d’administració, s’accedeix a la finestra 
d’administració d’Orígens de dades (ODBC). 
A la pestanya “DSN de usuario”, es troba els botons que permeten afegir, 
treure i configurar orígens de dades. En el nostre cas, hem de clicar al botó 
“Agregar...” per tal d’afegir l’origen de dades del Looking Glass. 
Caldrà seleccionar el tipus d’origen de dades que volem crear, en aquest cas, 
el controlador Oracle ODBC i clicar el botó “Final”. 
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D’aquesta manera s’accedeix a la finestra de configuració d’orígens de dades 
Oracle, on cal introduir el Nom, la Descripció, el Nom del Servidor, l’Usuari i 
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9.2 Manual cc-MPulseTM. 
 
9.2.1 Funcionalitats cc-MPulseTM: accés i descripció. 
 
En instal·lar cc-MPulseTM , apareix dins el Microsoft ® Project la barra d’eines 
específica de cc-MPulseTM. Apareix conjuntament amb el menú de cc-PulseTM . 
Per poder instal·lar cc-MPulseTM s’ha de disposar de cc-PulseTM instal·lat al 
sistema. Es podrà accedir a les funcionalitats addicionals aportades per cc-
MPulseTM a través del menú desplegable o bé fent clic sobre les icones d’accés 
directe de la barra d’eines.  
9.2.1.1 Funcionalitats cc-MPulseTM 
Per accedir a les diferents funcionalitats de cc-MPulse™ es disposa de 2 
formes. La primera i més ràpida és el menú creat a la barra d’eines, on es 
disposen un conjunt d’accessos directes. La segona opció és a partir del 
desplegable que es troba a la part esquerra de la barra d’eines. 
Quan no es troba cap Portafoli actiu, només es troba actiu el botó per a crear-
lo. 
 
Figura 9-99 Menú cc-MPulse™ a la barra d’eines sense Portafoli actiu 
 
 
Figura 9-100 Menú cc-MPulse™ a la barra d’eines amb Portafoli actiu 
 
 Mostrar Centre de Control del Portafoli 
 Crear un nou Portafoli 
 Afegir projecte al Portafoli 
 Eliminar projecte del Portafoli 
 Moure projecte avall (Baixar prioritat) 
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 Moure projecte amunt (Pujar prioritat) 
 Mostrar detalls del projecte 
 Obrir xarxa del projecte 
 Gestionar Portafoli 
 Gestionar recursos 
 Calcular % de càrrega 
 Sincronitza Fons de Recursos 
 Actualitzar el portafoli 
 Planificació dels recurs Tambor 
 Actualitzar buffers de projecte 
 Actualitzar planificació dels projectes 
 Enllaç amb el consultor de CCPM 
 The Looking Glass 
 Informes cc-MPulse™ 
Taula equivalència de funcionalitats  
 
De forma similar es pot accedir a les funcionalitats a partir del menú 
desplegable fent clic a cc-MPulse de la barra d’eines. 




Figura 9-101 Menú cc-Mpulse desplegable 
 
Figura 9-102 Menú desplegable eines de desenvolupament del porfoli cc-MPulse™ 
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Figura 9-103 Menú desplegable eines de gestió del Portafoli cc-MPulse ™ 
 
 
Figura 9-104 Menú desplegable eines d’actualització del Portafoli cc-MPulse ™ 
 




Figura 9-105 Menú desplegable informes cc-MPulse ™ 
 
Des de cada un dels menús es pot accedir a totes les funcionalitats de          
cc-MPulse ™ 
9.2.1.2 Eines de desenvolupament del porfoli cc-MPulse™  
9.2.1.2.1 Centre de Control del Portafoli de CC-Mulse™ 
 
 
Figura 9-106 cc-MPulse™ Centre de Control del Portafoli 




 Gestionar el Portafoli  
 Gestionar Recursos  
 Crear informes 
 Actualització de les dates d’execució del Portafoli: 
o Permet especificar una data per actualitzar l’estat del Portafoli de 
forma virtual. Aquest canvi fixa la data inserida com la data 
mínima possible per a poder programar les activitats que queden 
pendents. Per defecte és la data actual. 
 Capacitat mínima de Buffer: 
o Permet especificar la capacitat mínima de Buffer. Aquest valor 
garantirà que cada recurs Tambor disposarà de recursos suficients 
per abastir feines addicionals fins a un màxim del camp 
especificat. El valor per defecte és de 50%. 
Les opcions que siguin canviades al Centre de Control del Portafoli només son 
guardades per aquest nivell de Portafoli. 
9.2.1.2.2 Crear un nou Portafoli 
 
 
El Portafoli és un conjunt de projectes associats a uns recursos compartits. 
Fent clic a “Crear Nou Portafoli” et demanarà que seleccionis l’arxiu amb la 
teva font de recursos compartits per al teu Portafoli de projectes. Escull l’arxiu 
que ha estat dissenyat com a Fons de Recursos compartits. Per a més 









Figura 9-107 Obrir Fons de Recursos compartits 
Una vegada creat el nou Portafoli, aquest serà guardat com un arxiu de 
MSProject. Quan un Portafoli està activat, cc-MPulse™ deshabilitarà el menú de 
cc-Pulse™, i activarà les funcionalitats i la barra d’eines de cc-MPulse™. 
9.2.1.2.3 Afegir projecte al Portafoli 
 
 
Seleccionant “Afegir projecte al Portafoli” s’obrirà un diàleg per poder 
seleccionar un arxiu de MSProject. 
 
Figura 9-108 Afegir a projecte mitjançant el diàleg 
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cc-MPulse verificarà que l’arxiu seleccionat estigui associat amb el Fons de 
Recursos Compartits assignat al Portafoli, afegirà el projecte al Portafoli i 
mostrarà el formulari detallat del projecte. 
 
 
Figura 9-109 Formulari de detalls del projecte 
Al formulari detallat del projecte, es pot modificar el nom del gestor de 
projectes, la prioritat, i afegir notes per aquest projecte. Aquest detalls es 
poden modificar posteriorment des de l’icona “cc-MPulse Detalls de Projecte” a 
la barra principal de cc-MPulse. 
 
Una vegada el projecte ha estat afegit, s’afegeix una tasca la vista de gestió 
del Portafoli de cc-MPulse representat el projecte afegit i la seva prioritat.  




Figura 9-110 Vista de gestió del Portafoli de cc-MPulse 
 
9.2.1.2.4 Eliminar projecte del Portafoli 
 
En primer lloc seleccioni de la llista de projectes del Portafoli el projecte que 
desitja eliminar, després seleccioni “Eliminar projecte del Portafoli”.    
9.2.1.2.5 Disminució prioritat de projecte 
 
Per a disminuir la prioritat d’un projecte s’ha de seleccionar el projecte i fer clic 
sobre l’icona de disminució de la prioritat. També es pot ajustar des de la 
pantalla de detall del projecte. 
9.2.1.2.6 Incrementar prioritat de projecte 
 
 
Per a incrementar la prioritat d’un projecte s’ha de seleccionar el projecte i fer 
clic sobre l’icona d’increment de la prioritat. També es pot ajustar des de la 





9.2.1.3 Eines de gestió del Portafoli cc-MPulse ™  
9.2.1.3.1 Mostrar detalls de projecte 
 
 
Mostrar detalls del projecte, mostra una informació resumida del projecte 
seleccionat. Els camps en blanc poden ser actualitzats des d’aquí i seran 
salvats a nivell de Portafoli.  
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9.2.1.3.2 Obrir xarxa de projecte   
 
 
En primer lloc seleccioni la tasca resum del projecte que vol obrir, després faci 
clic a “Obrir xarxa de projecte”. Això obrirà i mostrarà la xarxa del projecte 
seleccionat. Per obrir múltiples arxius ha de fer el mateix seleccionant tots els 
projecte de forma simultània. 




Aquesta es la vista que es fa servir per especificar com cc-MPulse™ tractarà 
cada projecte dins del Portafoli. 
  
 Configuració de la prioritat de projecte:  No canviï mai la prioritat de 
forma manual. Per canviar la prioritat utilitzi els botons   o faci servir la 
opció de prioritat del menú desplegable.  
  
Els valors a “Actualitzar Portafoli”, “Nivell projectat per”, “Actualitzar Buffers de 
Projectes” i “Replanificar Projectes” poden ser modificades fent clic al diàleg 
“Seleccionar Projectes per processar”. 
    
 
Figura 9-112 Vista de gestió del Portafoli de cc-MPulse™ 
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9.2.1.3.4 Gestionar recursos 
 
  
 La vista de gestió de recursos dóna una visió de la càrrega per cada 
recurs del Fons de Recursos associat amb el Portafoli corresponent. Serveix per 
establir un recurs com el recurs Tambor o com el Coll d’Ampolla. Un cop s’ha 
canviat la selecció per al recurs Tambor o Coll d’Ampolla, s’ha de sincronitzar 
amb el Fons de Recursos per tal que el programa pugui assabentar als 
projectes individuals. Seleccioni “Sincronitzar Fons de Recursos” per fer-ho. 
  
El càlcul de càrrega pot trigar uns minuts, per tant no serà calculat cada cop 
que s’accedeixi a aquesta secció. Conseqüentment, el valor de càrrega serà 
cero quan s’entri per primer cop. Seleccioni el botó “Calcular % de càrrega” per 
actualitzar aquest camp. 
  
 
Figura 9-113 cc-MPulse™ Vista gestió recursos 
 
 




Un recurs designat com a recurs Tambor serà emprat per esglaonar els 
projectes a cc-MPulse.  Es poden designar més d’un recurs com a recurs 
Tambor. Designant molts o tots els recursos com a recursos Tambor té els 
següents inconvenients:  
 
 El temps de processat per a la majoria de les funcions de cc-MPulse 
incrementarà considerablement.  
 La planificació del recurs Tambor serà difícil d'entendre. 
 Els projectes poden estar escalonats més del necessari, i la 
sobreassignació de molts recursos Tambor pot provocar l’efecte contrari 
al desitjat allargant el projecte.  
 
Per tant, és convenient establir el menor nombre de recursos Tambor 
possibles.         
  
Recursos Coll d’Ampolla: 
Un recurs designat com a Coll d’Ampolla ha de disposar d’un buffer 
d’alimentació localitzat davant de les tasques assignades per aquest recurs, 
aquest buffer és calculat per cc-Pulse. 
  
Sobre % de càrrega: 
El % de càrrega es calculat com l’assignació de recursos dividit per la 
disponibilitat.  
Per exemple, si en una setmana hi ha 2000 minuts assignats i 2400 minuts 
disponibles per recurs, aquest recurs es troba a un 83% de càrrega. 
  
El càlcul del % de càrrega requereix d’un període temporal (Horitzó). Si no hi 
ha projectes afegits al Portafoli, l’horitzó serà pres des de la data inicial de la 
tasca més propera la qual disposi de l’assignació del recurs fins a la data de la 
tasca més llunyana en referència a l’arxiu principal. 
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Si hi ha alguna tasca que fes servir el recurs Tambor al Portafoli, l’horitzó de 
duració serà des de l’inici de la tasca més propera del recurs Tambor fins 
l’ultima tasca del recurs Tambor. 
  
 
9.2.1.3.5 Calcular % de càrrega 
 
Aquesta funció només està disponible quan està activa la pantalla de gestió de 
recursos.  
La funció calcula la càrrega de cada recurs del Fons de Recursos associat amb 
el Portafoli. 
El càlcul de la càrrega requereix d’uns minuts de procés, doncs no serà calculat 
cada cop que s’obri la pantalla de gestió de recursos. Conseqüentment el 
primer cop que es mostri la pantalla serà cero. Per a calcular el valor faci clic 
sobre el botó “Calcular % de càrrega”. 
 
Figura 9-114 Vista % de càrrega 
9.2.1.3.6 Sincronitzar Fons de Recursos 
 
 
Aquesta funció només està disponible quan està activa la pantalla de gestió de 
recursos.  
Sincronitzar el Fons de Recursos proporciona un mitjà per sincronitzar la 
configuració de la pantalla Gestió de Recursos amb el Fons de Recursos que 
està associat amb el Portafoli. Aquesta configuració determina si un recurs ha 
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de ser tractat com a recurs Tambor, o com a Coll d’Ampolla. Seleccioneu el 




Figura 9-115 cc-MPulse™ Vista de la pantalla de sincronització de recursos 
 
Recursos Tambor: 
Un recurs designat com a Tambor serà emprat per esglaonar els projectes a 
cc-MPulseTM.  Es poden designar més d’un recurs com a recurs Tambor. 
Designant molts o tots els recursos com a recursos Tambor té els següents 
inconvenients:  
 
 El temps de processat per a la majoria de les funcions de cc-MPulse 
incrementarà considerablement.  
 La planificació del recurs Tambor serà difícil d'entendre. 
Annexes 295 
 Els projectes poden estar escalonats més del necessari, i la 
sobreassignació de molts recursos Tambor pot provocar l’efecte contrari 
al desitjat allargant el projecte. 
 
Per tant, és convenient establir el menor nombre de recursos Tambor 
possibles.        
Selecció de recursos Tambor: 
Els candidats a recursos Tambor són aquells que reuneixen el major nombre 
dels següents criteris possibles:   
 Un recurs que sigui complicat ampliar la seva capacitat (Que sigui d'alt 
cost o molt especialitzat i difícil de trobar)*. Aquest també seria un bon 
candidat com a restricció a l’estratègia de l’empresa.  
 Aquell que es trobi carregat per sobre de la resta de recursos al llarg de 
tots els projectes.  
 Un recurs que s'utilitza en la majoria dels projectes.* 
 Un recurs que té una càrrega previsible.* 
 Un recurs que s'utilitza a prop de l'inici dels projectes.* 
 
* Els criteris seleccionats no són suficients per ells sols. Si aquest recurs és 
seleccionat, és necessari que la capacitat del buffer sigui calculada de forma 
segura per garantir el Coll d’Ampolla real no es sobrecarregui. 
Recurs Tambor Virtual: 
Un recurs Tambor virtual és un recurs afegit al Fons de Recursos, tot i que 
aquest recurs no existeix en realitat. El recurs Tambor virtual és assignat a 
tasques que el programa tracta com a tasques Tambor. El recurs Tambor 
virtual s’utilitza quan no hi ha un recurs que satisfaci els criteris anteriorment 
esmentats. Si es selecciona aquest recurs, és necessari que la capacitat del 
buffer disposi de les dimensions necessàries per garantir el Coll d’Ampolla real 








Un punt d’integració es una tasca que disposa de molts predecessors o que 
necessita de molts recursos. Els recursos usats als punts d’integració son 
pobres candidats Tambor. La interacció entra la variació i les estructures 
paral·leles provoca l’inici de la integració de tasques.   
 
9.2.1.4 Eines d’actualització del Portafoli cc-MPulse ™ 
9.2.1.4.1 Actualitzar models de projecte  
 
Actualitzar els models de projecte implicació l’actualització de  la representació 
simplificada de cada projecte dins del Portafoli. Els projectes poden ser 
exclosos de l'actualització movent-los de la finestra “Projectes Seleccionats per 
Processar” a la finestra  “Projectes disponibles”. La selecció dels projectes 




Figura 9-116 Seleccioni projectes per actualitzar 
 
Per a cada projecte seleccionat no iniciat per a processar, cc-MPulseTM farà el 
següent: 
 
Crear una tasca de resum del projecte 
Crear les següents subtasques sota els criteris:  
 Una fita d'inici del projecte.  
 Un diagrama de Gantt amb la planificació de treball de les tasques 
anteriors a les del recurs Tambor. 
 Una barra de Gantt per a cada tasca Tambor. 
 Un fita d’alliberament del recurs Tambor. 
 
Per a cada projecte completat parcialment, cc-MPulseTM crearà les següents 
subtaques sota una tasca resum pel projecte. 
 Una fita treball restant. 
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 Un diagrama de Gantt de la feina restant de les tasques anteriors 
a les del recurs Tambor. (si s’escau)  
 Una barra de Gantt mostra el treball restant de cada tasca 
Tambor. 
 Una fita d’alliberament del recurs Tambor. 
Els enllaços precedents amb avenços i endarreriments temporals, si és 
necessari es crearan entre cada subtasca. La informació resumida sobre el 
projecte també s'emmagatzema com a atributs a la tasca de resum.  
 
Una restricció del tipus “ Ha de començar abans de” s’estableix com fita d'inici 
del projecte o fita del treball restant, per a col·locar un model simplificat del 
projecte en la línia temporal.  
 
El conjunt de subtasques i la tasca resum són la representació simplificada del 
projecte que s'utilitza per a la programació del recurs Tambor. 
9.2.1.4.2 Planificació del nivell del recurs Tambor  
 
 
La planificació del nivell del recurs Tambor anivellarà la planificació dins del 
Portafoli. Els projectes poden ser exclosos del procés d'anivellament eliminant-
los de la finestra “Projectes seleccionats per a ser processats” per posar-los a 
la finestra “Projectes disponibles”.  
La selecció dels projectes també poden ser modificades en el Centre de Control 
del Portafoli, abans d'invocar la planificació del nivell del recurs Tambor.  
   
Us recomanem que el projecte de màxima prioritat siguin exclosos dels 
projectes seleccionats per a l’execució del procés. Ja hauria d'estar posicionat 
de forma manual en la línia de temps amb cc-Pulse™. Si encara no s'ha 
posicionat en la línia de temps, obriu el fitxer del projecte, fixi el valor de 




Figura 9-117 cc-MPulse™ Seleccioni els projectes per a la planificació del recurs Tambor 
  
  
Per a cada projecte seleccionat, cc-MPulse™ farà el següent: 
 Anivellar la càrrega del recurs Tambor 
Si l’indicador de replanificar projecte està activat, aleshores: 
 La fita d'inici del projecte es mourà de manera que al final de les 
tasques preTambor coincideixi amb la primera bateria de tasques 
Tambor. 
 L'ajustament de la capacitat mínima de buffer i l’ajustament de la 
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9.2.1.4.3 Actualitzar els buffers de projecte 
 
  
Actualitzar els Buffers del projectes exportarà l'anivellament de la planificació 
del recurs Tambor del portafoli a l’arxiu individual del projecte pertinent. 
Els projectes poden ser exclosos de l'actualització movent-los de la finestra 
“Projectes seleccionats per a ser processats” a la finestra “Projectes 
disponibles”. La selecció dels projectes també pot ser modificada en el Centre 
de Control del Portafoli, abans d'invocar l’actualització de buffers. 
  
 
Figura 9-118 Selecció de projectes per l’actualització dels Buffers de projecte 
  
Per cada projecte seleccionat per processar cc-MPulse™ convertirà qualsevol 
retard en una tasca del tipus “No començar abans de”. Aquestes feines 
restrictives seran exportades al arxiu individual de cada projecte i aleshores 
l’actualització de buffer de cc-Pulse™ serà aplicat.  
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9.2.1.4.4 Replanificació de projectes 
 
La replanificació de projectes exportarà la planificació de l’anivellament del 
recurs Tambor i les dates d’inici de projecte al arxiu individual de projecte. Els 
projectes poden ser exclosos de l'actualització movent-los de la finestra 
“Projectes seleccionats per a ser processats” a la finestra “Projectes 
disponibles” La selecció dels projectes també pot ser modificada en el Centre 
de Control del Portafoli, abans d'invocar la replanificació de projectes. 
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Per cada projecte seleccionat per processar cc-MPulse™ convertirà qualsevol 
retard en una tasca del tipus “No començar abans de”. Aquestes feines 
restrictives seran exportades al arxiu individual de cada projecte, el paràmetre 
“Planificar projecte des de” de cc-Pulse™ serà actualitzat amb la data d’inici de 
projecte del Portafoli, aleshores la rutina “Executar tot” serà executada a cc-
Pulse™. 
 
9.2.1.5 Informes cc-MPulse ™ 
Els informes produïts per cc-MPulse™estan basats en codi HTML. Poden ser 
salvats com pàgines web o com text pla. Els informes guardats com pàgines 
web poder ser penjats a la intranet de la seva empresa per donar a saber el 
coneixement aportat de forma senzilla. El informes guardats com a pàgines 
web poden ser oberts, editats, modificats i salvats com a HTML amb MS Excel.  
Per accedir a les opcions d’informes de cc-MPulse™, seleccioni un dels 
informes. La caixa d’opcions es troba a dalt de la finestra d’informes. 
 
Figura 9-120 Opcions del informes cc-MPulse™ 
 
Amb cc-MPulse™, es disposa de control sobre totes les opcions d’informes. 
Algunes de les opcions generals són per exemple poder canviar la data d’inici, 
les unitats de temps (dies, mesos, anys) i la data final del informe. L’informe 
pot ser generat per un Portafoli o per tots els Portafolis oberts. Omplint la 
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caixa de comprovació “Obrir amb Internet Explorer”, l’informe pot ser 
previsualitzat al Internet Explorer.  
Fent servir Internet Explorer, es poden visualitzar varis informes de manera 
simultània.  
 
Figura 9-121 cc-MPulse™ Opcions del informes 
Paràmetres de les opcions d‟informes cc-MPulse™: 
Quan s'invoca els informes de  cc-MPulse ™, no s’obtindrà cap informe fins que 
no es configuri la data horitzó de l’informe.  
 
Figura 9-122 Informes cc-MPulse™ 
 
Faci clic a opcions, es troba a dalt del informe, “Opcions d’informes”. Miri 
d’ajustar la data d’inici a la data més propera a la data d’inici de la qual el 
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projecte tingui tasques incompletes, i si ho necessita canviï l’horitzó al màxim 
de 28 dies. 
 
Figura 9-123 Opcions del informes 
  
Les configuracions a les opcions generals del informes afectarà a TOTS els 
informes.  
 
Si vostè escull la opció de generar informes per tots els Portafolis oberts, els 
informes inclouran tots aquells que es trobin carregats en memòria.  
9.2.1.5.1 Informes de Buffers 
Els informes de Buffers han de ser emprats per analistes responsables del 
Portafoli de projectes i, en absència del Looking Glass, dels alts càrrecs per 
avaluar l’estat del Portafoli.  
 
Per a cada projecte del Portafoli, la informació resumida es mostra per cada 
buffer i per tant l’estat de cada buffer pot ser avaluat de forma individual. La 
Guia del Buffer i el Rati de Protecció  són els millors indicadors del estat 
d’aquest buffers. A la columna “Tasques de verificació” es troba el número ID 





Figura 9-124 Informes de buffers del Portafoli 
 
9.2.1.5.2 Informes de recollida d’estats dels projectes 
Aquest informe està dirigit als gestors del projecte per recollir l’estat general. 
Les tasques incloses en aquest informe són totes les tasques incompletes de 
tots els projectes al Portafoli, i les tasques esperades que comencin dins del 
temps horitzó definit. L'informe es pot imprimir, i les columnes en blanc poder 
ser usades per a omplir en les reunions de seguiment per corregir i actualitzar 
l’estat.  
 




Figura 9-125 Informes recollida estats de projectes 
  
 
9.2.1.5.3 Informe tasques pendents per recurs 




Figura 9-126 Informe tasques pendents per recurs 
9.2.1.5.4 Informes properes tasques per projecte 
Aquest informe està destinat per l'ús del Analista del Portafoli. Les tasques 
incloses en aquest informe són les tasques incompletes per a cada projecte, i 
la previsió d’aquelles que comencen dins del horitzó de temps.  
Les tasques s'ordenen de forma ascendent a partir de les Mètrica de 
Priorització de tasques. La tasca amb la Mètrica de priorització més baixa és 
la més urgent. A la capçalera del informe s’inclouen el recursos assignats més 
un resum de l’estat del projecte, a part d’informació resumida sobre el buffers 
dels projectes. 




Figura 9-127 Informes properes tasques per projecte 
 
9.2.1.5.5 Informes properes tasques per recurs 
Aquest informe pretén ser una llista de les diversos de tasques pendets de 
projecte per a cada recurs. Les tasques incloses en aquest informe són totes 
les incompletes dels recursos assignats a l'actual, i també de les que esperen 
fins al temps horitzó configurat. Les tasques s'ordenen per ascendent en 
referencia a la Mètrica de Priorització de tasques. La tasca amb el menor 
mètrica és la tasca més urgent. 
 
Figura 9-128 Informes properes tasques per recurs 
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9.2.1.5.6 Informes properes tasques seguides de les 
predecessores 
 
Aquest informe conté la llista de tasques incompletes predecessores de cada 
tasca, de manera que es pot comprovar el progrés del recurs.   
 
Figura 9-129 Informes properes tasques seguides de les predecessores 
9.2.1.5.7 The Looking Glass 
 
Per a fer servir aquesta aplicació s’ha d’haver salvat l’estat a la base de dades 
mitjançant la funció “Create Looking Glass Data” que es troba a cc-Pulse™. 
Quan invoquem “The Looking Glass” es tindrà l’opció de seleccionar informes 
del Portafoli seleccionat o de tots els Portafolis oberts en memòria. 
  




Figura 9-130 Invocant “The Looking Glass” 
  
Els informes es generaran en MS Excel.  
Les mostres dels tres tipus d'informes generats es mostren a continuació. Els 
informes es poden ajustar amb èxit utilitzant les característiques de format en 
Excel, i el llibre d'Excel es poden guardar com una pàgina web si es desitja. 
 





Figura 9-131 Vista del Portafoli de “The Looking Glass™” 
 
 
Figura 9-132 Taula SPC de “The Looking Glass™” 
9.2.1.6 Procés guiat d‟exemple d‟ús cc-MPulse ™ 
El mètode multiprojecte de la Teoria de les Limitacions (TOC) 
 
El mètode multiprojecte de la Teoria de les Limitacions es basa en fer servir o 
un conjunt limitat de recursos (Recursos Tambor) per tal d’esglaonar els inicis 
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dels projectes en la planificació globals del conjunt de Portafolis. A l’hora de fer 
el seguiment, la disponibilitat dels recursos Tambor es va actualitzant de forma 
transversal a tots els projectes. 
 
En general, el procés tracta d’analitzar les càrregues dels recursos, 
seleccionant el recurs Tambor i els colls d’ampolla, planificant el recurs 
Tambor, traspassant la planificació del recurs Tambor als projectes 
individualitzats i actualitzant totes les planificacions. La persona responsable 
per conduir aquest procés és l’Analista de l’Empresa. El seu rol és que 
l’empresa funcioni sense problemes. El principal objectiu és prevenir que els 
projectes treballin de forma ineficient amb els recursos compartits. 
 
L’analista ha d’acomplir el seu rol creant i mantenint el model predictiu de 
planificació. Un rol secundari però cada vegada més interessant i demandat, és 
la d’extreure informació per als interessats. Per començar l’Analista requereix 
d’una seqüència de priorització de projectes, 1 a N. També necessitarà de 
l’aprovació de la selecció dels recursos Tambor. Els passos lògics per a 
treballar amb el programa cc-MPulse ™ són els següents: 
 
 Crear un nou Portafoli 
 Actualitzar Portafoli amb les tasques Tambor 
 Crear planificació inicial del recurs Tambor 
 Donar l’impuls incial a la planificació del recurs Tambor als projectes 
individuals 
o Seleccioni “Replanificar projectes”.  Aquesta acció provocarà el 
moviment de la data d’inici del projecte a partir de la data 
disponible del recurs Tambor. Si en qualsevol lloc existís un retard 
en l’anivellament del Portafoli, la restricció SNET, executarà un 
algorisme a tots els projectes per intentar quadrar aquesta 
desviació.  
 Manteniment del Portafoli 
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9.2.1.6.1 Crear un Nou Portafoli 
Tanqui tots els projectes oberts. Seleccioni “Crear un nou Portafoli” de la barra 
de cc-MPulse. Un Portafoli és un conjunt de projectes associats amb un Fons 
de Recursos Compartits.   
El programa preguntarà per la localització de l’arxiu del Fons de Recursos 
Compartits. Seleccioni l’arxiu que ha estat dissenyat per a tal efecte. Per a més 
informació vegi “Recursos compartits” a l’ajuda de Microsoft Project®: 
 Els calendaris que fan servir tots els recursos seran copiats al arxiu del 
Portafoli. 
 Els recursos i els seus atributs seran copiats dins del arxiu del Portafoli. 
Seleccioni “Centre de Control”. 
Fixi la data d’actualització del Portafoli a data d’avui. Cap tasca incompleta serà 
planificada abans de la data que acaba d’inserir.  
 
Insereixi la capacitat de buffer que desitgi. Quan es planifiquin els projectes, 
l’algoritme de planificació del recurs Tambor garantirà que la major càrrega del 
recurs Tambor tingui com a mínim la quantitat de capacitat lliure especificada 
al camp de Capacitat Mínima del Buffer.  
Seleccioneu OK per tancar el Centre de Control de del Portafoli 
 
Analitzar la càrrega dels recursos 
Seleccioni “Gestió de Recursos”, aquesta acció el situarà a la vista de Gestió de 
Recursos. Seleccioni “Calcular % de càrrega”. Aquesta acció calcularà el valor 
de càrrega dels recursos i els ordenarà de forma descendent a partir d’aquest 
valor. Seleccioni quins recursos vol que siguin recursos Tambor i/o recursos 
Coll d’Ampolla mitjançant la columna pertinent i finalitzi l’acció fent clic a 
“Sincronitzar el Fons de Recursos”. 
 
Afegir projectes al Portafoli 
Seleccioni “Gestionar Portafoli de l’Empresa”.  
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Per ordre de prioritat (Projectes més urgents primers) afegeixi els projectes 
individuals al Portafoli. Seleccioni “Afergir projecte al Portafoli de l’Empresa”, 
seleccioni cada projecte individual per afegir al seu Portafoli.  
 
 
A mesura que s’afegeix cada projecte al Portafoli, us apareixerà una pantalla 
amb els detalls del projecte. Es pot canviar la prioritat del projectes mitjançant 
la llista desplegable proporcionada o utilitzar les fletxes.  
El projectes amb alta prioritat se li assignarà el número més baix (un 1), i 
apareixerà com la primera fila a la pantalla de “Gestió del Portafoli de 
l’Empresa”. El projecte menys prioritari se centrarà en l'última fila, i tindrà un 
valor de prioritat igual al nombre de files del Portafoli. 
Reviseu la màxima elasticitat permesa. Quan la funció d’anivellament del 
Tambor es fa servir, i si el valor de “Replanificació del projecte” està ajustat a 
SI, el projecte serà programat de manera que respecti la màxima elasticitat.  
A la pantalla de la “Gestió del Portafoli de l’Empresa”, es poden programar un 
conjunt de paràmetres. Assigni el valor de “Replanificació del projecte” a NO si 
no desitja que la data d'inici del projecte pugui ser canviada per cc-MPulseTM. 
En general, el projecte més urgent serà ajustat a NO, i els projectes restants a 
SI per crear la planificació inicial del recurs Tambor. Salvi el seu Portafoli quan 
hagi acabat d'afegir els projectes. 
9.2.1.6.2 Actualitzar Portafoli amb les tasques Tambor 
Preparar els arxius dels projectes individuals: 
 
Abans d’actualitzar el Portafoli amb les tasques del recurs Tambor, fa falta 
incloure els buffer dels Recursos Tambor i del Recursos Coll d’Ampolla per 
estar segurs que els projectes individuals estan ben planificats.  
 
Si vostè ha canviat el tipus d’assignació de recursos (Recurs Tambor o Coll 
d’Ampolla) al Fons de Recursos després de replanificar algun arxiu de projecte 
individual, es necessari replanificar el projecte individual per incloure els 
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buffers dels recursos Tambor i Coll d’Ampolla. O desmarcar el check-box a cc-
Pulse. Per fer això, segueixi aquest procediment per cada arxiu que desitgi 
reposicionar a la línia del temps amb CC-Mpulse. S’ha de guardar i tancar el 
Portafoli abans d’obrir l’arxiu del projecte individual.  
 
Segueixi les instruccions (I) següents per tots aquells arxius que es desitja 
desmarcar la checkbox de recurs Tambor o Coll d’Ampolla a CC-Pulse, i també 
per qualsevol arxiu de projecte individual que hagi completat la feina dels 
recursos esmentats i es vulgui moure en el temps. 
 
Segueixi les instruccions (II) per tots els altres arxius. 
 
I) Customitzar els paràmetres de la Checkbox 
1. Obri el Fons de Recursos 
2. Obri el 1r arxiu de projecte individual 
3. Reseteji la xarxa “Reset Network” (El fons es tancarà, tasques 
parcialment completades seran retallades proporcionalment al 
tros que manca per finalitzar i seran replanificades) 
a. Si el projecte ha acabat tasques, aquestes 
seran eliminades 
4. Si es vol que es calculin i incorporin els buffers de recurs 
Tambor i Coll d’Ampolla, obri el Centre de Control de cc-Pulse i 
desmarqui el checkbox pels buffers Tambor i Coll d’Ampolla. 
5. Seleccioni “Executar Tot” 
6. Salvi cada projecte individual 
7. Repeteixi-ho per cada arxiu de projecte individual 
 
II) Configurar Buffers per als recursos Tambor i Coll d’Ampolla per als 
arxius pendents 
1. Obri el Portafoli 
2. Seleccioni “Refrescar model de projectes” 
3. Seleccioni “Replanificar Projectes” 




Tots els projectes seran resetejats, i executaran tot l’algoritme a tots els 
projectes. Això configurarà tots els buffers d’alimentació dels recursos Tambor 
i Coll d’Ampolla d’aquells projectes que no s’ajustin a la opció I. Pels arxius que 
ja s’hagin processat a la opció I, es pot deixar que es tornin a processar o 
assignar NO a la pantalla de “Replanificació de Projecte” per cada un dels 
projectes indicats.  
 
Refrescar Model de Projecte 
Comprovi que ha designat un o més recursos Tambor, posteriorment seleccioni 
“Refrescar Models de  Projecte”. 
Aquesta acció carregarà la fita d'inici del projecte, la durada de les accions 
abans de l’entrada del recurs Tambor, qualsevol altra tasca que hagi de 
realitzar el recurs Tambor, i un fita d’alliberament del recurs Tambor de cada 
projecte.  
 
Seleccioni Planificació cc-MPulse / Track View 1 , I seleccioni Tools / Tracking / 
Save Baseline. Això et donarà una línia temporal comparativa. 
9.2.1.6.3 Crear planificació inicial del recurs Tambor 
Seleccioni la vista de portafoli de cc-MPulse, seleccioni Tools / Tracking / Save 
Baseline. Això et donarà una línia temporal comparativa. 
 
Verificar / Canviar paràmetres a la pantalla de “Gestió del Portafoli” 
 
Si no està en la vista de Gestió del Portafoli faci clic a “Gestió del Portafoli” 
 
Per als projectes que estan en marxa i no es desitja moure la data d’inici, 
configuri NO el valor d’anivellament de planificació del recurs Tambor  a la 
pantalla de Replanificació del projecte. La resta de projectes han de tenir 





Seleccioni “Anivellament de la planificació del recurs Tambor”. . A la pantalla 
de selecció de projectes per procesar seleccioni només aquells que l’hi 
interessen per processar. En molts casos el projecte més urgent será usat per 
recolocar els altres projectes i per tant no hauria de ser seleccionat per 
processar.  
 
El recurs Tambor serà planificat, tenint en compte la data d’estat del Portafoli 
(no es programarà per dates anteriors a aquesta), també serà calculada la 
mínima capacitat del Buffer (Per defecte 50%) i la màxima elasticitat (per 
defecte 25%). 
 
Si voleu fer ajustament a la planificació del recurs Tambor, ho pot fer en 
aquest moment. Es pot moure l’inici del projecte i apretar la teclat F9 per 
recalcular la planificació. També pot invocar Tools / Level resources, per 
netejar-ho tot i reanivellar els recursos. 
 
Una vegada estigui satisfet amb la planificació del recurs Tambor, salvi el 
Portafoli. 
Figura 1: Mostra un Portafoli d’Empresa abans que la planificació del recurs 
Tambor hagi estat anivellada. El Recurs Tambor és l’integrador de software. A 
la imatge “Software Integrator”. 
Figura 2: Mostra un portafoli d’Empresa després de l’anivellament de la 
planificació del recurs Tambor. Un 50% de capacitat del Buffer s’ha usat. Un 
retard en l’anivellament del Portafoli es pot notar a la fletxa cap avall de color 
vermell i la línia de punts que indica la quantitat de retard.  




Figura 9-133 Figura 1: Portafoli abans de l’anivellament 
 
Figura 9-134 Figura 2: Planificació del recurs Tambor amb una capacitat del Buffer del 50% 
 
9.2.1.6.4 Donar l’impuls incial a la planificació del recurs 
Tambor als projectes individuals 
 
La replanificació de projectes exportarà la planificació del recurs Tambor 
anivellat i les dates d’inici del projecte del Portafoli al arxiu del projecte 
individual. Els projectes poden ser exclosos de l’actulització movent-los de la 
finestra “Projectes seleccionats per processar ” a la finestra “Projectes 
disponibles”. La selecció de projectes pot ser modificada des de la vista de 
Gestió del portafoli abans d’invocar la replanificació del projectes. 
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Figura 9-135 Seleccioni projectes per la replanificació 
  
  
Per cada projecte seleccionar per a processar, cc-MPulse™ convertirà qualsevol 
retard d’anivellació en un tasca limitada per SNET (Start No Earlier Than). 
Aquesta limitació serà exportada a cada arxiu de projecte individual, el 
paràmetre de “Planificació de projecte des de” a cc-PulseTM serà actualitzat 
amb la data d’inici del projecte des de el Portafoli, aleshores executi la rutina 
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9.2.1.6.5 Manteniment del Portafoli 
Actualitzar els arxius de projectes individuals 
Faci servir cc-Pulse per actualitzar la planificació dels projectes 
individuals. 
Actualitzar l‟arxiu master del portafoli amb les actualitzacions 
Amb el Portafoli obert, seleccioni “Actualitzar el model de projectes” . 
Aquesta acció copiarà totes les tasques de recursos Tambors dels arxius 
individuals a l’arxiu master, i actualitzarà les repreentacions individuals 
simplificades. 
Assignar data d‟estat actual del Portafoli   
Seleccioni el “Centre de Control del Portafoli”  i assigni la data d’estat 
a la data que vulgui veure l’estat actual dels arxius dels projectes 
individuals.  
Anivellació del Recurs Tambor 
Seleccioni “Gestionar el Portafoli”  
Asseguris que ha introduït els paràmetres correctes per cada projecte. 
Pels projectes que estan en marxa, asseguris de marcar NO a la 
“Replanificació de Projecte” i marcar SI a l’”actualització de Buffers de 
projecte”. 
Seleccioni “Anivellament de la Planificació del Recurs Tambor”  
Al diàleg de selecció de projectes per processar, seleccioni tots els 
projectes menys el més urgent. Això crearà un anivellament del 
desfasament del Portafoli per les tasques Tambor que interactuaran amb 
les tasques Tambor d’altres projectes a partir d’aquest. 
Imposar la planificació del Recurs Tambor: 
Imposar l’actualització de la planificació del recurs Tambor als arxius 
individuals. Seleccioni “Actualitzar Buffers de Projecte”  
Aquesta acció configurarà la limitació “No començar abans de” a les 
tasques Tambor que requereixin d’anivellació, i actualitzarà l’estat dels 
buffers de projectes als arxius de projectes individuals.  
Crear Informes: 
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Crear i publicar els informes que consideri apropiats. 
Temes d‟interès i funcions avançades de cc-MPulse ™ 
Opcions de paràmetres cc-MPulse™ 
 
Figura 9-136 Menú d’opcions cc-MPulse 
 
Hi ha dues pestanyes, una per cc-MPulse™, i una altra per cc-Pulse™. La 
pestanya de cc-MPulse™ permet canviar les variables d’usuari de MS Project 
per ser usades per emmagatzemar important informació de cc-MPulse ™. Es 
pot seleccionar un conjunt de paràmetres d’una llista per a canviar-los, també 
existeix la posibilitat de tornar a les opcions de sèrie. Aquest paràmetres son 
enregistrats globalment i no poden ser anul·lats a nivell de projecte.   
 
Canviant les variables d’usuari fent servir cc-MPulse™, implicarà la 
dinamització del canvi de totes les funcionalitats de cc-MPulse™ i el canvi en 
els informes de forma automàtica. 
 




Figura 9-137 Opcions cc-MPulse™ Varibles MSP usades per defecta a cc-MPulse™ 
9.2.1.6.6 Parametritzant la barra d’eines de cc-MPulse™ 
 
Figura 9-138 Menú desplegable de cc-MPulse 
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La parametrització a partir del menú desplegable de cc-MPulse™ disposa d’una 
caixa de diàleg per poder canviar paràmetres i realizar de forma més 
personalitzada i còmode els estudis pertinents.  
 
Figura 9-139 Parametrització de la barra d’eines de cc-MPulse™ 
9.2.1.6.7 Deshabilitar cc-MPulse™ sense desinstal·lar  
A vegades es dessitja desactivar cc-MPulse™ sense desinstal·lar-lo  
cc-MPulse™ pot ser desactivat a traces d’un Add-in del tipus COMÚ.  
Per veure el botó a la barra d’eines dels Add-ins vagi a Eines – “Tools” / 
Parametritzar – “Customize” / Barra d’eines – “Toolbars”. Seleccioni la 
pestanya Comandes – “Commands”, i al camp de categories – “Categories”, 
destaqui la secció d’eines – “Tools”.  Al camp Comandes – “Commads” busquí 
“COM Add-ins...” i arrossegui-ho a la seva barra d’eines. Ara tanqui el diàleg.  
  




Figura 9-140 Deshabilitar cc-MPulse™ sense desinstal·lar 
  
 
Una vegada es tingui activat el botó de “Com Add-ins...” a la barra d’eines, es 





Figura 9-141  Deshabilitar cc-MPulse™ sense desinstal·lar 
  
Desactivant cc-MPulse™ no s’amagarà la barra d’eines de cc-MPulse™, si ho 




Figura 9-142 Deshabilitar cc-MPulse™ sense desinstal·lar 




9.2.1.6.8 Guia del Buffer 
La Guia de Buffer és el nombre d'unitats de temps (hores, dies o setmanes) 
que es necessiten afegir al buffer per arribar al mateix nivell de protecció que 
es tenia en el mateix buffer a l’inici del projecte.  
Per exemple, si la Guia del Buffer és de -2 dies, dos dies es necessiten afegir 
per contribuir a assolir el nivell de protecció necessari que estava disponible el 
dia de l’inici del projecte.  
Si la Guia del Buffer és de (+) 2 dies, 2 dies podrien ser “malgastats” sense 
incrementar el risc de la feina que hi hagi darrere del Buffer.  
9.2.1.6.9 Rati de Protecció 
Imaginis que vostè condueix el cotxe amb la seva família un matí humit 
d’hivern i encén el sistema de calefacció del vehicle per tal d’escalfar el vehicle. 
Per la seva sorpresa, el sistema de calefacció del vehicle, la temperatura i la 
humitat provoca que s’enteli el parabrises, el resultat es que vostè ja no veu la 
carretera amb la nitidesa anterior, ràpidament vostè intenta tornar a la situació 
anterior però el parabrises està tant entelat que no pot veure la carretera i es 
veu obligat a aturar el vehicle, li ha passat alguna vegada?  
 
Moltes organització fan servir les relacions entre % de buffer consumit i el % 
de cadena de tasques completades per valorar el risc de finalitzar el projecte 
en la data acordada. Diferents zones amb diferents colors (Verd, Groc o 
Vermell) son definides a l’inici del projecte basades en aquesta relació. De 
totes formes, aquest mètode trizona està basat en el pla de projecte original. 
Quants plans perfectes ha vist vostè a la seva organització? Inevitablement, 
mentre transcorren els projectes s’aprèn dels propis errors. El nostre 
coneixement sobre el treball fet ens serveix per a millorar la resta de projecte. 
En altres paraules, els nostres plans de projecte són molt més útils si estan 
actualitzats, es poden anar aplicant models predictius durant la marxa i 
sempre seran millors que la planificació inicial del projecte. 
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Desafortunadament, el mètode de les 3 zones ens dóna una instantània de 
com està el projecte però al ser uns valors estàtics i prefixats a l’iniciï del 
projecte ens donarà una visió més desactualitzada cada dia que passi. 
En referència a la comparació de la carretera tapada per la boira, la visió de la 
feina que ha de fer el teu equip es veu cada dia més enfosquida, en 
comparació amb un projecte, si aquest ha estat ben planificat aniràs perdent 
part del Buffer de protecció però no hauràs d’aturar el cotxe.  
 
El rati de protecció (Buffer) disponible entre la feina restant i  la protecció 
requerida per la feina restant ens dóna una idea aproximada i actualitzada de 
l’estimació del risc que un projecte acabi o no en la data pactada.  
Un Rati de Protecció de valor 1 significa que, en el moment de la seva 
actualització, el projecte té la mateixa probabilitat d’acabar en la data pactada 
que el dia del inici del mateix. 
 
cc-Pulse™ calcula el Rati de Protecció cada cop que un pla de projecte és 
actualitzat, fent servir el mateix mètode de càlcul de tamany de Buffer que a 
l’inici del projecte. Amb cc-Pulse™ i el Rati de Protecció, la vista de la feina 
prevista del teu equip es troba segura. S’aconsegueix l’habilitat de guiar al teu 
equip de forma segura durant l’execució del projecte.  
 
Les zones de color Vermell, Gros i Verd són establertes amb anterioritat a les 
opcions globals de cc-Pulse™, al Centre de Control. 
 
 
Figura 9-143 Rati de Protecció 
 
Aquestes zones son usades per cc-Pulse™per pintar el buffers basat en el 
càlcul del Rati de Protecció. Buffers en verd significa que queda suficient rati de 
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protecció, groc significa perill i el color vermell significa que hi ha una alta 
probabilitat que el Buffer es completi totalment.  
9.2.1.6.10 Tasques de comprovació 
Quan un Buffer està amenaçat en la mesura que es justifiqui la intervenció de 
l’administrador, és útil saber quina o quines tasques están amenaçades pel 
Buffer en qüestió. Això és el que s’anomena una “Tasca de comprovació”. A la 
columna de Tasques de Comprovació – “Check Task” del informe de Buffers es 
troba la ID de la tasca que és amenaça cada Buffer. A partir de la tasca de 
comprovació és fàcil agilitzar les activitats.  
9.2.1.6.11 Mètrica de Priorització de Tasques 
En una organització que s’encarregui de múltiples projectes, la major fuga de 
productivitat ve induïda per la multitasca.  
A les empreses per augmentar significativament la taxa de projectes complets, 
cal que els gerents de recursos siguin capaços d'identificar la seqüència 
adequada de tasques per a cada tipus de recurs, i que aquesta estigui 
reflectida per a tots els projectes. 
 
S’ha de tenir en compte 2 prerequisits, són una seqüència d’anivellament 
d’activitats i un bon pla logístic per cada projecte.  
 
Atès que el mètode TOC de multiprojecte no anivella els recursos de tots els 
projectes, pot haver-hi ocasions que els recursos tinguin més d’una tasca 
assignada al mateix període. Per aquesta raó, és necessari tenir nivells de 
prioritats per les tasques. Aquesta funció la permet la Mètrica de Priorització de 
tasques (TPM). 
La Mètrica de Priorització de Tasques assumeix que els 2 prerequisits 
anteriorment esmentats es compleixen. Si aquest és el cas, la informació del 
Buffer pot ser usada per analitzar quines tasques són més urgents. Per 
qualsevol dels 2 projectes, el projecte que disposi del Buffer que es veu 
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amenaçat obtindria a major prioritat per a ser més urgent. Qualsevol tasca que 
amenaces el Buffer del projecte més urgent és el que s’ha de completar en 
primer lloc. 
Regles bàsiques de la Mètrica de Priorització de Tasques 
Les tasques que amenacen als Buffers, colls d’ampolla, al recurs Tambor o 
buffers d’esdeveniments puntuals són de major prioritat que les tasques que 
amenacen el Buffers d’alimentació (Amb un factor de 10 a 1, tot i que es 
completament modificable). 
Si les tasques amenacen el mateix tipus de Buffers, el Buffer que tingui el 
menor rati de protecció és la tasca de major prioritat.  
Formula de Mètrica de Priorització de Tasques: 
 
Buffer delTamany 
Buffer del Protecció de Rati
  10 = Tasques de ióPrioritzac de Mètrica   
 
El tamany del Buffer pot ser configurat globalment a la pantalla d’opcions, i 
també al Centre de Control de cada projecte. El tamany del Buffer pot ser de 1 
fins a 10 (Ambdós inclosos) 




Figura 9-144 Mètrica de Priorització de Tasques 
  
Ús de la Mètrica de priorització de tasques: 
Les tasques de “Properes tasques per projecte” i “Properes tasques per recurs” 
fan servir el sistema de priorització a partir de mètriques. Es realitzen informes 
i aquest son classificats per ordre d’inici previst, de forma ascendent. Després 








El recurs o recursos que tenen la major càrrega 
comparada amb la capacitat, a través de tots els 
projectes. 
Calcular % de 
Càrrega 
Una funció que calcula el % de càrrega als recursos i 
aleshores els llista de forma descendent.  
Capacitat del Capacitat no assignada del recurs Tambor per proveir 
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Buffer capacitat de reserva en el sistema multiprojecte. 
Limitació El factor que limita el sistema en assolir el seu 
objectiu.  
CCPM “Critical Chain Project Management” – Gestió de 
projectes per cadena crítica: Un mètode d'avanç per 
gestionar projectes que té en compte la variabilitat 
que es produeix en tots els projectes. 









Un buffer col·locat davant d'una tasca realitzada per 
un recurs Tambor, per garantir que les pròximes 
tasques del recurs Tambor estan a punt en el moment 
en que el recurs Tambor estigui llest per a començar-
les.   
Empresa El conjunt de totes les persones i recursos, dins d'una 
corporació, que són necessaris per a satisfer 
constantment les necessitats d'un segment de mercat 
ben definit amb ànim de lucre. 
Portafoli  Un arxiu de Microsoft Project que ha estat 
desenvolupat per cc-MPulse per contenir un projecte 
que representa un conjunt de projectes que 
comparteixen un mateix Fons de Recursos. 
Refresc de 
models 
Una funció que actualitza l’arxiu del Portafoli per cada 
un dels projectes individual seleccionats.  
Anivellament 
de retards 
Un valor inserit al camp Anivellament de retards 
“Leveling Delay” de Microsoft Project indica el temps 
màxim que una tasca pot ser retardada per arribar a 
la saturació del recurs.   
Planificació 
del nivell del 
recurs Tambor 
Una funció que elimina les sobreassignacions dels 
recursos Tambor.   
Màxima 
elasticitat % 
Màxima elasticitat % és el màxima valor d’increment 
de duració, en tant per cent, permès per a projectes 




La mínima capacitat de buffer permesa per un recurs 
Tambor.  
MultiProjecte En aquest manual, Multiprojecte indica un conjunt de 
projectes que interactuen amb el mateix Fons de 
Recursos.  
MSO “Must Start On” Ha de començar a, una limitació de 
planificació que pot ser aplicada a certes tasques. 
Sobre 
assignació 
Condició a on un recurs està assignat per sobre de la 
seva capacitat. 
Retard Un retard d’anivellament que és aplicat a una tasca 









La data per veure l’estat actual del Portafoli. Per 
exemple, si avui és divendres, posant la data d’avui 
s’obtindria l’estat de tancament dels projectes a 
dijous. Si teniu fitxers de projectes únics amb dates 
diferents situacions, amb aquesta funció obtindràs 
l'estat de tots els projectes a la data seleccionada.  
Replanificació 
de projectes 
Funció que mou els projectes en la línia temporal 
basat en la disponibilitat del recurs Tambor.   
Fons de 
Recursos 
Arxiu de projecte usat per guardar tota la informació 




Un conjunt de tasques al Portafoli connectat per 
dependències representat per un projecte simple 
sense incloure tots el detalls. Una descripció global 
consistiria de: 
Inici del projecte, planificació de tasques abans de 
l’iniciï del recurs Tambor, les tasques del recurs 
Tambor i les seves dependències i una fita 
d’alliberament del recurs Tambor. 
SNET “Start No Earlier Than” No començar abans de: Una 
limitació de planificació que pot ser aplicada a 




Una de les funcions que corresponen amb els atributs 
dels recursos del Fons de Recursos a la pantalla de 
Gestió de Recursos.  
Teoria de les 
Limitacions 
TOC (Theory Of Constrains)   
S'aplica el pensament sistèmic i un enfocament 
científic al negoci. Utilitza la lògica de efecte-causa-
efecte per definir accions i mesures en el departament 
i les autoritats locals que influeixen directament en el 
fons de l'empresa sense ànim de lucre en línia. La 
teoria identifica el factor que limita el sistema que ha 





Funció que actualitza la disponibilitat de les feines 
Tambor a través de tots els projectes actius, i calcula 
l’efecte de tots els buffers.  
9.2.1.7.1 Algunes expressions útils 
Traduït Original 
Eines de desenvolupament del 
Portafoli 
Portfolio Development Tools 
Eines de gestió del Portafoli Portfolio Management Tools 
Eines d’actualització del Portafoli Portfolio Update Tools 
Informes de cc-MPulseTM Portfolio Reporting Tools 
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Centre de Control del Portafoli Portfolio Control Center 
Crear un nou Portafoli Create New Enterprise Portfolio 
Recursos compartits Sharing Resources 
Fons de Recursos Compartits Shared Resource Pool 
Afegir projecte al Portafoli Add Project to Enterprise 
Portfolio 
cc-MPulseTM Detalls de projecte cc-MPulseTM Project Details 
Eliminar Projecte del Portafoli Remove Project from 
Enterprise Portfolio 
Obrir Xarxa de Projecte Open Project Network 
Actualitzar Portafoli Update Portfolio 
Nivell Projectat per Level to Projected 
Actualitzar Buffers de projecte Update Project Buffers 
Replanificació de projectes Reschedule Projects 
Seleccioni Projectes per Processar Select Projects for Processing 
Sincronitzar Fons de Recursos Synchronize Resource Pool 
Calcular % de càrrega Calculate % Load 
Recurs Coll d’Ampolla Bottleneck resource 
Recurs Tambor Drum resource 
“Ha de començar abans de” “Start Before Than” 
Posició de la xarxa des de  Position Network From 
“No començar abans de” SNET – “Start No Earlier Than” 
Planificar projectes des de  Schedule Project From 
Executar tot Execute All 
Obrir amb Internet Explorer “Launch in Internet Explorer” 
Opcions d’Informes Report Options 
Tasca de verificació Check Task 
Gestió de recursos Manage resources 
Gestionar Portfolio de l’Empresa Manage Entreprise Portfolio 
Refrescar model de projecte Refresc Project Models 
Anivellar planificació del recurs 
Tambor 
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